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ÖZET

Anahtar kelimeler: Tünel kalıp sistem, Geleneksel kalıp sistem, Karşılaştırma,
Maliyet.

Bu çalışmada tünel kalıp sistem hakkında bilgi verilmiş, Tünel kalıp sistem ve
geleneksel kalıp sistemle yapılmış yaklaşık yapı alanlarına sahip, farklı mimari planlı
iki binanın maliyet karşılaştırması yapılmıştır.

Birinci bölümde; Geleneksel kalıp sistemlerinden modern kalıp sistemlerine geçişi ve
bu geçişin sebeplerine değinilmiştir.

İkinci Bölümde; Tünel kalıp sistemin tarihçesi, avantajları, genel özellikleri, yapım
yöntemleri, sağladığı yararlar, türleri, yapım ilkeleri, kuruluş şekilleri,
boyutlandırılmasıyla ilgili bilgiler verilmiştir.

Üçüncü bölümde; Tünel kalıp sistemin geliştirilmiş uygulama yöntemi, günlük
dökümün gerçekleştirilme şekli ve geleneksel kalıp sistemle inşa edilen bir binanın
maliyet karşılaştırması yapılmıştır.

Son bölümde; Yapılan çalışmanın değerlendirilmesi yapılmıştır.
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PRACTİCAL İN TERMS OF TUNNEL FORMWORK SYSTEMS
COST COMPARED WİTH TRADİTİONAL FORMWORK
SYSTEMS

SUMMARY

Key Words: Tunnel Formwork System, Traditional Formwork System, Comparing,
Cost

In this study, information has been given about the tunnel formwork system. The cost
analysis of two different structures, which have been built by tunnel formwork
system and traditional formwork system having approximately the same construction
areas and different architecture plan, has been done.

In the first chapter, transition from traditional formwork systems to modern
formwork systems and the reasons of this transition has been referred.

In the second chapter, information has been given about the history, the general
features and the construction techniques, the advantages and benefits, the types, the
construction principles, the establishment forms and the dimensioning of tunnel
formwork system

In the third chapter, advanced application method of traditional formwork system,the
way of daily concreting implementation and the cost comparison of a building which
was constructed by traditional formwork system have been carried out.

In the last chapter, assessment of the study has been done.



BÖLÜM 1. GİRİŞ

Günümüzde nüfusun hızla artması teknolojinin gelişmesi insanların barınma,

çalışma, alış-veriş ve eğlence gibi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli mekânları

oluşturmak inşaat sektörünün görevidir. Bu sektör, Dünyada ve Türkiye’de her

zaman önemini korumuştur.

Tünel kalıp sistemleri ile yapılan binalarda taşıyıcı duvarların ve döşemelerin bütün

halinde ve tek işlemle dökülmesi sonucu, monolitik bir yapı elde edilmektedir. Tünel

kalıp teknolojileri ile üretilen tek parça yapı sistemi, deprem bölgeleri için en

elverişli sistemlerden biridir. Ancak bu tip binaların yapılabilmesi için öncelikle özel

kalıplar, kule vinç gibi ilk yatırım maliyeti yüksek malzemelere ihtiyaç vardır.

Önceleri tamamen ahşaptan yapılan kalıpların ekonomik, hızlı ve kaliteli sonuçlar

oluşturmadığı zaman içinde anlaşılmıştır. Küçük ölçekli inşaat şirketlerinde hala

kullanılmakta olsa da, büyük şirketler endüstrileşmiş modern kalıp sistemlerini tercih

etmektedir. Yüksek yapılarda; uygulamaların zor olması, kullanılan malzemelerin

standartlara uygun olma, yapım sürelerinin kısaltılma ve işçi güvenliğini sağlama

zorunluluğu olduğu için modern kalıp sistemlerini tercih etmek daha mantıklıdır.

Konut maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu

oluşturan orta ve alt gelir grupları birikimlerini, kullanışsız ve kalitesiz yapılara

aktarmaktadırlar. Böyle bir ortamda hızlı bir şekilde ekonomik ve kaliteli konutların

yapılabilmesi için toplu konut uygulaması kaçınılmazdır.

Toplu konut uygulamaları sayesinde, birim konut maliyetini düşürmek, üretim

metotlarının gelişmesiyle konut üretimini kısa sürede arttırmak, arsanın konut

maliyetindeki etkisini azaltmak ve standart elemanların gelişmesiyle yeni

teknolojilere yönelme, dolayısıyla da yapıda endüstrileşme yoluyla maliyet
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indirimine gitmek mümkün olur. Böylelikle iyi ve sağlıklı bir şehirsel gelişimi

sağlama, küçük birikimleri değerlendirme, kaliteli, ekonomik, hızlı konut yapımını

gerçekleştirme imkanı doğar [1].

Bu konuda ülkemizde klasikleşen “kolon-kiriş-plak” betonarme karkas yapıların

yanında, altmışlı yıllarda küçük ölçeklerde başlatılan tünel kalıp sistemleri; seksenli

yıllara gelindiğinde daha büyük boyutlarda kullanım alanı bulmuş ve daha ileriki

yıllarda bu uygulamalar artarak devam etmiştir.

Tünel kalıp ve elemanları, önceleri başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden

ithal edilirken ülkemizde gelişen teknolojiler sonucu tüm elemanlar Türk sermayesi

ile yapılmış fabrikalarda, Türkiye'de üretilebilmektedir [2].

Pratik detay çözümlerine ve fazla kullanım sayısına sahip olan kalıp sistemleri

yüksek katlı yapılarda tekrar eden kat sayısı çok olduğu için avantajlıdırlar. Modern

kalıp sistemleri malzeme fiyatından çok, iş gücünden ve erken iş bitirmenin sağladığı

avantajlarla ön plana çıkmaktadır.

Tünel kalıplar hareketli kalıplar sınıfında yer alır. Hareketli kalıplar çağdaş yerinde

dökme yapım sistemlerinde kullanılan, seri döküm yapma olanağı veren kalıplar

olarak tanımlanabilir. Gerek düşey gerekse yatay yönde hareket kabiliyeti olan bu tür

kalıplar ülkemizde de çeşitli yapılarda kullanılmaktadır ve olumlu sonuçlar elde

edilmektedir,[3]

1.1. Konuyla İlgili Yapılan Çalışmalar

Balkabak [6]; tünel kalıp sistemler ve genel özellikleri hakkında bilgiler vermiştir.

Canbek [15];  tünel kalıp teknolojilerinin tasarıma getirdiği kısıtları araştırmıştır. Bu

kısıtları, tünel kalıp teknolojisine ait kısıtlar, yapım gereçlerine yönelik kısıtlar,

teknik bilgi düzeyine yönelik kısıtlar, üretim araç ve gereçlerine bağlı kısıtları

başlıkları altında açıklayarak, alternatif olasılıklar sunmuştur.
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Korur [20]; Yüksek Lisans çalışmasında; Tünel Kalıp Sistemi Uygulamalarında

Karşılaşılan Teknik Sorunlar ve Üretilen Çözümlerin irdelenmesi üzerine çalışmıştır.

Söz konusu çalışmada, özellikle toplu konut üretimine sağladığı hız, deprem

güvenliği, isçilikten tasarruf, kalite, süreklilik ve ekonomiklik gibi özellikleriyle

tercih edilen bir yapı üretim teknolojisi haline gelen tünel kalıp sistemi üzerinde

uygulamadaki sorunlar üzerinde durulmuştur. Uygulama aşamasında; bodrum kat

kalıp kurulumu, beton dökümünde oluşan sıkıntılar, prekast cephe elemanlarının yapı

ile birleşim yerlerindeki sorunlar, ısı ve ses yalıtımındaki sorunlar irdelenmiştir.

Çalışmanın bu bölümünde tünel kalıp sisteminin uygulamadaki dezavantajları

üzerinde durulmuştur. Çalışmanın bir başka bölümünde; tünel kalıp sistemi ile

taşıyıcı duvar ve döşemelerin bütün halinde ve tek bir işlemle dökülmesiyle

monolitik bir yapı elde edildiği, dolayısıyla depreme ve yangına karşı dayanımın

arttığı, bu sistemde kullanılan temiz ve pürüzsüz kalıplar sayesinde düzgün beton

yüzeyleri elde edildiği, bunun da boya ve kaplama işlemleri sırasında süreden ve

paradan ekonomi sağladığı ifade edilmiştir.

Memiş [22]; betonarme yapılarda kullanılan klasik ve modern kalıp sistemler

hakkında genel bilgiler vererek, iki sistem arasında karşılaştırmalar yapmıştır.

Boyacı [24]; tünel kalıp sistemiyle çok katlı toplu konut üretiminde tasarım

kısıtlamaları üzerine bir araştırma yapmıştır. Tünel kalıp sistemiyle doğru bir ürün

elde edebilmenin, tasarımdaki kısıtlamaların çok iyi bir şekilde analiz edilmesine

bağlı olduğunu ifade etmiştir. İnceleme yaptığı konutlarda, tipleştirme ilkelerinin

egemen olduğunu, tünel kalıpların çok fazla tipte olmasının ekonomik olmayacağını

ve bu durumun endüstriyel üretim gereklerine ters düşeceğini belirtmiştir.



BÖLÜM 2. TÜNEL KALIP SİSTEMLER

Taze beton belirli bir şekli alması için bir form içinde bekletilir. Beton bu form

içerisinde sertleşir ve mukavemet kazanır. Beton için bu forma ‘kalıp’ denir [4].

Betonun görevi, beton ve betonarme kısımlara form verme, ölü yüklere (betonun

kendi ağırlığı) ve hareketli yüklere (isçi, rüzgar, titreşim ve darbe) karşı mukavemet

sağlamaktır.

İstatistik bilgilerine göre kaba inşaata toplam maliyetin ortalama %45’i işçilik, %55’i

de malzemedir. Betonarme bir yapıda kaba inşaat maliyetinin %60’lık bir kısmı kalıp

maliyetidir. Kaba inşaatında maliyettin yaklaşık %40’ı işçilik, % 20’si kalıp maliyeti,

%40’ı da beton malzemesidir.

Kalıp giderleri, tipik birçok katlı betonarme binada en büyük giderdir. Kalıp,

betonarme karkas bir inşaat maliyetinin % 40-60’ı arasındadır. Bütün inşaat

maliyetinin %10’ununa yakını kalıp maliyetidir. Kalıp işçilik maliyetlerinin

düşürülmesi halinde bina inşaat maliyetlerinin düşürüleceği açıktır. Kalıbın toplam

işçilik maliyeti içindeki oranı yaklaşık olarak %50’si, malzeme maliyetinin ise

toplam %10’udur. Eğer her bir yapının maliyet değerleri göz önüne alınacak olursa,

kalıp işçilik bedelinin toplam işçilik bedelindeki dağılımı % 30-60 arasındadır. Bu

değerin büyük oluşu kalıp işçiliğinin maliyete etkisinin büyük olması demektir.

Yapının tasarım aşamasında kalıp ve işçiliği de düşünülür, rasyonel kalıp

sistemlerinden uygun olanı seçilirse, bir ekonomi sağlanabilir. Bu konu maliyetlere

etkisi yüzünden, proje aşamasında üzerinde araştırma yapılması gerektiren ayrıntılı

bir konudur [5].

Hızlı nüfus artışı ile birlikte, konut açığını ortadan kaldırmak ve yeni yapı türlerini

inşa edebilmek için klasik yapım sistemleri yetersiz kaldığından, bu eksiklikleri

gidermek amacıyla yeni yapım sistemlerinin üretilmesi ve uygulanması önem
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kazanmıştır. Betonarmenin, yapıların taşıyıcı sistemlerinde kullanılmaya başlanması

ve büyük çaplı inşaatların ortaya çıkmasıyla zaman, maliyet ve kalite olarak daha iyi

inşaatların inşası için kalıp sistemlerinin geliştirilerek uygulanması sonucu

“Modern Kalıp Sistemleri “ ortaya çıkmıştır.

Modern kalıp sistemleri de dört sınıfa ayrılır:

1.Takılır sökülür kalıplar:

a)Düşey yapı elemanları: Perde ve kolon

b)Yatay yapı elemanları: Kiriş ve döşeme kalıpları

2. Tünel kalıplar

3.Kayar kalıplar

4. Tırmanır kalıplar

Yapmış olduğum bu tezde modern kalıp sistemlerinden tünel kalıp sistemleri

incelenecektir.

Yapımda endüstrileşme süreci içerisinde deprem güvenliği, hız, ekonomiklik ve

işçilikten tasarruf gibi avantajları sebebiyle tercih edilen tünel kalıp sistemler,

ülkemizde meydana gelen yapı talebinin karşılanması adına önemli bir rol

oynamaktadır.

Tünel Kalıp Sistemi, betonarme yapılarda taşıyıcı duvar ve döşemenin bir defada

dökülmesine olanak veren tünel şeklindeki çelik kalıplar sistemidir. Bu sistemde

duvar ve döşeme beraberce yerinde dökülmektedir. Bu yönüyle geleneksel yapım

tekniklerini andırmasına karşın, sistemin nitelikleri gereği beraberinde ön yapımlı

(Prefabrike) bazı yapı elemanlarının kullanımını gerektirdiği için yarı-ön yapımlı

diye kabul edebileceğimiz bir sistemdir. Bu sistemde cephe elemanları, merdivenler,

sahanlıklar, bölme duvarlar, bacalar v.b. ön yapımlı olarak; yerinde dökülen ana

yapıyla birleştirilip kullanılmaktadır [6].

Tünel kalıp sisteminde betona kür yolu ile gerekli dayanım verildiğinden, kalıbı kısa

sürede sökmek, yine kısa sürede kurarak yeniden beton dökmek ve üst kotta üretime

başlamak mümkündür. Düşey taşıyıcıların bütünüyle perde, olası yüklerin temele
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homojen şekilde iletilmesini sağlamakla birlikte, beton dökümünden sonra monolitik

bir yapının ortaya çıkmasıda yapının depreme karşı olan dayanımını artırmaktadır.

Şekil 2.1. Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen bir bina

2.1. Tarihçesi

İkinci dünya savaşı sırasında ortaya çıkan konut açığının hızla giderilmesi için

yapılan araştırmaların sonucunda bulunmuş bir yöntemdir. Tünel kalıp teknolojisi ilk

kez Fransa’da bir uygulamada ahşap kalıplar ile denenmiştir. Başarılı olan örneğin

ardından çelikten yeniden üretilmiştir. Dünyada “Outinord” isimli bir inşaat firması

tarafından tanıtılan bu sistem konut, otel bloklarında kullanılmıştır. Özellikle toplu

konut üretiminde kullanılan bu sistem önceleri Avrupa’dan getirilirken, şimdi Türk

firmaları her türlü elemanını üreterek, yurt içi ve dışındaki şantiyelerde

kullanmaktadırlar [6].

Tünel kalıplar hücre kalıplar grubuna girerler. Önceden monte edilmiş üç boyutlu

kalıplardır. Bu kalıp sistemleri kalıp yüzeyi, rijitlik, germe, mesnet ve bağlama
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elemanlarından oluşur. Tünel kalıplarda hacmin en fazla üç duvarı dökülebilir.

Dökülen duvarlarla düşey taşıyıcı perdeler ve döşeme aynı anda dökülür.

Tünel kalıp sistemi yerinde döküm olduğu için çok endüstrileşmiş bir yapım sistemi

gibi gözükmese de kalıp iskelede iyileştirme sağladığı, bilimsel organizasyon ve

planlama gerektirdiği, gelişmiş teknoloji ve araç kullanımına yer verdiği için

endüstrileşmiş şantiye teknolojileri içine sokmak mümkündür [14].

2.2. Tünel Kalıp Sisteminin Kullanılma Nedenleri

Tünel kalıp sistemlerinin kullanılma amaçlarını söyle sıralayabiliriz;

1. Tünel kalıp, düşey ve yatay taşıyıcı yapı elemanlarının, bir defada yerinde

dökebilme olanağı sağlar. Bu şekilde monolitik bir yapının inşa edilmesiyle özellikle

perde ile döşemelerin birleşim bölgelerinde ortaya çıkan inşaat derzleri problemi

ortadan kalkmış olur.

2. Düşey taşıyıcıların perde olması, yapının yatay kuvvetlere karşı dayanıklı olmasını

ve yüklerin temellere homojen olarak dağılmasını sağlamaktadır.

3. Kat yüksekliklerinin, döşeme kalınlıklarının eşit olması yapıda detay benzerliği

sağlamaktadır.

4. Tünel kalıp ile yapım süresi geleneksel yöntemlere oranla çok kısadır, bu konuda

yapılan birçok araştırma sonucunda kaba inşaat süresinin %50 oranında kısaldığı

belirlenmiştir. Bu sayede iş gücü ve anaparanın uzun süre bağlı kalmaları önlenir.

5. Nitelikli işçi gereksinimi azdır.

6. Elektrik ve su tesisatlarının, ısıtma ve havalandırma malzemelerinin beton

dökümünden önce kalıbın içine yerleştirilmesi daha sonraki ince işlerin azalmasını

sağlar. Ayrıca ince işlerin yapımına beton dökümünden hemen sonra başlanabilir.
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6. Kalıplar, düşük toleranslara göre imal edildiğinden beton dökümündeki ölçüsel

doğruluk ve kesinlik ara duvar bölmeleri ve doğrama gibi malzemelerin dökümden

hemen sonra yerlerine takılabilmelerini sağlar.

7. Sıva gibi ince işlerin yapılmasını gerektirmeyen düzgün beton yüzeyi elde etmek

mümkündür, boya, duvar kâğıdı veya benzeri dekorasyon malzemeleri yüzeye

doğrudan uygulanabilir [7,8].

2.3. Tünel Kalıp Sistemin Kullanım Avantajları

 2.3.1. Üretim hızı

Tünel kalıp sistemindeki üretim hızı, geleneksel yapım sitemlerine göre çok fazladır.

Orta büyüklükteki bir konutun yapımında, kalıplar yarım günde kurulup

hazırlanmakta ve aynı gün betonu dökülerek işlem tamamlanmaktadır. Ertesi gün

kalıbın sökülerek başka bir konutun kalıplarının yeniden kurulmasına ve yeniden

beton atılmasına olanak tanımaktadır. Geleneksel yapım sistemlerinde kullanılan iş

ve kalıp iskelesi gerektirmediğinden bir zaman harcaması söz konusu değildir. Yirmi

dört saatlik dönüşümlerle (rotasyonla) (Şekil 2.2 de) kullanılabilen bu kalıpların

içine, önceden kapı ve pencere kasaları, elektrik boru ve buatları da

yerleştirildiğinden diğer sistemlerde sonradan yapılan bu gibi işlerin, bu sistem

sayesinde beton dökümü sonunda bitirilmiş olmaktadır [9,10].

Şekil2.2. Tünel Kalıp ile imalatta Rotasyon
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Klasik anlamda iş ve kalıp iskelesi gerektirmemektedir. Bu sistemin kendine özgü ve

son derece pratik iskeleleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu bakımdan bir zaman

harcaması söz konusu değildir. Beton yüzeyler (duvar ve tavan) çok düzgün ve

pürüzsüz olduğundan sıva gerektirmemektedir. Cephe elemanları, bölme duvarlar,

merdivenler, sahanlıklar, kalorifer, çöp ve mutfak bacaları ön yapımla olduğundan

kısa sürede yerine monte edilebilmekte ve bu sayede önemli ölçüde zaman

kazanılabilmektedir.

2.3.2. Maliyet

İlk yatırım maliyeti yüksek olduğundan, tünel kalıpların tekrarlanan kullanımının

uygulanabildiği projelerde idealdir. Tekrarlanan adımlar ne kadar çok ise bu sistemin

sağladığı ekonomik faydalar o kadar çoğalacaktır. Bu nedenle projelendirme tünel

kalıp sisteminin bütün avantajlarından yararlanılacak şekilde yapılmalıdır.

Genel yerleşim planı açısından, vinç kapasiteleri en önemli etkendir. Yapıların

konumlandırılmasında, aynı kule vinç ile en az iki yapının üretilebilmesi

sağlanmalıdır. Tünel kalıp sisteminde üretimde asgari uygulama; 1 kule vinç ile yılda

100 birim konutun inşasıdır [11].

Bu sistem ile  kalıp maliyeti  geleneksel  sisteme göre  en  az  %15 azalacaktır.  Bunun

yanında uygulamanın inşaat genelinde sağladığı verimlilik sayesinde taşıyıcı sistemi

oluşturmada zamandan %25 tasarruf edilir. Yapım süresinin kısa oluşu işgücü ve

anaparanın uzun süre bağlı kalmasını önler ve yatırımın kısa sürede kendini amorti

etmesini sağlar. Kullanılan çelik kalıplarla diğer sistemlere göre çok daha pürüzsüz

ve dayanıklı yüzeyler elde edilir, dekorasyon ve tamir masrafı azalır, ayrıca projenin

bütününde zamandan tasarruf edilir. Elde edilen monolitik sistemin getirdiği yapısal

avantajlar temel maliyetini de düşürecektir.

Şantiyelerde en kritik maliyet olan işçi maliyeti, konvansiyonel sistemlere göre %7-8

oranında düşmektedir. Sistemin boyutlarındaki hassasiyet yapı bileşenlerinin

standartlaşmasına olanak vermekte böylece hem üretim hem de montajda maliyet

azalmaktadır.
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Kullanımda, betonun ısısal kütlesi uygun izolasyon malzemesi ile birleştiğinde ısıtma

maliyeti hatta klima gereksinimi en aza iner [12].

2.3.3. Tasarım

Çelik kalıplar 2.4m’den 6.6m’ye kadar açıklıkta üretilebilir. Yük taşımayan

elemanlarla oluşturulacak bölmelerle, planda istenilen şekilde tasarım yapmak

mümkündür. Uzatılabilen kalıplarla konsol balkonlar elde edilebilir.

Dış cepheler mimarın uygun gördüğü herhangi bir malzeme ile, prefabrik beton

paneller, uygun izolasyon malzemesi ile birlikte örülecek tuğla duvarlar veya daha

karmaşık dış cephe kaplamaları ile tamamlanabilir [12].

2.3.4. Kalite

Kalıp yüzeyleri 3–4 mm kalınlığında çelik levhalardır. Söz konusu levhalar kalıbın

kullanım süresini arttırmakta ve kolay ısıtılmasını sağlamaktadır. Çok iyi bir bakımla

çelik kalıplar 1000 defaya dek kullanılabilir. Ayrıca kalıp iç yüzeylerinin çelik

olması dolayısıyla kalıplar söküldüğünde çok ince bir sıva ile dekorasyona hazır hale

gelebilen yüksek kalitede düzgün yüzeyler elde edilir. Duvar kağıdı direkt olarak

uygulanabilir.

Ayarlanabilen çelik rezervasyon elemanları sayesinde kapı pencere ve döşeme

boşlukları ölçülerde yüksek hassasiyetle elde edilebilir. Projenin tekrarlanan

doğasına bağlı olarak her seferinde yapılan iş aynı olunca hata şansı en aza iner.

Ölçüler son derece hassas ve toleranslar oldukça küçük olduğu için üretim de

standartlaşma söz konusudur. Örneğin kapı boşluklarının her katta aynı yerde

olmasıyla kullanılan kapı blokları için sabitleme delikleri bir kere açılır. Ölçülerin

hassalığına bir örnek olarak İngiltere’de inşa edilen 40 katlı bir bina gösterilebilir.

İnşaat tamamlandığında yapılan ölçümde, binanın şakülünden sadece 1 cm saptığı

gözlenmiştir [12].
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2.3.5. Üretimde kontrol

Üretimin kendini tekrar etme özelliği, prefabrik hazır kalıpların ve hasır/kafes

donatıların kullanılması inşa sürecini basitleştirir, sorunsuz ve hızlı olmasını sağlar.

Bu sayede kalifiye eleman ihtiyacı azalır. Ortalama 9 işçi ve 1 vinç operatörü ile,

beton dökümü de dahil olmak üzere, günde 300 m2 kalıp sökülüp tekrar

yerleştirilebilir. Çok rüzgarlı günler haricinde bütün hava şartlarında iş devam

ettirilebilir, ayrıca betonun kürünü hızlandırmak için ısıtıcılar kullanılabilir.

24 saatlik döngüler şeklinde hazırlanan iş programında şantiye görevlisi ne zaman ne

yapılacağını ayrıntılı bir plan dahilinde tam olarak bilecektir. Küçük takımlar halinde

çalışılması, önceden tahmin edilen ve ölçülebilen günlük üretim hızı, projenin

kontrolünü kolaylaştırır. Bir bölümün yapımının ne zaman biteceğinin bilinmesi

şantiyeye gelecek malzemenin zamanlamasının düzenli olmasını sağlar, başka bir

açıdan düşünüldüğünde, zaten sistemden beklenilen verimin alınabilmesi için

malzemenin temininin planlandığı gibi olması şarttır.

2.3.6. Uygulamada kolaylık

Tünel kalıp teknolojisi karmaşık bir teknoloji değildir. Nitelikli işçi gereksinimi

azdır. Teknolojinin gereği olarak kullanılan kule vinç, yalnızca kalıp kurulum ve

sökümünde değil, donatının, betonun, ön yapımlı elemanların ve öteki ince

malzemelerin taşınmasında da kullanılabilmektedir. Perde ve döşemelerde hasır çelik

kullanımı işçiliği oldukça kolaylaştırmaktadır.

2.3.7. Güvenlik

İşçi güvenliği: Tünel kalıpların kendi çalışma platformları ve kenarlarda çalışanlar

için koruma sistemleri mevcuttur. Bu sistem kullanılarak yapılan üretim sürekli

tekrarlar içerdiği için işçilerde de alışkanlık oluşacak, böylece kaza yapma riski en

aza iner. Ayrıca kalıpları yerleştirirken çok az alet kullanılması şantiyede olabilecek

kazaları azaltır.
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Yangın güvenliği: Beton bilindiği gibi yangına dayanıklı bir malzemedir. Bu

sistemle yapılan binalarda duvarların büyük bir kısmının betonarme olması olası bir

yangının bina içinde yayılmasını zorlaştırır.

Deprem güvenliği: Bu sistemle taşıyıcı duvar ve döşemeler tek bir defada bütün

olarak betonlandığı için monolitik rijit bir yapı elde edilir. Bu şekildeki tek parça

yapı sistemi deprem bölgeleri için elverişli bir taşıyıcı sistem olarak kabul

edilmektedir.

Deprem kuvvetlerinin tamamı çok rijit perde elemanlarla taşınır. Bu nedenle

yapıların yatay yük taşıma kapasiteleri çok yüksektir. Temel ile birleşen kritik

kesitlerinde deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik 2007 de

verilen kurallara göre tasarım yapıldığı taktirde bu tür binalar tünel kalıp teknolojisi

kullanılarak güvenle inşa edilebilir [12].

2.3.8. Çevre

Günümüzün çevreye duyarlı toplumunda inşaat sırasında ortaya çıkan atıkları

azaltmak ve enerji kullanımı açısında verimli yaşam mekanları sağlamak için

çözümler bulmak zorunlu olmuştur. Tünel kalıp sistemi sayesinde;

Prefabrik üretimin aksine, yerinde kalıplama ve yerel istasyonlardan elde edilen hazır

beton kullanımı ile betonarme prefabrik elemanların taşınması sırasında ortaya

çıkabilecek ulaşım kazaları azaltmaktadır.

Malzemelerin zamanında teslimi ve minimum çöp üretimi mali tasarrufun ve

güvenliğin yanında şantiyenin düzenli olmasını da sağlar. Bu da işin kesintisiz

yürümesine yardımcı olur [12].
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2.4. Tünel Kalıp Sisteminin Genel özellikleri

2.4.1. Tünel kalıp sisteminin yapısal özellikleri

Tünel kalıp sistemlerin uygulanmasında, betonarmenin fiziksel özelliklerinin

sağlamış olduğu avantajlardan büyük ölçüde yararlanılmakta ve sistemin işlerliği

sağlandığı takdirde ekonomik çözümler elde edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde

konut inşaatlarına ait maliyetlerin düşürülmesi için, döşeme açıklıklarının beş

metreyi geçmeyecek şekilde modüle edilmesi gerekir. Bu itibarla betonarme döşeme

inşaatı sözü edilen açıklıklarla ekonomik olarak inşa edilebilmektedir.

Bu sistem yapısal özelliği nedeniyle temeldeki bağlantı kirişlerine duyulan ihtiyacı

azaltmakta ve tek bir kiriş gibi görev yapmaktadır. Böylelikle yapının direncinde

artış sağlanmaktadır. Beton duvar ve döşeme, yangına karşı %100 emniyetlidir.

Kalıplı duvar inşaatının basitliği, çok sayıdaki mekanize kalıplarla üretimin

gerçekleştirilmesindendir. Sistemde münferit kolon ve kiriş kullanılmamakta, fakat

planlama esnekliği korunmaktadır.

Tünel kalıplar genellikle çelikten imal edilirler ve nokta kaynaklarıyla hassas bir

şekilde birleştirilirler. Takviye atkıları genellikle omega veya omega U

profillerindendir. Duvar panelleri yatay rijitliği sağlamak amacıyla ikiz kanal

elemanlarla kuvvetlendirilir. Yüksek beton dökme hızına ulaşmak için düşey

kalıpların 5 ton/m² basınca dayanabilmelidir. Tünel kalıplar bütün elemanlarıyla

birlikte metrekare için 70 kg kadardır [13].
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Şekil 2.3. Tünel Kalıp sistemi ile inşa edilen bir bina

2.4.2. Tünel kalıp sisteminin statik özellikleri

Bilindiği gibi Türkiye’nin %90’ı deprem kuşağı üzerindedir. Taşıyıcı perde duvarlı

sistemler rijitliklerinin çok büyük olması nedeniyle depreme karşı oldukça

dayanıklıdırlar. Düktil davranışta iskelet sistemler kadar sünek olmadığı ve yatay

yüklerden kaynaklanan enerji tüketiminde eksikleri vardır. Fakat; bu eksik yanını

gidermek için, deprem kuvveti hesaplanırken gerekli yapı tipi kat sayısı 1.5 seçilmek

suretiyle bu değer 0.60 ve 0.80 olan çelik ve betonarme karkas yapılar durumunda

özdeş hale getirilir. Böylece, rijitliğin faydaları son sınırına kadar kullanılmış olur

[13].
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Deprem yönetmeliği taşıyıcı perde duvarların en az 15 cm. olması gerektiğini belirtir.

Mimari tasarım sürecinde tünel kalıpla ilgili ölçüler ve bilgiler, mimari projeye

yansıtılmalıdır. Bu konuda dikkat edilecek bazı noktalar şunlardır:

1. Mekân organizasyonu kalıp boyutlarına uygun olarak tasarlanmalıdır.

2. Yapıda ana taşıyıcı duvarları oluşturan tünel duvarlarının eşit açıklıklarla

yerleştirilmesi sağlanmalıdır.

3.  Bu duvarların arasının kalıbın çıkacağı yönde açık bırakılması gereklidir.

4. Mekânların dik açılı seçilmesi sağlanmalıdır, mümkün olduğunca girinti ve

çıkıntıdan kaçınılmalıdır.

5. Mekan yükseklikleri eşit tutulduğu sürece aynı kalıp daha fazla kullanılabilecektir.

İç taşıyıcı duvarların binanın dar kenarına paralel olması ve açıklıklarının birbirine

eşit olması gereklidir.

6. Tünel kalıpla yapılan inşaatlarda cepheler boş bırakılmakta, daha sonradan

genelde prekast elemanların döşemeye asılmasıyla daha hızlı bir şekilde

yapılmaktadır.

7. Dik açılı planlarda rüzgar ve deprem yükleri açısında en ideal yükseklik 15-20 kat

iken, daha yuvarlak ya da eğrisel hatlara sahip planlarda bu yükseklik 25-30 katta

kadar çıkabilmektedir.

8. Toplu konut projelerinde mutfak, oda gibi hücrelerin en az bir boyuları eşit olursa

kalıp kullanım sayısı çok artmaktadır.

9. Sisteme uygun planlama yapma gereği ayrı bir planlama disiplini getirirken, bu

zamanla bir alışkanlık haline geldiğinde oldukça farklı planlar oluşturulabilmektedir

[14].

Tünellerin sökülebilmesi için, tavanların kirişsiz olması gerektiği gibi, düşük

döşemelerin de olmaması gerekir. Düşük döşemenin olmayışı ve sarkan tesisat

elemanlarının yok edilebilmesi için asma tavan metodu uygulanır ki, bu da estetiklik

ve ekonomiklik kazandırır.

Kışın tünel hücrelerin ön yüzleri çadır perdelerle kapatılıp içeride bu amaçla yapılmış

tüp gaz yakıtlı ısıtıcılar kullanılırsa kışın aralıksız inşaata devam edilir, bir günde bir

daire veya bir kat hızına erişilebilir.
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Ankastre elektrik ve su borularının perde duvarlarına gelen yerlerde, kanalları bütün

tesisat delikleri ile kapı ve pencere boşlukları, önceden kalıp yüzeyine vidalanacağı

için, tesisatçıya ve doğramacıya gene milimetrik hazır boşluklar ayrılmış demektir.

Kapı kasaları sac ise kalıba önceden yerleştirilerek bir imalat kalemi daha kaba inşaat

safhasında bitirilmiş olur. Merdivenler bazı hallerde de kat sahanlıkları, şantiyede

tıpkı cephe panelleri gibi üretilerek montaj vinci aracılığı ile yerine konur.

2.4.3. Tünel kalıp sisteminde donatı düzenlenmesi

Tünel kalıp sistemlerde, döşeme kalınlığı minimum 14 cm olmakta ve akma sınırı en

az 5000 kg/cm2 olan hasır çeliği (S500) kullanılmaktadır. Açıklığı çok fazla olan

döşemelerde iki kat hasır çelik donatı kullanılır. Döşemelerde üst donatı çeliği TR

sembolüyle gösterilir. Üst donatı ve alt donatıyı birbirinden ayırmak için sehpa

donatısı kullanılır. Sehpa donatısı, kullanılan hasır çelikten yapılır. Tünel kalıp

sistemlerde döşemenin çalışma yönü kalıbın çıkış yönüne göre seçilmelidir. Döşeme

3 yönden perdelere mesnetlendiği için kalıbın çıktığı doğrultuda çalışması gerekir.

Aksi takdirde, döşeme mesnetlenmediği yöne çalışacağından daha fazla yük alacak

ve tasarım sırasında döşeme kalınlığının ve donatı alanının artırılması gerekecektir.

Döşemelerin mesnetlendiği bölgelerde tek yönlü çalışan R tipi hasır donatılar

kullanılır. Kalıp sisteminin teknolojisi gereği döşemelerin üç tarafı perdelere

mesnetli olmasına rağmen bir taraf kalıbın çıkarılması için boşta bırakılır.

Döşemenin boşta kalan ucunda duvar yükünü almak için ve bu yükün perdelere

aktarılabilmesi için bant kirişler oluşturulur. Bant kirişlerin yüksekliği döşeme

kalınlığında olup eni 20 ~ 60cm arasında değişmektedir. Bant kirişler, firkete

donatısı ve firketelerin içerisinden geçirilen düz nervürlü demirlerden oluşturulur.

Firketeler, hasır donatıların U şeklinde kıvrılmasıyla oluşturulur. Firketeler, kirişler

gibi üst ve alt montaj donatısı olacak şekilde tasarlanırlar.

Tünel kalıp sistemlerde, perde gövdeleri hasır çelik donatı kullanılarak tasarlanırlar.

Tünel kalıp sistemlerle yapılan yapılarda perdeler tüm deprem kuvvetlerini taşıyacak

şekilde boyutlandırılırlar. Tünel kalıp sistemi kullanılan yapılarda bina yüksekliğince

perde kalınlığı değişmez. Perde gövdelerinde, akma sınırı en az 5000 kg/cm2 olan

hasır çeliği (S500) kullanılmaktadır. Perde uçlarında, nervürlü demirden kolonlar
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kullanılır. Perde gövdesinde Q tipi hasır çelik donatı kullanılır ve hasır çelikler en az

3 göz bindirilecek şekilde montaj yapılır. Perde gövdesinde karşılıklı olarak hasır

donatıların düzgün bir şekilde montajlaşmasına yardımcı olmak ve beton dökülürken

donatının yer değiştirmesine engel olmak amacıyla hasır donatılar arasına m2 ’ye en

az 10 adet gelecek şekilde çiroz demirleri monte edilir. Çiroz demirleri Ø8 demirden

bir ucu kancalı, bir ucu gönyeli olacak şekilde imal edilirler. Çiroz boyları, 20 cm

kalınlığındaki perdeler için 35cm olarak tasarlanırlar.

2.5. Tünel Kalıpta Boyutsal Olanaklar ve Farklı Yapı Boyutlarına Uyum

Tünel kalıp sistemlerinde sadece mevcut kalıplar kullanılırsa, tasarımda oldukça

kısıtlı kalınır. Farklı tasarımlar yapabilmek için özel kalıplar yapılması da hiç

ekonomik olmaz. Böyle durumlar için kalıp firmaları çeşitli ara boyutta ek kalıp

elemanları üretmişlerdir.

Örneğin  ( 21 ll + ) gibi boyutları olan bir mahal için bir (A) kalıbına ihtiyaç vardır.

Bu  açıklığın  ( 21 ) ll ++ X ) veya )( 21 ll ++ Y gibi boyutlardaki varyasyonları

kullanılırsa ve bu x ve y parçaları başka yerlerde de kullanılabiliyorsa, daha

ekonomik çözümler üretilmiş olur. Tünel kalıp genişlikleri küçük açıklıklar için

minimum 75 cm’e kadar inebilmekte iken, büyük açıklıklarda maksimum 6.50 metre

olabilmektedir. Bu ek parçaları düşeyde de kullanılabilir. Özelikle yarım tünel

kalıplarla tasarlanan mimari projeler daha esnek olabilmektedir [15].
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Şekil 2.4. Tünel kalıplarda ek elemanların sağladığı olanaklar
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2.6. Tünel Kalıp Sistemlerin Yapım Yöntemleri

2.6.1. Tesisat çözümü

Tünellerin sökülebilmesi için bütün döşemenin aynı kodda olması gerekmektedir. Bu

yüzden banyo, tuvalet gibi ıslak mekanlarda düşük döşeme yapılamamaktadır. Zaten

düşük döşeme uygulaması bulunduğumuz yıllarda, sorun çıktığında müdahale

zorluğu yüzünden tercih edilmemektedir. Tünel kalıp sistemiyle yapılan yapılarda

banyolarda asma tavan çözümüne gidilmektedir. Böylece tesisatta ilerde oluşabilecek

bir arıza kolayca müdahale edilebilmektedir.

Ankastre elektrik ve su borularının perde duvarlarına gelen yerlerde, kanalları ve

bütün tesisat delikleri kalıplar kurulurken kalıp yüzeyi üzerine rezervasyon boşlukları

için hazırlanmış kalıplar vidalarla tünel kalıba sabitlenir. Böylelikle tesisat boruları

için milimetrik hassaslıkta boşlukları bırakılmış olur [5].

2.6.2. Kapı pencere boşluklarının açılması

Dikey perdelere gelen kapı ve pencere boşlukları, özel rezervasyon boşlukları ile

yerinde milimetrik olarak bırakılmış olur. Donatı yerleştirilirken bu yardımcı kalıp

elemanlarının içine yerleştirilmez.

2.6.3. Tünel kalıplı yapılarda bodrum katın yapımı

Bodrum katında normal katlarla aynı yükseklikte olması, hem kalıp ekonomisi hem

de binanın hassas bir şekilde yerine oturtulması için avantajlı olacaktır. Ama eğer

bodrum kat daha yüksek olacaksa normal katta kullanılacak kalıplar aynı şekilde

kurulup ve aradaki fark kadar uzunlukta beton kalıba dökülebilir. Kalıpları

taşıyabilecek boyutta ve sıklıkta çelik sehpalar üzerinde kalıplar kurulup ve kalan

perde kalıpları ve döşeme kısmının kalıpları dökülebilir, fakat böyle bir uygulamada

iki beton arasında soğuk derz oluşur. Bu da tüm yapının sağlamlığını olumsuz yönde

etkiler.
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Ayrıca bodrum kat da tünel kalıpla yapılacak ise kalıpların çıkarılabilmesi için temel

kazının konveksiyonel sisteme göre daha geniş yapılması gerekmektedir, fakat bu

fark elde edilecek yararlar düşünülürse önemli değildir.

2.6.4. Tünel kalıplarda izolasyon

Cephe panelleri “sandwich panel” olarak şantiye de üretilebileceği gibi, tek kat beton

(8-10 cm) olarak yapıldığı zamanda içten yalıtım malzemesiyle kaplanabilmektedir.

Dış duvar izolasyonu yapılmak istenildiğinde kalıbın içine izolasyon levhaları

konarak yapılabilir.

Tablo 2.1. Tünel kalıp sistem ile geleneksel sistemin enerji karşılaştırması (Mesa,1995)

Tablo2.1’ de de gözüktüğü gibi ısı kaybı oldukça azalmaktadır. Bu uzun vadede

içinde yasayan insanların ısınma ve soğuma masraflarında düşüş olarak

yansıyacaktır. Bunların dışında ısı yalıtımından dolayı ısıtma kazanını boyutlarında,

kalorifer peteklerinin metrekaresinde ve boru çaplarında azalma olacaktır.

Geleneksel Sistem Tünel Kalıp Sistemi

Isıtma Ortalama 8860 k/cal 7040 k/cal

Yıllık Sıvı Yakıt Tasarrufu 450 kg/yıl 350 kg/yıl
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2.7. Tünel Kalıp Sistemiyle İnşa Edilen Binalarda Yapı Malzemeleri

2.7.1. Beton

Tünel kalıp sistemi ile inşa edilecek binaların üst yapılarında ve temellerinde

kullanılacak olan beton sınıfı, temeldeki zımbalama ve döşemedeki kayma

dayanımını sağlayacak şekilde seçilir. Betonarme yapı elemanlarında kesit

büyütülmesi ile hem kullanılması gereken minimum donatı alanı fazlalaşacak, hem

de yapının ağırlığı artmasından dolayı ekonomik olmayacaktır.

Özellikle tünel kalıp sistemi ile inşa edilecek binalarda kat içinde herhangi bir

döşemenin kalınlığını arttırmak demek o kattaki ve dolayısıyla binadaki tüm

döşemelerin kalınlığını arttırmak demektir çünkü tünel kalıp sisteminde aynı kat

içerisindeki döşeme yüksekliğinin değiştirilmesi mümkün olmasına rağmen zahmetli

ve maliyeti yükselten bir durumdur.

Aynı durum temellerdeki zımbalama hesabında da söz konusudur. Temel radye

kalınlığının arttırılması zemine gelen yüklerin ve minimum donatı oranının artmasına

dolayısıyla ekonomik çözümden uzaklaşılmasına neden olur.

Tüm bu koşullar göz önüne alınarak beton sınıfının optimum şekilde belirlenmesi

gerekmektedir. Gerektiğinde üst yapı ile temelin inşasında farklı beton sınıfları

kullanılabilir [7].

2.7.2. Donatı çeliği

Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen binalarda yaygın olarak kullanılan hasır çelik,

yüksek mukavemetli nervürlü çubuklardan nokta kaynağı ile yapılan betonarme

donatı malzemesidir. Her türlü binanın döşeme ve perde duvarlarında, sömellerinde,

tünellerde, beton sahalarda, endüstri yapılarında, prefabrik elemanlarda, barajlarda ve

daha birçok yerlerde kullanılabilir. İnşaat demirine göre malzemede ekonomi,

işçilikte kalite ve kolaylık sağlar. Demir montaj ve kalıp bekleme sürelerini azaltır,

inşaata hız kazandırır. Çoğunlukla kullanılan (BÇ III = ck f 420Mpa) betonarme



22

demiri ile kıyaslandığında hasır çeliğin (BÇ IV, = ck f 500Mpa) mukavemeti yüksek

buna  karşılık  sünekliği  azdır,  bu  nedenle  perde  uç  bölgeleri,  kirişler,  temel,  boşluk

çevresi gibi sünek davranışın gerekli olduğu bölümlerde hasır çelik kullanılması

sakıncalı olabilir. Hasırlar, çubuk aralıklarına göre iki sınıfa ayrılır;

Q hasırları: Her iki yöndeki çubuk aralıkları eşittir (15 cm x 15 cm). İki doğrultuda

çalışan plak döşemelerin açıklıklarında, perde gövdelerinde kullanılmaları uygundur.

R hasırları: Kısa yöndeki çubuk aralıkları uzun çubuklarından geniştir (15 cm x 25

cm). Tek doğrultuda çalışan döşemelerin açıklıklarında ve döşeme mesnetlerinde

kullanılmaları uygundur, ikinci doğrultu donatısı, birincinin 1/5'inden daha büyük

düzenlendiği için dağıtma donatısı da hem açıklıkta hem de mesnette kendiliğinden

oluşmuş olur.

Tek çubuklu “Q” hasırı                                      Tek çubuklu “R” hasırı

Şekil 2.5. Çelik hasır tipleri [27]

Şekil 2.6. Betonarme demiri ile hasır çeliğin gerilme-uzama eğrisi [27]



23

2.8. Tünel Kalıp Üreten Bir Firmanın Tünel Kalıp Teknik Şartnamesi

1. Tünel kalıbı oluşturan tüm panoların beton görecek yüzey sacı, Ereğli Demir ve

Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin 3mm. Kalınlığındaki THRU cinsi 3237 çeliğinden

olacaktır.

2. Tünel kalıp 80kg./cm²   beton basıncında mukavemet gösterecek şekilde imal

edilecektir.   Panoların arka yüzeylerine konulacak omega ve U profiller,   bu

mukavemet değerini sağlayacaktır.

3. Saplama delikleri, dikey düzlemde kalıp altından 65, 1065 ve 2315mm.

yükseklikte 3 (üç) sıra halinde olacak, yatay düzlemde ise 2500genişliğinde standart

panoda 625 ve 1250mm. aralıklarla delinecektir. Ayrıca proje gereği olarak yatay

düzlemde değişik aralıklarla da saplama delikleri olabilir.

4. Yatay panoların iç dik pano düzlemine dönüşü 63mm., arka panoların yatay pano

ve iç dik pano düzlemlerine dönüşü 93mm. olacaktır. Bu dönüşlerdeki bağlantılar

için yeterince merkezleme U’su ve cıvata verilecektir. Yatay ve arka panoların

bağlantıları için konik kanca eksiksiz olarak verilecektir.

5. Konturfişler 60x3.0, dikme tekerleri 48x3.0, dikme teker çatalları 34x2.5mm.

borudan imal edilecektir. 2550mm. genişliğinde ve daha büyük tünellerde konturfiş

76x3.0 borudan imal edilecektir.

6. Terazi putrelleri,  bağlandığı tünellerin deplasmanı sırasında, izin verilenden fazla

sehim vermesini engelleyecek mukavemette olacaktır. Gerekli görüldüğü taktirde

uzun tüneller için terazi putrelleri makaslı olarak verilecektir.

7. Döşeme ve perde alın elemanlarının beton gören yüzeyleri 1 no’lu maddedeki

3mm. Sacdan imal edilecektir.

8. Aks köşebentleri 100x100x10mm. Ebadında köşebentten üretilecek ve yeterli

sayıda mesafe ayar elemanı ve kelepçesi ile birlikte verilecektir.

9. Kalıp çıkarma iskelesinin taşıyıcı aksamı 120mm. NPI ve Ø60x3.0mm. Borudan

imal edilecektir. Destek bağlantı boruları Ø48x2.5mm. Borudan olacak, yeterli

sayıda kelepçe ve ağ örgü ile birlikte verilecektir. Yeteri kadar korkuluk güvenlik

malzemesi ile birlikte verilecektir.

10. Dış pano taşıma iskelesi ana aksamı 65x42mm.  NPU ve Ø60x2.5mm. Borudan,

bağlantı elemanları 50mm. U ve L profillerden olacaktır. Yeteri kadar korkuluk

güvenlik malzemesi ile birlikte verilecektir.
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11. Beton iskelesi ana aksamı Ø48x2.5mm. Borudan imal edilecektir. Yeteri kadar

çalışma platformu ve korkuluk güvenlik malzemesi ile birlikte verilecektir.

12. Sahanlık iskeleleri 120mm.  U profilden imal edilecektir.  Yeterli sayıda sahanlık

platform elemanı, saplama ve aksesuarları ile birlikte verilecektir.

13. Döşeme ve perdelerde proje gereği bırakılması gereken boşluk ve yırtıklar için

çelik boşluk rezervasyonları kullanılacaktır. Bu rezervasyonların beton gören

yüzeyleri 1 no’lu maddedeki 3mm. Sacdan olacak ve arkaları profillerle

desteklenecektir.

14. Tünel çadırları 1100 denye plastik esaslı malzemeden imal edilecektir. Tünel

ısıtıcıları sıvılaştırılmış petrol gazı ile kullanılabilecek şekilde verilecektir. 1m³ tünel

iç hacmi için yeterli gaz kullanıldığı taktirde 700kcal/saat kapasiteye sahip

donanım verilecektir.

15. Tünel kalıbı oluşturan tüm panolar epoksi boya, diğer aksam ise antikorozif astar

boya ile en az 60m-6 kalınlığında boyanacaktır [19].

2.9. Tünel Kalıp Sisteminde Yapı Elemanları

Tünel kalıp sisteminde esas olarak döşemeler, perdeler ve temeller öncelikli

elemanlardır. Bu elemanların yanı sıra boşluklu perdelerdeki bağ kirişlerinden de söz

edilebilir.

2.9.1. Döşemeler

Tünel kalıp sisteminde döşemeler kendilerini çevreleyen perdelere mesnetlenirler.

Ancak döşemelerin dörtkenarının da perdelere mesnetlenmesi pek mümkün olmaz

çünkü tünel kalıbın çıkarılması için mekânın bir yüzü mutlaka açık olmalıdır. Bir

başka deyişle bu sistemde döşemeler, üç kenarından perdelere mesnetlenir. Bu

durumda mesnetlenmemiş kenarın üzerine gelecek duvar yükünün karşılanması

perdeler arası aks sürekliliğin sağlanması, bu kenarda oluşabilecek sehimlerin

engellenmesi amacıyla döşeme yüksekliğinde, 40 – 60 cm eninde kirişler oluşturulur.

Bunlar kirişler gibi donatılırlar ancak döşeme hesaplarında bu kısmın döşemenin bir

parçası olduğu kabul edilir, çünkü rijitliği kirişle kıyaslanamayacak kadar küçüktür
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[5]. Bunların dışında, döşemenin, kalıbın çıktığı doğrultuya dik doğrultuda çalışması

istenir. Aksi takdirde elverişli olmayan çözümler söz konusu olabilir. (Şekil 2.7).

Şekil 2.7. Tünel kalıbın çıkış yönüne göre döşeme parçasının durumu

Döşemelerin statik hesapları sürekli kiriş yöntemiyle yapılabilir süreksiz mesnetlerin

bulunduğu döşemelerde bazen aynı yönde iki sürekli kiriş tanımlanması gerekebilir.

Bu durum bir döşemenin kenarında iki farklı döşeme olduğunda da geçerlidir, bazen

de hem mesnet süreksizliği, hem de döşeme süreksizliği aynı anda olur, bu durumda

plağı sonlu elemanlara bölerek çözmek daha güvenilir sonuçlara ulaşılabilmeyi

sağlar [3].

Tünel kalıp sisteminde döşemenin üç kenarından mesnetli olması plağın genelde tek

doğrultuda çalışmasına neden olmaktadır. Döşemenin, kalıbın çıktığı doğrultuya dik

doğrultuda çalışması istenir. Aksi takdirde elverişli olmayan çözümler söz konusu

olabilir.

2.9.2. Perdeler

Perdeler yatay yüklerin taşımasında etkili olarak kullanılırlar. Taşıyıcı sistemlerin

yükseklikleri arttıkça yatay yüklerin karşılanmasında perdeler önemli bir eleman

olarak ortaya çıkar. Yatay yükler altında kat yer değiştirmelerinin sınırlandırılması

bakımından, bazı durumlarda perdelerin kullanılması zorunlu olur. Deprem

bölgelerinde yapılan perdelerin hem yapının güvenliğini sağlayarak ve hem de yer

değiştirmeleri sınırlandırarak yapısal olmayan elemanlarda hasarları önlemeleri

bakımından etkili davrandıkları belirlenmiştir. Bu nedenle ve gelecekte daha yüksek

yapıların yapılması eğilimi sebebiyle taşıyıcı sistemlerde perdelerin daha yoğun

kullanılacağı tahmin edilebilir.
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Yüksek yapılarda ortaya çıkan perdeler yanında, bodrum katlarında binanın dış

çevresinde zemin itkisini karşılamak için de perdeler kullanılır. Bu tür perdeler de

düşey düzlemde bulunur, ancak dış yükler düzlemlerine dik ve yatay olarak ortaya

çıkar. Bu bakımdan bu tür perdeler normal bina kat döşemelerine benzerler ve

boyutlandırılmaları da benzer kurallar kullanılarak yapılabilir [16].

Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen yapılar çok rijit olup, deprem kuvvetlerinin tamamı

perdeler tarafından taşınır. Bu tür taşıyıcı sistemlerin yatay yük tasıma güçleri çok

yüksektir, fakat kritik kesitleri sadece perdelerin temelle birleştiği kesit olduğu için

süneklikleri sınırlıdır. Perdelerde boşlukların oluşturulması, onların tasıma güçlerini

azaltırken, süneklikleri arttırır. Perdeler boşluklu da olsalar, çerçeve ile birlikte de

bulunsalar kritik kesitleri mesnetleridir [3].

Deprem bölgelerinde süneklik düzeyi yüksek perdeler yapmak uygundur. Bir

elemanın veya yapının sünek olması onun deprem esnasında ortaya çıkan enerjinin

oldukça büyük bir kısmını, dönüşümlü deformasyonlar altında, elastik sınırın

ötesinde elastik olmayan davranışları ile mukavemetinden esaslı bir kayba

uğramadan yutma kabiliyetidir [17].

Perdelerin plandaki yerleri ve geometrileri mimari fonksiyonlarının bir sonucu olarak

ortaya çıkmaktadır, dolayısıyla mimari projeyi yapacak olan mimarın bu konuda çok

tecrübeli olması gerekir, çünkü bu sistemde düşey taşıyıcıların tamamına yakını

perdelerden oluşmaktadır.

2.9.3. Temeller

Perde duvarların altında oluşturulan temeller bir doğrultuda uzanır. Eğer sistemde

aynı doğrultuda başka perdeler de varsa temeli o doğrultuda sürekli yapmak uygun

olur. Tünel kalıp sistemi ile inşa edilen bir yapıda her iki doğrultuda pek çok perde

bulunduğundan temeli en azından iki yönde sürekli temel olarak belirlemek gerekir.

Ancak bu tarz temellerin yapım ve kalıp bakımından çıkan güçlüklerden dolayı

kullanım alanları kısıtlıdır. Bunun yerine inşası kolay olan plak temeller tercih edilir.

Yapı ağırlığı büyük veya zeminin tasıma gücü düşükse, bütün yapının altına tek bir
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plak temel yapılması uygun olabilir. Plak temeli planda üst yapının biraz dışına

taşırarak zemin gerilmelerini düşürmek mümkün olur. Özellikle kirişsiz plak temeller

hem inşa edilmesinin kolay olması hem de bodrum katın döşemesinde düztabanı

bozmaması bakımından tercih edilirler. Bu tür döşemelerde zımbalama önemli bir

zorlama olarak ortaya çıkar [16].

Tünel kalıp sistemi ile inşa edilen yapılar çok rijit olduğundan, temelin bağımsız

şekil değiştirmesi sınırlanır, rijit üst yapı kendisinde oluşan zorlamalarla, farklı

oturmaları azaltır.

Yapılan hesaplamalar sonucunda maksimum zemin gerilmesi, zemin emniyet

gerilmesinden büyük çıkarsa ya zemin iyileştirilmesi yapılır ya da yapının ağırlığını

azaltmak amacıyla kat âdeti düşürülür. Ayrıca minimum zemin gerilmesinin sıfırdan

küçük bir değerde olmadığı kontrol edilir eğer böyle bir durum varsa uygun tedbirler

alınır.

Zımbalama hesabının sağlanmaması durumunda kesit yüksekliğini arttırmak ya da

beton sınıfını yükseltmek seçeneklerinden ekonomik olanı uygulanır. Belirlenen kesit

etkilerine göre bir ya da iki perde altında zımbalama dayanımı az miktarda olmak

koşuluyla asılırsa, bu bölgelerde zımbalama donatısı düzenlenebilir [7].

2.9.4. Bağ kirişleri

Tünel kalıp sisteminde, boşluklu perdelerin bağ kirişleri, uygulama zorlukları nedeni

yönetmeliğin belirttiği esaslara uygun biçimde donatılamamaktadır. Bu sebeple

bunların yerine yüksek kirişlerde olduğu gibi etriye sıklaştırılmaları yapılmış kirişler

tasarlanmaktadır. Ayrıca bu elemanlardaki gerçek zorlanmanın anlaşılması amacıyla

üç boyutlu bir sonlu eleman modeli kullanarak çözüm yapmak daha uygun

olmaktadır.
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2.10. Tünel Kalıbın Sağladığı Yararlar

1. Geleneksel yönteme göre ağaç sarfiyatını çok azaltmaktadır. Tünel kalıplar

çelikten yapıldığı için 1000 kereye kadar kullanılabilir. Kalıplar hurdaya bile dönse,

eritilerek yine çelik hammaddesi olarak kullanılabilirler. Ama ahşap şantiyeden

yakılacak odundan başka bir şekilde çıkamamaktadır.

2. Çok hızlı bir üretim sistemi olduğu için zamandan çok kazandırmaktadır.

3. İşçilik maliyetlerinde büyük düşüşler görülür.

4. İnşaat süresince işçilerin işleri sistematik ve düzenli olduğu için işçilerin, işi boş

yere beklemesi gibi bir durum söz konusu olmaz. işçilere şantiye süresince

düzenli iş sağlanmış olur.

5. Tünel kalıp sistemiyle ne kadar çok imalat yapılırsa, daire başına düşen maliyet o

kadar azalmaktadır.

6. Tünel kalıpla yapılan inşaatlarda, yüzeyler sıva gerektirmemektedir. Binanın sıva

yüzünden toplam ağırlığı artmamakta, toplam kullanım alanından ise alan

kazanılmaktadır.

7. Yurt dışında da yapılan inşaat tekliflerinde ne kadar hızlı bitirilirse, o kadar çok

kazanç sağlanacağı açıktır.

Taşıyıcı perdelerin ve döşemenin betonarme olarak elde edildikten sonra, bölücü alt

sistemler için alçı, pano bileşenler, hafif konstrüksiyonlar seçilebildiği gibi

geleneksel sistemlerde olduğu gibi tuğla duvar da örülebilir. Cephe elemanları ise

hazır prefabrik elemanlarla yapılabileceği gibi tuğla da örülebilir [18].

Tünel kalıpla yapılacak olan inşaatlarda proje yönetimi çok önemlidir. Her işlem

belli bir sürede ve sırayla yapılmak zorundadır. Örneğin 8 saatlik çalışma ve 24

saatlik rotasyonla bir iş programı uygulanabilmesidir. 100 m2’lik bir konut inşaatı

için; 8-10 kişilik tünel kalıp ekibi, 1 elektrik tesisatçısı, 2 soğuk demirci ile sabahtan

öğleye kadar 4 saatlik bir çalışmayla tünel kalıp sökülüp yeniden kurulmakta ve

öğleden sonra da betonu dökülebilmektedir. Kış aylarında ısıtma yaparak, yaz

aylarında ise ısıtmadan, kalıp ertesi sabah yeniden kurulmak için sökülebilmektedir

[19].
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Tünel kalıpla yapılan yapılarda betonarme betonu olarak C25 betonu

kullanılmaktadır. Metrekareye 0.31-0.32 m3 beton dökülmektedir. Donatı olarak ise

işçilik süresini kısaltan hasır çelik kullanılmaktadır. Tünel kalıplarda yüzeylerin

temiz çıktığı için, ayrıca bir kaplama ve sıvama gerektirmemektedir. Kalıptan çıkan

yüzeylerde, eğer segregasyon veya vibrasyon hatası gibi bir kusur varsa ıspatulayla

alçı yoklamayla düzeltilir. Bunun üzerine duvar kağıdı ve boya gibi “bitirme”

malzemeleri kullanılabilir. Dış perde kalıp yüzeylerine istenen hazır doku elemanları

(fiberglas-neoplast) konularak dekoratif dokular elde edilebilir.

Tünel kalıp ile yapılan yapılarda ekonomik açıklık 3 m-6 m arasındadır. Günlük

rotasyon için en uygun kat alanları 70-150 m2 arasındadır. Tünel kalıp sistemin

ekonomik olabilmesi için tekrar sayısı 100’den az olmamalıdır. Kalıp sistemleri nasıl

kullanıldığı ile alakalı olarak, iyi kullanıldığında 1000 sefer kullanılabilir. Tabii ki,

100 kullanımın üzerindeki her kullanım sayısı müteahhit firma için kârdır [20].

2.11. Tünel Kalıbın Türleri

Tünel kalıplar kendi içinde:

1. Tam tünel

2. Yarım tünel

Kalıplar olarak iki gruba ayrılmaktadır

2.11.1. Tam tünel kalıplar

Tam Tünel Kalıp ekipmanı döşemelerle birlikte, binanın yan dış duvarlarının, iç

bölme perdelerinin betonlanmasına izin veren kalıp ekipmanıdır. Bu ekipman ile

kalıp söküldükten sonra döşemelerin dikme desteğine alınması mümkün

olabilmektedir. Beton kalıpta iken ısınması sağlanmakta ve böylece betonun priz

süresi kısalmaktadır [21,27].
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Tam tünel kalıplar, yeterli boyutsal çeşitliliği sağlamadığından planlamada

kısıtlamalar getirirler. Kalıpların ağırlığı kaldırılma ve montaj açısından ek

problemler getirir. Tam Tünel Kalıpların standart derinlik boyutları, 62.5 cm, 125 cm

ve 250 cm şeklinde üretilirler. 12.5 m’ ye kadar büyüyebilirler [22,27].

Şekil 2.8. Tam tünel kalıp sistemi

Tam tünel kalıplar yatay ve düşey kalıp yüzeylerine sahiptir. Ayrıca kalıbın germe ve

boşaltma işlemleri için yatay yüzey kalıbını taşıyan profillerden oluşan üst kiriş

vardır. Kalıbın gerdirilmesi için yapılmış yan kirişlerle yatay kirişi çapraz şekilde

birleştiren payandalar mevcuttur. Bunun yanı sıra kalıbı teraziye alma işlemini

yürüten “flanş ayaklar” ve kalıbı sürmeye yarayan “rulmanlı tekerlek” ve

muhafazaları, perde ara mesafe ayarını sağlayan çubuklar, kelebek sıkma somunları,

tüm birleştirme elemanları tam tünel kalıbın diğer ekipmanlarını oluşturmaktadırlar.

Tam tünel kalıp kullanılacağı yere vinç yardımı ile taşınır ve tekerlekleri üzerinde

döşemeye oturtulur. Tekerlekleri ayarlanabilir dikmeye dayanarak dengede kalır ve

vinçten çözülür. Tekerlekleri üzerinde götürülerek sahadaki gerçek yerine

yerleştirilir. Flanş ayaklar üzerinde kaldırılarak teraziye alınır. Flanşların tepesindeki

somunun sağa sola döndürülmesi ile teraziye alma işlemi tamamlanmaktadır.

Hidrolik donanımı ilave edilmiş tam tünel kalıp ekipmanı, hidrolik jeneratöre

kumanda eden bir kolun hareketi ile düşey ve yatay düzlemlerde tam bir hassasiyetle
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ve anında birleştirilip ayarlanabilmektedir. Perde kalıbının ayarı yan yana monte

edilmiş iki tam tünel kalıbın arasındaki mesafe çubukları ve ayar konikleri ile

yapılmaktadır. Bu sayede betonun yatay eforlarına karşı kalıpların deformasyonu

ortadan kalkmaktadır [23,27].

2.11.1.1. Tam tünel kalıp elemanları

1.Yatay panolar

2.Düşey panolar

3.Üst kiriş: kalıbın germe ve boşaltma işlemleri için yatay yüzey kalıbını taşıyan

profillerde oluşur.

4.Payandalar: Yan kirişlerle yatay kirişi çapraz şekilde birleştirir.

5.Flans ayakları: Kalıbı teraziye almada kullanılır.

6.Rulmanlı tekerlek: kalıbı sürmeye yarar

7.Çubuklar: perde ara mesafelerini ayarlar

8.Somunlar: Kelebekleri sıkmakta kullanılır.

9.Muhafazalar: Kalıpları korurlar

Yan Duvar Kalıbı

1) Yatay kalıp yüzey

2) Travers

3) Kaldırma kirişi

4) Hidrolik kriko

5) Ayar ve tespit çubuğu

Şekil 2.9. Tam tünel kalıp
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Şekil 2.10. Tam tünel kalıp elemanlarının oluşturduğu kalıp birimleri

2.11.1.2. Mekanik tam tünel kalıp

Mekanik tam tünel kalıp ekipmanları şu elemanlardan oluşmaktadır:

Saçtan ve profillerden üretilmiş düşey yan yüzey kalıbı ve yatay üst yüzey kalıbı,

İki adet aşağı ve yukarıya hareket eden, kalıbı germe ve boşaltma görevi yapan ve yatay

üst kalıbını taşıyan profillerden üretilmiş üst kiriş,

İki adet kalıbın gerdirilmesine yarayan payanda,

Kalıbı teraziye almaya yarayan flanş ayarları,

Kalıbı sürmeye yarayan rulmanlı tekerlekler ve koruyucular,

Perde ana mesafe ayarını sağlayan ve kelebek sıkma somunları,

Tüm birleştirme elemanları, bulonlar, rondelâlar vb.
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Şekil 2.11. Mekanik balkon tünel kalıp sistemi

2.11.1.3. Hidrolik tam tünel kalıp

Tam tünel kalıplarda, hidrolik güç sayesinde günlük işlemlerin süresi kısalmakta,

tam tünel kalıbın biçimlenişi ve otomatik terazileme düzeni, yüzeylerin kalitesi ile

boyutsal pozisyon elde edilmektedir. Hidrolik tam tünel kalıplarda aranan özellikler

ise şunlardır:

Hidrolik sistemin kalıpla uyumlu olması,

Kalıbın, duvar + tavan + duvar sürekliliğinin sağlanması,

Yüzlerce kez kullanılacak kalıbın esneklik ve rijitliğinin optimum olması,

Modüler ( bölümsel ) bağlantılarının çabuk birleştirilebilir ayrılabilir olması,

Kaldırılacak modüllerin ağırlık merkezlerinin hesap edilerek önceden kaldırma

kancalarının takılmış olması,

Aks (eşik) betonları için kullanışlı topuk sistemleri taşıması,

İskelelerin ve aksların emniyetli biçimde yapılmış olması gerekmektedir.
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Şekil 2.12. Hidrolik Tam Tünel Kalıp Sistemi ve Yerleştirilmesi

Her hidrolik tam kalıbın kendine özgü özellikleri olmakla birlikte, her zaman "en

ucuz " sistemin, "en ekonomik" seçim olmadığı vurgulanmakta yarar vardır.

Kuruluşlar hem mevcut proje hem de gelecekteki eğer varsa projelerinin

optimizasyonu doğrultusunda karar verdikleri için, hidrolik tam tünel kalıp konusu

dikkatle incelenmektedir.
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2.11.2. Yarım tünel kalıplar

Yarım tünel kalıplar, köşe tünel kalıplar ve konsollu tünel kalıplar olarak ikiye

ayrılırlar. 1,5 ton kapasiteli normal bir inşaat vinci ile binanın istenilen her yerine

taşınabilmektedir [21,27]. Şekil.2.13’ de bir yarım tünel kalıp gösterilmiştir.  Yarım

Tünel kalıp ekipmanı ile kalıp söküldükten sonra, döşemeleri dikme desteğine

bırakmak mümkün olabilmektedir. Böylece ısıtılması sağlanabilmektedir.

Şekil 2.13. Yarım tünel kalıp
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2.12. Tünel Kalıpla Tasarım Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar

1. Mekanlar tasarlanırken tünel kalıbın standart boyutları göz önüne alınmalıdır. En

büyük ve ekonomik açıklıklar 5.70-6.30 metre arasındadır. Daha fazla olan

açıklıklarda döşeme kalınlığı artmakta ve sistem zorlanmaktadır.

2. Ana taşıyıcı duvarları oluşturan tünel kalıplarının eşit aralıklarda olmasına dikkat

edilmelidir.

3. Bu duvarlar en az bir taraftan açık olmalıdır.

4. Mekanlar dik açılı olursa daha kolaylık sağlar.

5. Mümkün olduğunca az girinti ve çıkıntı olmalıdır.

6. Mekan yükseklikleri kat fark etmeden aynı yükseklikte yapılırsa, daha ekonomik

olmaktadır. Düşük döşeme yapılamamaktadır. En fazla profillerle 4 cm

düşürülebilmektedir.

7. Taşıyıcı duvarların binanın dar kenarına paralel doğrultuda yerleştirilmesi uygun

olur. (Cross-wall sistemi)

8. Bina gruplarının yerleştirilmesinde özellikle çok katlı binalarda kreyn kapasiteleri

dikkate alınmalı ve rasyonel çalışma düzeni kurulmasına önem verilmelidir. Genel

yerleşme planında aynı kreyn ile en az iki yapının üretilmesi sağlanmaya

çalışılmalıdır. Sabit kule vinçler kullanıldığında, tek yapının dış boyutlarını vincin

kol uzunluğu belirlemektedir.

9. Tasarım sırasınca kalıpların ankraj aralıkları göz önüne alınmalıdır.

10. Konutlarda ekonomik boyutlar 70-150 m² arasındadır.

11. Kapı ve pencere boşluklarının ölçülerinde ne kadar aynısı kullanılabilirse, o

kadar ekonomikleşir.

12. Kat adedi olarak kesin bir sınır yoktur. Türkiye’de yapılan uygulamalar 18 kata

kadar rasyonel olduğunu göstermektedir.

13. Betonarme perde kalıpların genişlikleri 15 cm’in altına düşmez [14].
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2.13. Tünel Kalıpların Yapım İlkeleri

Tünel kalıplar dört yüzü kapalı kalıp birimleridir. Mekanın beşinci yüzü, kalıbın

üzerine oturduğu döşemedir. Altıncı yüzü kalıbın çıkarılabilmesi için açık

bırakılmaktadır.

Kalıp yüzeyleri genellikle 3-4 mm kalınlığında çelik levhalardır. Çelik levhalar,

kalıbın kullanılma süresini uzatmakta ve kolay ısıtılmasını sağlamaktadır.

Dezavantajları ise ağırlıklarıdır. Ancak bu sistemle çalışan şantiyelerde vinçler

kullanıldıkları için bu sorun ortadan kalkmaktadır.

Çelik tünel kalıplar tam veya yarım olarak yerlerine konurlar. Yarım tünel kalıplar

bir araya geldiklerinde tam tünel kalıbı oluştururlar.

Döşeme ve duvarları oluşturan büyük kalıp yüzeyleri bir tek işlemle yerlerine

konulabilir veya çıkarılabilir [24,27].

Döşemeden gelen yükler çaprazlar aracılığıyla taşınmaktadır, böylece alttaki

döşemenin aşırı yüklenmesi önlenir.

Çelik rezervasyon elemanları yardımıyla kapı, pencere ve döşeme boşluklar çok

hassas doğrulukta elde edilebilir [7,27].

Beton dökümü bir günlük ritmik çalışma içinde eşit tekrarlanan işlemlerle

oluşturulabilir.

Kalıp elemanlarının birleştirilmesi, takılması gibi sorunlar çeşitli firmalarca değişik

bir biçimde çözülmüştür. Ayrıca kalıpların taşınma ve kaldırılma biçimleri de

çeşitlidir.

İki tam tünel kalıp arasında kalan duvarların ankrajları, tüm sistemlere düşey yönde

bir veya iki ankrajla sağlanmaktadır. En sondaki duvarlarda ise üç ankraj

bulunmaktadır [24,27].
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2.14. Tünel Kalıpların Kuruluş Şekilleri

1. Kalıp panoları, şantiyede kurulan düzgün montaj platformu üzerinde yarım

tüneller haline getirilip aks betonları dökülür.

2. Kalıp yüzeyi temizlenir ve yağlanır.

3. İki yarım tünel kalıp bir önceki döşeme üzerinde oluşturulan aks betonunu göz

önüne alınarak olması gereken yere yerleştirilir.

4. Duvarlar ve döşemelerdeki su tesisatı, ısıtma, havalandırma gibi unsurların

pencere ve kapı boşluklar tünel kalıp içine yerleştirilen rezervasyon kalıpları ile

boşluğu sağlanır.

5. Demir donatı (hasır çelik levhalar) ve elektrik tesisatı tünel kalıba önceden

projelendirildiği şekilde yerine yerleştirilir.

6. Tamamlanınca dış kalıp yerleştirilir ve tünel kalıp ile birleştirilir.

7. Tünelin gerekli kot ve şakul ayarları yapılır.

8. Duvar ve döşemelerin betonu bütün halinde ve tek seferde dökülür.

9. Oluşturulan hacim koruyucu perdelerle kapatılır ve kürleme işlemi yapılır.

10. Beton yeterli prizi aldıktan sonra, koruyucu perdeler açılır.

11. Tünel kalıbın dış perdelerle olan bağlantıları çözülür.

12. Dış perde panoları alınır ve beton prizi kontrol edilir. Yeterli prizi almışsa;

13. Tünel kalıbın içte kalan ters sehim verilmiş olan döşeme kalıplı kısımda

çıkartılır, betonun zamanla çökmesi ve istenilen düzeye gelmesi sağlanır.

14. Tünel kalıp tekerlekleri üzerinde dışarıya itilir.

15. Vinçle kaldırılarak yeni yerine yerleştirilir.

16. Kapı pencere boşlukları için bırakılan rezervasyon kalıpları yerinden çıkartılır.

17. Sökülen tünelin yerine beton ayarlı dikmelerle takviye yapılır.

18. Kalıplardaki beton artıkları temizlenir ve yeniden kullanılacak hale getirilir.

19. kalıbın sökülmesinden sonra, yapıyı tamamlayıcı ön dökümlü (prefabrik)

elemanlar ile ara duvarlar, pencere ve kapı doğramaları, düz veya çiçeklik

biçimindeki balkon ve cephe parapetleri ve merdiven gibi elemanlar, yerlerine takılır

(Mesa, 2005).
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Şekil 2.14. Tünel kalıp yapım tekniğinde kürleme işlemi

Şekil 2.15. Tünel kalıpta ısıtma sobaları ile kürleme
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2.15. Tünel Kalıbın Boyutlandırılması

Tünel kalıp sisteminde boyutlandırma, kullanılacak tünel kalıp elemanlarının

çeşitliliği ile oluşturulacak yapı tünellerinin boyutlarının koordinasyonunu

gerektirmektedir.

Mekan için gerekli kalıp boyutu kalıp elemanlarının çeşitli kombinasyonları

yapılarak sağlanabilmektedir. Kalıbın konstrüksiyon kalınlığı ile döşemeden kalıp

tavanı altına kadar olan yüksekliğin toplamı kalıp yüksekliğini belirlemektedir. Yani

kalıp yüksekliği döşeme üstünden, üst döşeme altına kadar olan yüksekliktir.

Konstrüksiyon yüksekliği 33 mm' dir ve 30 mm' nin katları artarak devam eder.

Tünel kalıplarda, ek parçalar kullanılarak farklı mekan boyutları elde etmek

mümkündür. Değişik boyutlarda üretilen kalıpların istenilen şekilde yan yana

getirilerek elde edilmiş olurlar. Ayrıca ek kalıp elemanı olarak kutu kalıp veya masa

kalıp gibi kalıplarda kullanılabilmektedir. Bu tür kalıplar aynı zamanda açıklığın

ortasında dikme görevi görürler [6].

Tünel kalıplarda, çeşitli ek parçalar kullanılarak birçok farklı mekan boyutları elde

edilebilir. Tünel kalıp genişliğine (B), x ve y gibi ek kalıp elemanları eklemekle aynı

kalıp elemanıyla farklı genişlikteki mekânların kalıplarını oluşturabiliriz, (Şekil

2.16).

Şekil 2.16. Ara Kalıp Elemanlarıyla Farklı Boyutlar Elde Edilmesi

Tünel kalıp genişlikleri küçük açıklıklar için minimum 75 cm’e kadar inebilmektedir.

Büyük açıklıklar için ise maksimum 650 cm olmaktadır. Ek kalıp elemanı olarak

kutu kalıp veya masa kalıp olarak adlandırılan z açıklıklı kalıplar da kullanılabilir.

Bu tür kalıplar açıklık ortasında dikme görevini de yüklenmektedirler, (Şekil 2.17)
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Şekil 2.17. Tünel Kalıplarda Masa Kalıp Uygulaması [3]

Aynı kattaki döşeme yüksekliklerini değiştirmek, hem yatırım hem de işçilik

maliyetini artıracağından ekonomik değildir. Be nedenle tünel kalıp sistemiyle

yapılan konutlarda düşük döşeme tercih edilmemektedir. Islak hacimlerde asma

tavan uygulamasıyla üst katın atık su giderleri gizlenmektedir [7,8,9].

Tünel kalıp uygulaması yapan Mesa firmasının tünel kalıp ölçüleri (Şekil:2.18)

görülmektedir.
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Şekil 2.18. Standart pano ölçüleri [6,27]
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2.16. Üretim Süreci

Projeye uygun olarak hazırlanmış kalıplarla, binanın taşıyıcı sistemi (duvarlar ve

döşemeler) yerinde döküm betonarme eleman olarak üretilmekte ve temel, çatı vs.

diğer yapı elemanları geleneksel tekniklerle inşa edilmektedir.

Geleneksel sistem ile binanın temeli inşa edilir. İşçilerin kalıpları söküp ve

yerleştirmeleri ve tünel kalıpların, vinçlerin onları alabileceği uzaklığa kadar işçiler

tarafından binanın dışına doğru itilmeleri gerekmektedir. Bu zorunluluktan dolayı

yapılacak bina için bodrum kat düşünülüyor ise temel kazısının en az 3 yanı

kalıpların kolayca itilebilmesine olanak sağlayacak genişlikte olmalıdır (Şekil 2.19).

Bu durum hafriyat miktarını ve dolayısıyla maliyeti arttırır, hatta bazı durumlarda

etraftaki binalar ve arazinin durumundan dolayı mümkün olmayabilir. Arazi koşulları

elveriyorsa bodrum katın inşasına tünel kalıplarla başlanabilir. Aksi durumda vincin

rahat çalışabileceği zemin kotuna kadar geleneksel yöntemle inşaat sürdürülür.

Şekil 2.19. Bodrum katın tünel kalıplarla yapımı olanaklıdır

Şekil 2.20. Bodrum katın tünel kalıplarla yapımı olanaksızdır [15]
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İlk olarak duvar panolarına tam yerlerini belirlemek için, perde duvarların aks

düzenine uygun olarak, döşeme üst kotundan itibaren 10–12 cm yüksekliğinde ‘aks

betonu’ dökülür (Şekil 2.21).

Şekil 2.21. Aks betonu kalıplarının hazırlanması [12]

Perde duvarların düşey ve yatay donatıları yerleştirilir. Gereken yerlerde Deprem

yönetmeliğine uygun olarak etriye ve çirozlar bağlanır (Şekil 2.21). Elektrik tesisat

boru ve buatları uygun şekilde konumlandırılıp sabitlenir. Ardından temizlenip

yağlanarak hazırlanan yarım tünel kalıp getirilerek aks betonuna dayandırılır. Kapı

ve pencere rezervasyonları kalıba sabitlenir. Diğer yüze ait kalıp da yerine getirilir,

aks üzerine işlenecek olan kot çizgisine göre kalıplar yükseltilir ve birbirine

sabitlenir.

Karşılıklı tünel kalıp elemanları açıklık ortasında birleştirilerek döşeme kalıbı

oluşturulur. Kalıbın şakülü ayarlanırken, açıklığa göre hesaplanan yükseklikte tünele

ters sehim verilir:

Sehim Payı (c)

Tünel açıklığı:                390 cm c:2 mm

Tünel açıklığı:                570 cm c:4 mm

Tünel açıklığı: 570 cm den fazla c:8–20 mm

Dikme tekerleri artık kullanılmayacağından yukarı vidalanarak yerle irtibatı kesilir.

Kalıp üzerine tesisat boşlukları için uygun rezervasyon kalıpları sabitlenir. Döşeme

donatısı yerleştirilir. İç ve dış kalıplar arası bağlantılar yapılır, perde ve döşeme alın

elemanları yerlerine sabitlenir.
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Şekil 2.22. Döşemedeki elektrik tesisatı boşluk rezervasyonları ve aks betonu kalıbı yerleşimi

Tünel kapatılıp gerekli kontroller yapıldıktan sonra beton dökümü başlar.

Kürlenmenin hızlandırılması amacıyla özellikle kış aylarında tünelin içine ısıtıcılar

konur (Bazı tünel kalıp sistemlerinde panellerin üzerinde ısıtma parçaları bulunur).

Böylece betonun mukavemet kazanması hızlandırılır ve bir sonraki gün kalıplar

alındığında olabilecek en yüksek dayanıma ulaşılır. Yeterince dayanım kazanmamış

betonun zarar görmemesi için ise, kalıplar alınırken uygun aralıklarla teleskopik

dikmeler yerleştirilir(Şekil 2.23). Bu dikmeler beton 7 günlük dayanımına ulaşmadan

kaldırılmaz.

Şekil 2.23. Kalıbı alınan tünelin dikmelerle desteklenmesi (Resmin solunda)
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2.17. Tünel Kalıp Uygulamasında Şantiye Düzeni

Tünel kalıplarla yapılan uygulamalarda, diğer sistemlerde görülen öğelerin birçoğu

görülebilir. Bu sistemin uygulanmasında bazı sistemler devreden çıkmış, bununla

birlikte bazı işlemlerde devreye girmiştir. Ancak olay, temelde bir şantiye

organizasyonudur [27]. Burada önemli olan, bir şantiye rasyonalizasyonuna

gitmektir. Yani tünel kalıp uygulamalarının en kısa sürede tamamlanması için; araç

ve gereçler, en az zaman, malzeme ve işgücü kaybına neden olmayacak şekilde

planlanmalıdır [27].

Tünel Kalıplar ile uygulama yapan şantiyelerdeki temel elemanlar şunlardır;

1. Tünel kalıp elemanları

2. Diğer kalıp elemanları ( temel, sahanlık ve benzeri eleman kalıpları)

3. Şantiye ofisi

4. İşçi tesisleri

5. Su depoları

6. Atölyeler (soğuk ve sıcak demir atölyeleri, prefabrike eleman üretim atölyeleri,

ahşap işleri atölyesi, doğrama atölyesi)

7. Beton santrali

8. Malzeme deposu

Şantiyelerde kullanılan başlıca araçlar ise şunlardır;

1. Vinç ya da vinçler (kule vinç, mobil vinç)

2. Transmikserler veya başka beton taşıyıcılar

3. Pompalar

4. Dozer ve benzeri inşaat araçları

5. Nakliye araçları

6. Diğer küçük tesisat (vibratör, kazma, kürek v.b.)
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Amaçlanan üretim hızına ve miktarına ulaşabilmek için şantiyedeki temel elemanlar

ile kullanılan araçların nitelik ve nicelikleri birbirlerinin işlemlerini aksatmayacak

şekilde belirlenmelidir.

Geleneksel yapım şantiyelerinde olduğu gibi tüm bu elemanların, ambarların,

atölyelerin, işçi tesislerinin, şantiye ofisinin ve diğer tesislerin, şantiye düzeni içinde

optimum şekilde yerlerinin belirlenmesi gerekmektedir [7,27].

Gerek duyulan tünel kalıp sayısı, üretilecek yapının nicel özelliklerine ve saptanan

yapım hızına göre ayarlanmalıdır. Eğer girişimci firma yılda 1000 konut ünitesi

yapımını öngörüyor ise bu takdirde iş programını ona göre düzenlemelidir. Yani ön

sırada bu, üretim için kaç adet tünel kalıp elemanına ihtiyaç vardır, bunu

saptamalıdır. Firma güvenceli olabilmesi için bu miktar bir üretimde elinde yedek bir

tünel kalıp elemanının bulunması da gerekmektedir.

Eğer bir kalıp takımı yılda 160 konut ünitesi üretebiliyorsa 1000 konut ünitesi için

tünel kalıp sayısı 1000/160'dır. Bu da yedi tünel kalıp takımı, yedeği ile birlikte sekiz

tünel kalıp takımı demektir.

Tünel kalıp kullanımı olanaksız veya kullanılması çeşitli nedenlerle istenmemesi

halinde bazı yapı bileşenlerinin gerek yerine dökümü veya şantiyede prekast eleman

hazırlanması için diğer çelik kalıp takımlarına da gereksinme vardır. Bunları da

önceden planlamak gerekmektedir. Örneğin; merdiven kolu, merdiven sahanlıkları,

cephe elemanları vb.

Tünel kalıp ile yapımda önemli öğelerden biride vinçlerdir (Kreyn). Bu tekniği

memleketimizde uygulanan şantiyelerde genellikle iki tür vinç kullanılmaktadır.

1. Gezer Vinçler

2. Kule Vinçler

Genellikle gezer vinçler uzun ve lineer bir biçimde olan yapılarda ve kat adedi en az

(5 Kat) olan yapılarda kullanılırlar. Verimli çalışabilmesi için 10 veya daha fazla
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katlı olan yapılarda ise kule vinçler kullanılmalıdır (Şekil 2.24). Kule vinç'in yeri

değiştirilmeden en az iki yapıyı gerçekleştirebilecek şekilde bir yerleştirme planı

gerektirirler. Kullanılan vinçlerin tipini planlama belirlemektedir. Aksi takdirde her

üretim kademesinde vinçlerin diğer bina için yeniden sökülüp taşınması için dört gün

gereklidir.

Şekil 2.24. Döner kule vinçler [27]

Tünel kalıp uygulaması gerektiren şantiyelerde önemli diğer iki husus ise beton

santrali ve beton taşıyıcılarıdır. Beton santrali ve dolayısıyla bunun kapasitesi tünel

kalıp takımı rotasyonunu aksatmayacak şekilde olmalıdır. Beton santralinin m3/saat

cinsinden kapasitesi hesapla bulunmalıdır.

Bunun yanında beton yapımı ve taşıması birbiri ile uyumlu bir şekilde ayarlanmalı ve

şantiyede bunların sayısı saptanmalıdır. Aynen tünel takımında olduğu gibi bu

taşımada bir yedek taşıyıcı bulundurulması dikkate alınmalıdır. Beton üretilme ve

yerine taşınma hızı ve periyodu kombinasyonuna önem verilmelidir.

Tünel kalıp takımları, beton santralleri, taşıyıcılar vb. tüm yapı üretim araçlarının

kapasiteleri ve gerekse adetleri birbirinin işlemlerini aksatmayacak ve dolayısıyla

devreyi kapatacak ve birbirini tamamlayacak bir şekilde düzenlenmelidir.

Geleneksel yapım şantiyelerinde olduğu gibi bu elemanların ambarların, atölyelerin,

işçi barakalarının, şantiye ofisinin ve diğer şantiye tesislerinin, şantiye düzeni içinde

verimi artırmak amacı ile yerlerini iyi belirlemeleri gerektirmektedir [27].
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Tünel kalıplarla yapımda önemle üzerinde durulması gereken özelliklerden biride

şantiye düzenini etkileyen bazı ve geleneksel yapımda mevcut olan, fakat tünel kalıp

uygulaması yapılan şantiyelerde devreden çıkan yapım işlemleridir. Yapımın özelliği

nedeni ile iskele gereksinimi minimize edilmiştir.

Tünel kalıp yöntemi ile yapımda, diğer yöntem ve tekniklere oranla değişiklik

gösteren çeşitli durumlar ortaya çıkmaktadır. Malzeme giderleri, taşıma, yapım

süreci, ön yatırım, işgücü-istihdam vs. gibi. yapım eylem ve işleri ele alındığında,

tünel kalıp yöntemi ile yapımda, yeni yapım ve eylem işlemlerinin yanı sıra ana

ağırlık noktası devreden çıkan eylem ve işlerin varlığı ortaya çıkmaktadır. Devreden

çıkan en önemli araç ahşap kalıplardır. Tünel kalıp elemanları çelik-hazır kalıplar

olup kullanımı 1000'e ulaşır. Bu yöntemde ahşap kalıp yapma gereksiniminin

olmaması nedeni ile kalıp taşıyıcı iskele gereksinimi de yoktur. Dolayısı ile bunun ile

ilgili tüm eylem ve işlemler de devreden çıkmaktadır. Bunun yerine çelik tünel

kalıbın kurulması işlemi varsa da bu işlem hem işçilik ve hem de zaman yönünden

ahşap kalıplara oranla çok daha rasyoneldir.

Tünel kalıp yöntemlerinde çelik hasırın kullanılması nedeniyle, tüm demir bükme

işlemleri ortadan kalkmakta, pilye bükme, etriye hazırlama, alt donatı ve montaj

demirlerinin hazırlanması da ortadan kalkmaktadır. Buna karşın daha kolay bir işlem

olan çelik hasırların projesine uygun olarak kesilip yerlerine yerleştirme eylemi söz

konusu olmaktadır. Bu iş ise kolay bir iş olup tasarrufa neden olmaktadır. Kalıp

rotasyonu, doğru ve rasyonel bir şekilde ayarlanabildiğinde, beton dökümünden 2-3

saat sonra şaplama işlemi de yapılmaktadır.

Kapı ve pencere, genellikle çelik bükme saçtan yapılan, kasalarının kalıba önceden

yerleştirilmesi ile sonradan kırma ve kasa yerleştirme işlemine gereksinim

duyulmamaktadır. Tesisat, işlemleri açısından da tünel kalıp yöntemi beraberinde

kolaylık getirmektedir. Disiplinler arası gerekli koordinasyon sağlandığında, tüm

tesisat delikleri kalıp konstrüksiyonuna işlenebilmekte ve bunun sonucu olarak kalıp

sökümünden sonra delik açmak için kırma vb. işlemlere gereksinme kalmaktadır.

Ancak döküm sırasında, seyrek de olsa bu boşlukların tıkanma olasılıkları vardır. Bu

takdirde kalıp sökümünden sonra harcın deliklerinden temizlenmesi gerekmektedir.
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Önemli bir faktörde bitmiş yapının temizliğidir. Bu işlem tünel kalıp uygulamasında

devreden tam olarak çıkmakla birlikte, döşemelerin, temiz kalması ve beton

bulaşıkları olmaması nedeni ile minimize edilmiş bir durum göstermektedir. Amaç,

nitel özelliklerin yanı sıra nicel özelliklerinde düzelmesidir. Nicel artış ise birim

zamanda üretilen konut miktarı ile paraleldir [27].



BÖLÜM 3. TÜNEL KALIP SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMİŞ

UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE GELENEKSEL SİSTEMLERLE

KARŞILAŞTIRILMASI

Türkiye'de ve dünyada gecekondu önleme ve doğal afet projelerinin süratle

gerçekleşmesi ve toplu konut projelerinin uygulanması, inşaat teknolojisindeki

klasik yapımdan çıkarak, ileri teknolojik sistemlerin kullanımını sağlamakla

mümkündür. Bu tür toplu konut inşaatlarında seçilecek inşaat teknolojisinin

özellikle aşağıdaki unsurları bünyesinde bulundurması gerekmektedir.

1. İnşaat maliyetlerinin düşürülmesi,

2. İnşaat süresinin kısaltılması,

3. İnşaattaki imalat çeşitlerinin asgariye indirilmesi,

4. İnşaat kalitesinin azami seviyeye yükseltilmesi,

5. Orman ürünlerinin (kalıp malzemesi olarak) kaybının kesin olarak önlenmesi ve

böylece orman ürünlerinin inşaatta kalıp tahtası yerine diğer sanayide yurdun

ekonomisine olumlu katkıda bulunacak işlerde kullanılmasının sağlanması,

6. Yeni istihdam sahaları açması,

7. Ana inşaat malzemelerinde (demir, çivi, tel, tuğla, kireç vb. ) azami tasarruf

sağlanması,

8. Kullanılacak yeni teknoloji ile ısı tasarrufu sağlanması (dolayısıyla ödemeler

dengesini olumlu yönde etkilemesi),

9. Yurt dışında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde (Orta Doğu - Güney Afrika

Uzakdoğu ülkeleri gibi) yeni endüstriyel yapım teknolojileri ile düşürülebilen
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maliyetler sonucu artan rekabet sayesinde daha fazla iş alma imkânlarının doğması,

10. Sistemin dünyada uygulanmakta olan en gelişmiş teknolojiler arasında ülkemizin

koşulları göz önünde bulundurularak seçilmesi,

11. Söz konusu teknoloji ile inşaatlardaki kullanılabilir ve faydalı alanların azamiye

çıkartılması,

12. Afet bölgelerinde geçici olmayan ve depreme dayanıklı inşaatların hızla

yapılabilmesine olanak veren en uygun inşaat sistemi olması,

Yukarıda belirtilen işçiliklerin birbirlerinin peşi sıra yapılması zorunluluğundan,

toplu konut inşaatlarında dahi ekiplerin asıl kapasitede beklemesi inşaat maliyetinde

fiyat artırıcı bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber inşaatta ünitelerin

fazlalığı maliyetin artmasında diğer önemli bir faktördür. Ünite fazlalıktan sanayide

aynı zamanda fire maliyetini yüksek seviyeye getirmekte, dolayısı ile fiyat

artışlarında etkili bir faktör olmaktadır [3]. Yapılan araştırma sonuçlarına göre Tünel

Kalıp sistemi ile konvansiyonel sistem arasında maliyet farkı şu şekildedir:

(Geleneksel sistem 100 olarak) (Tablo 3.1)

Tablo 3.1. Tünel kalıp sistem ile geleneksel kalıp sistemin maliyet kıyaslaması

Çok katlı tradisyonel sistemlerde üst katlarda kaba inşaat maliyetleri daha da

yükseldiğinden bu oran % 50’nin üzerine çıkmaktadır.

3.1.Geliştirilmiş Uygulama Yöntemleri

Tünel kalıp sistemleri ERTF ve TRTF olmak üzere iki farklı sistem olarak üretilir.

ERTF tipi tünel kalıp sistemi, özellikle son altı yıldır Amerika, Hollanda, Fransa,

İngiltere, Orta ve Güneydoğu Asya ülkelerine Mesa imalat tarafından üretilen farklı

özelliklerdeki kalıpların klasik tünel kalıp sistemi ile harmanlanması sonucu

oluşturulmuş yeni sistemidir [19].

TÜNEL KALIP UCUZLAMA
ORANI GELENEKSEL SİSTEM

KABA İNSAAT %45 %100
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Yapılan değişiklikleri sistemi oluşturan elemanları inceleyerek ifade edersek;

İç Dik Panolar: Tünel kalıp sistemi kullanıcılarının uyarıları dikkate alınarak en

fazla değişiklik bu panolarda yapılmıştır. Alt saplama yeri yükseltilmiş ve her

saplama altına sırt U’ su konulmuştur. Pano alt UPS’si kaldırılmış ve 15 mm lama

kullanılarak tünellerin rulmanlardan oluşan ayrı bir yürütme elemanı üzerinde

yürütülmesi sağlanmıştır. Pano tekeri ve krikosu panodan ayrılarak demonte olarak

gönderilmektedir. Pano yüksekliği standart 2500 ve 3000 mm sabit olmak üzere ara

ölçülere adaptör ve sabitleyici elemanlarla ulaşılmaktadır.

Yatay Panolar: Panolara kaynaklı gönderilen 80*80 köşebent panodan ayrılmıştır.

Dolayısı ile panolar UPF bitişli yapılmaktadır. Bu değişiklikte özellikle

yedeklemelerde kullanılacak adaptör panoların yatay pano ile köşebent arasına

bağlanabilmesine olanak sağlamaktadır. Bağlanan adaptörlerin düzgünlüğü ayrı bir

sistemle desteklenmektedir.

Arka panolar: Yatay pano olduğu gibi 80*80 adaptör köşebent ayrı

gönderilmektedir. Genişliği ilave adaptörle değiştirilmekte, ancak yüksekliği tünel

ölçüsüne göre sabit kalmaktadır.

Konturfiş ve Yürütme Sistemi: Her pano için ayrı ayrı konturfiş üretiminden

vazgeçilerek, konturfişlerin üç grup altında toplanması sağlanmıştır. Bu değişiklik

nedeni ile de konturfişler hem teleskopik ayarlanabilir özellikte hem de sehim ayarı

yapıldıktan sonra bir daha yapılmasını gerektirmeyen bir sisteme dönüştürülmüştür.

Klasik dikme tekeri ve çatal sistemi iptal edilerek, tamamen iç dik panolara

bağlanabilen ayrı bir sistem ile yapılmaktadır.

Dış Panolar: İç dik panolarla aynı özellikte üretilmektedir.

Kalıp Çıkarma İskelesi: Değişen kat yüksekliklerinde kullanılabilmek için

teleskopik ayarlanabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca iskele ahşaplarının döşeme altına

kadar ve içeri sürülebilir olarak kurulması nedeni ile değişen döşeme bitimlerinde

ayrı bir iskeleye ihtiyaç duyulmamaktadır. İstenirse iskeleler bilinen sistemde olduğu

gibi ahşapları kat kotuna uygun hale getirilebilir.
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Kaldırma ve Taşıma Elemanları: Bu sistemde de ciddi bir değişikliğe gidilmiştir.

Kaldırma üçgeni yerine asimetrik kaldırma elemanı kullanılmaktadır. Bu elemanla

tünel taşıma yerini yaklaşık 40 cm daha öne almak mümkün olmaktadır.

Ayrıca kaldırma üçgeni somunu terazi putrelleri üzerine sabitlenmiş olduğundan

asimetrik kaldırma elemanın bağlanması ve sökülmesi tamamen tünel üzerinden

yapılmakta, ikinci bir elemana ihtiyaç duyulmamaktadır [19].

Şekil 3.1’de görüldüğü gibi daha yüksek aks betonu, tünel yükseklik ayarını

kolaylaştırdığı için, temel betonundaki kot hataları yok edilir. Kontrolsüz dökülmüş

aks betonunun, bir üst katta kullanılacak alt saplama kotunu geçmesini önler.

Uygulamayı hızlandırır. Kesiti büyütülmüş aks köşebentleri, daha uzun süreli düzgün

kullanım sağlar.

Şekil 3.1. Yükseltilmiş alt saplama kotu daha yüksek aks betonu

Şekil 3.2’de görüldüğü gibi standart ölçülerdeki modüler ana arka panolar, ilave

adaptörler ile her açıklığa kolaylıkla adapte edilebilir. Yeni projelerde pano kullanım

miktarı artar. Özel ölçüde arka pano kullanımı gerektirmez.  Adaptör birleşimlerinde

daha temiz beton yüzeyi elde edilir.

Şekil 3.2. Modüler arka pano ve ilave adaptörler
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Şekil 3.3’de görüldüğü gibi ahşap kaplaması döşeme altına girdiği için düzgün

olmaya döşeme bitimlerinden işçiliği azaltır, iskelenin farklı döşeme bitişli yerlerde

kullanımına olanak verir.

Şekil 3.3. Döşeme altı kalıp çıkartma iskelesi

Şekil 3.4’de görülen yarım tünel dik panosu ile döşeme arasına yerleştirilen roller

sayesinde, söküm esnasında tünel hareketi kolaylaşır.  Dik panoda teker kullanımına

gerek kalmadığı için, maliyeti düşürür, kalıp stoklama basitleşir. Tünel kalıp, döşeme

üzerindeki rollere taşıtıldığı için kalıp aralığı iskeleyi etkilemez.

Şekil 3.4. Tünel yürütme aparatı (Roller)

Şekil 3.5’de görülen standart yükseklikte üretilen modüler dik panolar hem dış

cephede hem de yarım tünelde kullanıma uygundur. Bu sayede mevcut pano çeşidi

azaltılmış olur. Dik panolara ilave edilen adaptörler sayesinde her kat yüksekliğine

kolaylıkla adapte edilebilir.  Dik panolar, perde kalıbı olarak kullanıma da uygundur.
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Şekil 3.5. Modüler dik pano ve ilave üst adaptör

Şekil 3.6’da görülen tünel çıkış yönüne, ağırlık merkezinden daha yakın bir noktadan

bağlanarak, asimetrikliği sayesinde ağırlığı dengeler; roller üzerinde hareket eden

yarım tünel, kalıp çıkartma iskelesine yük iletmeden taşıtılır.  Kullanımı ve taşıması

kolaydır.

Şekil 3.6. Asimetrik kaldırma üçgeni

Şekil 3.7’de görülen teleskopik yapısı sayesinde, standart kontrfiş her tünel

açıklığında kullanılabilir. Böylece stok çeşidi, tek tip ile sınırlı kalır. Yatay pano

sehimi bir kez ayarlanarak, üst kısmındaki kolun yukarı hareketinden panoyu aşağı

çeker. Kol kapatıldığında, istenen sehim yeniden ayarlanmıştır.

Şekil 3.7. Standart teleskopik kontrfiş
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Şekil 3.8’ de görülen standart genişlikte üretilen modüler yatay panolar ilave

adaptörler ile her açıklığa kalaylıkla adapte edilebilir. Yeni projelerde pano kullanım

miktarı artar. Özel ölçüde yatay pano kullanımı gerektirmez. Adaptör birleşimlerinde

daha temiz beton yüzeyi elde edilir [19].

Şekil 3.8. Modüler yatay pano ve ilave adaptörler

3.2. Günlük Döküm İşlemi

Günlük döküm işleminin gerçekleştirilme aşamaları aşağıda görülmektedir.

Şekil 3.9. Projeye göre hazırlanmış temel.

Şekil 3.10’da görülen tünel kalıp uygulamasının yapılacağı ilk katta perde

pozisyonlarını tespit etmek için ‘aks betonu’ dökülmelidir. Bu amaçla topograf

yardımı ile aks köşebentleri ve beton kesici elemanlar kurulur.

Şekil 3.10. Köşebent ve beton kesici elemanlar.
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Şekil 3.11. Betonarme perdelerine hasır çelik ve demir donatıları bağlanır.

Şekil 3.12’de görülen kalıp planına göre ilk yarım tünel uygun bir vinç ile yerine

alınır. Kalıp alt kotu, tünel kalıp üzerinde bulunan krikolar yardımı ile aks üzerinde

belirlenmiş olan yüksekliğe ayarlanır. Projeye göre varsa perde üzerinde bulunan

kapı ve pencereler için boşluk rezervasyonları tünel kalıp üzerine monte edilir. Perde

kalınlığını ayarlayan konikler ve bağlantı için saplamalar takılır. Perde üzerinde

bulunan elektrik tesisatı işlenir.

Şekil 3.12. Yarım tünelin yerleşimi.

Şekil 3.13’de Görülen ikinci yarım tünel yerine getirilir. Aynı işlemler

tekrarlandıktan sonra iki yarım tünel, birleştirme elemanları ile bağlanarak ünite

tamamlanır. Yarı üniteye bağlantı için konik ve saplamalar yerlerine takılır. Tünel

yürütme tekeri üzerinde bulunan kriko yardımı ile dikey şakül ayarlanır.

Şekil 3.13. İkinci yarım tünelin yerleştirilmesi.
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Tüm diğer üniteler benzer işlemler sonrası yerleştirilir. Dikey şakuller ayarlandıktan

sonra bağlantı saplamaları sıkılır. Döşeme üzerinde bulunan elektrik sıhhi tesisat

işlenir. Boşluk rezervasyonları monte edilir.

Şekil 3.14. Diğer işlemlerin bitirilmiş hali.

Döşeme demiri donatısı işlenir. Bir sonraki kat için gerekli aks kalıbı tünel üzerine

bağlanır ve kalıp beton dökümüne hazır hale getirilir. Soğuk havalarda gerek

duyulduğunda yapılacak olan ısıtma için gerekli izolasyon brandaları takılır.

Şekil 3.15. Kalıp beton dökümüne hazır hale gelir.

Şekil 3.16’da görüldüğü gibi beton dökümü yapılır. Soğuk havalarda kürleme amacı

(basit ısıtıcılar yardımıyla) gece boyunca ısıtılır.

Şekil 3.16. Beton dökümü yapılmış hali.
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Şekil 3.17’de görüldüğü gibi sabah tünel kalıbın söküm işlemine başlanır. Ayrıca bir

sonraki etap için perde çelik hasır ve donatı işlenir. Yarım tünellerin birleştirme

elemanları ve rezervasyon çivataları sökülür. Bir sonraki etaba alınmak üzere roller

ve teker yardımı ile çıkartılan yarım tüneller bu arada temizlenir ve yağlanır

Şekil 3.17. Bir sonraki kat için perde çelik hasır ve donatı işlenir.

Şekil 3.18’de görüldüğü gibi ilk yarım tünel dışarı alındıktan sonra döşeme betonu

dikmeler ile desteklenir.

Şekil 3.18. Birinci yarım tünelin üst kata alınması.

Şekil 3.19’da görüldüğü gibi daha sonra ünite oluşturan diğer yarı tünel sökülür ve

ikinci etaba taşınır.

Şekil 3.19. İkinci yarım tünelim üst kata alınması.
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3.3. Maliyet Karşılaştırması

Farklı iki mimari plana ait, yaklaşık alanlara sahip biri tünel kalıp, diğeri geleneksel

sistemle yapılmış iki binanın maliyet hesabı yapılarak iki yapım sistemi arasında

mukayese yapılmıştır.

Kaba inşaatı yapılan binalar, Bodrum + Zemin kat + 9 katlıdır. Bodrum katta bir,

zemin ve normal katlarda da 4 adet daire vardır. Temelde Radye-Jeneral sistem

kullanılmıştır. Yapılan binalardan tünel kalıp sistemin temel alanı 554.50 m2

geleneksel sistemin ise 544.5 m2 dir.  Geleneksel  yöntemle  yapılan  binanın  zemin

kattan sonraki katlarının alanı 562.15 m2 dir.

Yapımı düşünülen inşaata ait keşif bedeli, genel projeyi oluşturan her alt projede yer

alan işlerin birim fiyat listesine göre bulunan fiyatlarla çarpılması sonucu belirlenir

[26,27]. Ülkemizde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl birim fiyat

listesi yayınlanmaktadır ve fiyatlar her yıl belirli bir katsayı da değişmektedir.

Binaların maliyetini, üretim ölçeği, yapım teknolojisi, yapım yöntemleri, bina

standartları, malzeme türleri ve kaliteleri, iklimsel koşullar, bölgesel koşullar, arsa

özellikleri, arsanın konut içinde bulunduğu bölge, imar koşulları, yönetmelikler,

çeşitli yasalar, binanın kendisine özgü özellikleri, binanın biçimi, yüksekliği,

fonksiyonel alanlarının türü, büyüklüğü, bunların birbirine oranı, ihale biçimi gibi

pek çok özellik etkileyebilmektedir [27].

Binanın projeleri; Şekil 3.4.’de tünel kalıp sistemin bodrum kat planı, Şekil 3.5.’de

tünel kalıp sistemin zemin kat planı, Şekil 3.6.’da tünel kalıp sistemin normal kat

planı Şekil 3.7.’de geleneksel kalıp sistemin bodrum kat planı, Şekil 3.8.’de

geleneksel kalıp sistemin zemin kat planı, Şekil 3.9.’da geleneksel kalıp sistemin

normal kat planı olarak verilmiştir.
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Tablo 3.2. Poz numaraları

Poz No Tanımı Birimi
2009 Yılı

Fiyatı
(TL)

15.001/1 A-Mak. ile yumuşak ve sert toprak kazılması
(serbest kazı) m3 2,35

15.140/3 Hafif agrega ile (elenmiş kömür curufu) dolgu
yapılması m3 3,37

04.003/A Çakıl (Elenmesi gerekmeyen iri agrega) m3 9,85

16.002 200 dozlu demirsiz beton m3 103,36

16.059/A
Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç
dayanım sınıfı C 25/30 (BS 25 B 300) olan hazır
beton dökülmesi (beton nakli dahil)

m3 113,57

19.101 Harç içine karışan maddelerle yalıtım şapı yapılması m2 15,86

23.001/1 8-12 mm beton çelik çubukların bükülmesi ve yerine
takılması Ton 1743,88

21.011 Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı m2 15,87

01.501 Düz işçi Saat 3,28

01.015 Betoncu ustası Saat 4,82

04.254 Beton çelik çub. ner.(3a) 14-28 mm kg 0,78

04.305/2 Nervürlü hasır çelik (m2 ağırlığı 1.50-3.00 kg) kg 1,07

01.019 Soğuk demirci ustası Saat 4,82

27.532 İç düz sıva yapılması (kabası 200, incesi 250 doz)
Kireç, çimento m2 9,74

27.560/3 İç ve dış yüzey. (tuğla, biriket, beton v.b.) üz.
Çimento kireç hazır bey sıva malz. Sıva yapılması m2 6,49

27.525 Alçı sıva yapılması m2 11,33

18.071/3 (19x19x13.5)Tuğla ile yarım tuğla duvar yapılması
(yatay delikli) m2 14,69

18.081/2 (19x19x8.5)Tuğla ile yarım tuğla duvar yapılması
(10.004 harçlı) (düşey delikli) m2 13,76

04.734/B16A

Dış duvarlarda içten ve dıştan mantolama (sıvalı
uygulamalar için) 3 cm kalınlıkta yüzeylere dik
çekme dayanımı>=7.5kPA uzun süreli kısmi
daldırmada su emmesi<3 kg/m2 150 kg/m3
yoğunluğunda (EN 13500) (A sınıfı yanmaz)

m2 11,22

http://www.birimfiyat.com/BF001.php3?Ak=G1&D1=BAYINDIRLIK&Anh=6&kayno=15.001/1
http://www.birimfiyat.com/BF001.php3?Ak=G1&D1=BAYINDIRLIK&Anh=6&kayno=15.140/3
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Şekil 3.32. Tünel kalıp sistem normal kat planı
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Şekil 3.23. Geleneksel sistem bodrum kat planı
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Şekil 3.24. Geleneksel sistem zemin kat planı
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Şekil 3.25. Geleneksel sistem normal kat planı
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3.4. Kazı ve Dolgu Maliyeti

Aşağıdaki tablolarda (tablo 3.3 ve 3.4) binaların kazı maliyetleri gösterilmiştir. Kazı

maliyeti her iki yapım sistemi içinde ayrı, ayrı hesaplanmıştır.

Tablo 3.3. Tünel kalıp sistem kazı maliyeti

Poz no
İmalatın

Cinsi
Alan (m2) Kalınlık (m) m3 Birim

Fiyat (TL)

Toplam

Birim

Fiyat (TL)

15.001/1 Kazı 898.00 2.42 2173.16 2,35 5106.93

SPF
Kazı

Nakliyesi
898.00 2.42 2173.16 8,50 18471.86

15.140/3 Dolgu 343.50 2.42 831.27 3,37 2801.38

TOPLAM 26380.17

Tablo 3.4. Geleneksel kalıp sistem kazı maliyeti

Poz no
İmalatın

Cinsi
Alan (m2) Kalınlık (m) m3 Birim

Fiyat (TL)

Toplam

Birim

Fiyat (TL)

15.001/1 Kazı 650.75 2.42 1574.81 2,35 3700.80

SPF
Kazı

Nakliyesi
650.75 2.42 1574.81 8,50 13385.89

15.140/3 Dolgu 106.25 2.42 257.13 3,37 866.53

TOPLAM 17953.22

3.5. Temel Maliyeti

Her iki sistemde de temel geleneksel yöntemle inşa edilmiş ve maliyetleri ayrı, ayrı

hesaplanmıştır. Tablo 3.5. ve 3.6’da temel maliyet hesabı gösterilmiştir.
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Tablo 3.5. Tünel kalıp sistem temel maliyeti

Poz no
İmalatın

Cinsi
m2 Kalınlık

(m)
Birim

Birim

Fiyat

(TL)

Toplam Birim

Fiyat (TL)

04.003/A Stabilize Dolgu 898.00 0,15 134.70 m3 9,85 1326,79

16.002 Grobeton 898.00 0,10 89.80 m3 103,36 9281,73

SPF Koruma Betonu 554,50 0,05 27.73 m3 73,00 2024,29

SPF Yalıtım 554.50 0,003 --- 11,00 6099,50

16.058/1B Temel Betonu 554.50 0,9 499.05 m3 113,57 56677,11

19.101 Tesviye Betonu 554.50 ---- m2 15,86 8794,37

23.001/1 Temel Demiri ---- ---- 47.727 ton 1743,88 83230,16

21.011 Temel Kalıbı 103.96 15,87 1649,85

01.501-

01.015

İşçilik  (Beton)

8 kişilik ekip
554.50

3,28

4,82
234,56

TOPLAM 169318,40

Tablo 3.6. Geleneksel kalıp sistem temel maliyeti

Poz no İmalatın Cinsi m2 Kalınlık

(m)

Birim

(m³)

Birim

Fiyat

(TL)

Toplam Birim

Fiyat (TL)

04.003/A Stabilize Dolgu 650.75 0,15 97.5 m3 9,85 960,38

16.002 Grobeton 650.75 0,10 65.08 m3 103,36 6726,15

SPF Koruma Betonu 544.50 0,05 27.23 m3 73,00 1987,43

SPF Yalıtım 544.50 0,003 --- 11,00 5989,50

16.058/1-B Temel Betonu 544.50 0,9 490.05 m3 113,57 55654,98

19.101 Tesviye Betonu 544.50 ---- m2 15,86 8635,77

23.001/1 Temel Demiri ---- ---- 46.31 ton 1743,88 80759,08

21.011 Temel Kalıbı 101.198 15,87 1606,01

01.501-

01.015

İşçilik  (Beton)

8 kişilik ekip
544.50

3,28

4,82
234,56

TOPLAM 162553,90
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3.6. Kalıp Maliyeti

3.6.1. Tünel kalıp sistem kalıp hesabı

Hesapları yapılan projede 115.7 m2 daire için kullanılan bir takım tünel kalıp,

yaklaşık 410 m2’ dir. Tünel kalıbın m2 fiyatı ise 350 TL’ dir. Binanın bir katı için

gerekli tünel kalıp miktarı yaklaşık 1640 m2’dir. Bu durumda bir katın yapımı için

gerekli dört takım kalıbın maliyeti satın alırsak 574000 TL olacaktır. Eğer kalıbı

satın almadan başka firmalara yaptırırsak kalıp ücreti, kalıp işçiliği, vinç kurulum,

vinç kirası dahil toplam 202339,70 TL dir.

3.6.2. Geleneksel sistem kalıp hesabı

Tablo 3.7. Geleneksel sistem kalıp hesabı

Kullanılan Yer Alan (m2)
Bodrum Kat Döşeme Kalıp 478.16
Bodrum Kat Kolon Kalıp 221.47
Bodrum Kat Kiriş Kalıp 126.15
Bodrum Kat Perde Kalıp 553.21
Bodrum Kat Nervür Kalıp 21.43
Zemin Kat Döşeme Kalıp 511.90
Zemin Kat Kolon Kalıp 216.57
Zemin Kat Kiriş Kalıp 218.39
Zemin Kat Perde Kalıp 60.11
Zemin Kat Nervür Kalıp 21.43
1.Kat Döşeme kalıp 474.18
1.Kat Kolon Kalıp 216.57
1.Kat Kiriş Kalıp 221.01
1.Kat Perde Kalıp 60.11
1.Kat Nervür Kalıp 21.43
2.Kat Döşeme kalıp 474.18
2.Kat Kolon Kalıp 216.57
2.Kat Kiriş Kalıp 221.01
2.Kat Perde Kalıp 60.11
2.Kat Nervür Kalıp 21.43
3.Kat Döşeme kalıp 474.18
3.Kat Kolon Kalıp 216.57
3.Kat Kiriş Kalıp 221.01
3.Kat Perde Kalıp 60.11
3.Kat Nervür Kalıp 21.43
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Tablo 3.7’ nin devamı
4.Kat Döşeme kalıp 474.18
4.Kat Kolon Kalıp 216.57
4.Kat Kiriş Kalıp 221.01
4.Kat Perde Kalıp 60.11
4.Kat Nervür Kalıp 21.43
5.Kat Döşeme kalıp 474.18
5.Kat Kolon Kalıp 216.57
5.Kat Kiriş Kalıp 221.01
5.Kat Perde Kalıp 60.11
5.Kat Nervür Kalıp 21.43
6.Kat Döşeme kalıp 474.18
6.Kat Kolon Kalıp 216.57
6.Kat Kiriş Kalıp 221.01
6.Kat Perde Kalıp 60.11
6.Kat Nervür Kalıp 21.43
7.Kat Döşeme kalıp 474.18
7.Kat Kolon Kalıp 216.57
7.Kat Kiriş Kalıp 221.01
7.Kat Perde Kalıp 60.11
7.Kat Nervür Kalıp 21.43
8.Kat Döşeme kalıp 474.18
8.Kat Kolon Kalıp 216.57
8.Kat Kiriş Kalıp 221.01
8.Kat Perde Kalıp 60.11
8.Kat Nervür Kalıp 21.43
9.Kat Döşeme kalıp 474.18
9.Kat Kolon Kalıp 216.57
9.Kat Kiriş Kalıp 221.01
9.Kat Perde Kalıp 60.11
9.Kat Nervür Kalıp 21.43
 Toplam 11363.51

Geleneksel kalıp sistemde ahşap kalıplar kullanılmaktadır. Yapılan Binanın tamamı

için bodrum kat ve zemin kat kalıp miktarı olan 2428,82 m2 kalıp yeterli

görülmektedir.

Tablo 3.8.’ de iki yapım sisteminin kalıp maliyeti gösterilmiştir.
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Tablo 3.8. Tünel kalıp sistem ile geleneksel kalıp sistemin kalıp maliyeti açısından karşılaştırılması

Poz No
Yapım

Sistemi

Alan

(m2)

Birim Fiyat

(TL)

Toplam Fiyat

(TL)

SPF Tünel Kalıp Kalıp bedeli 574000,00

01.015

(İşçilik)
Tünel Kalıp 4,82 9254,40

SPF
(Vinç) Tünel Kalıp Kira bedeli - 10000,00

Vinç Tünel Kalıp Nakliye bedeli+kurulum
bedeli 7500,00

Tünel Kalıp sistem toplam kalıp bedeli 600754.40

Tünel kalıp bedeli 6131.506 33 202339,70

21.011 Geleneksel Sistem 2428.82 m2 15,87 38545,37

Geleneksel kalıp sistem toplam kalıp bedeli 38545,37

3.7. Demir Maliyeti

3.7.1. Tünel kalıp sistem demir hesabı

Tünel kalıp sistemlerde ağırlıklı olarak hasır çelikler kullanılır. Çelik hasırların

şantiyede kolay taşınabilecek ağırlıklarda olması nedeniyle montajı kolay ve çabuk

olmaktadır. Normal inşaat demirine oranla çubukların düzeltilip kesilerek

hazırlanması ve bağlanması yerine, düzgün aralıklarla teşkil edilmiş çelik hasırların

montajı kısa zamanda olmakta ve dolayısıyla işçilikten tasarruf sağlamaktadır. Örnek

olarak alınan projedeki betonarme demirinin akma sınırı 4200 kg/cm2 iken, hasır

çeliğin 5000  kg/cm2’ dir.  Bu durumda hasır çelik kullanımı hem sağlamlık hemde

zaman bakımından avantaj sağlar.

Tablo 3.15.’ de her iki yapım sistemi için demir maliyeti gösterilmiştir.
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Tablo 3.9. Tünel kalıp sistemde perde hasır çelik hesabı

Perde Hasırları Tip Adet Hasırın Boyutları m/Kg Toplam Kg
P1 PERDESİ Q 257/257 32 330/215 3,96 899,08
P1 PERDESİ Q 257/257 16 330/77,5 3,96 162,04
P1 PERDESİ Q 222/221 48 330/215 3,40 1157,04
P1 PERDESİ Q 222/221 24 330/77,5 3,40 208,69
P1 PERDESİ Q 222/221 4 265/215 3,40 77,49
P1 PERDESİ Q 222/221 4 330/77,5 3,40 34,78
P1 PERDESİ Q 222/221 4 330/215 3,40 96,49
P2 PERDESİ Q257/257 16 330/180 3,96 376,36
P2 PERDESİ Q257/257 32 330/215 3,96 899,08
P2 PERDESİ Q257/257 16 330/107,5 3,96 224,77
P2 PERDESİ Q221/221 24 330/180 3,40 484,70
P2 PERDESİ Q221/221 48 330/215 3,40 1157,90
P2 PERDESİ Q221/221 24 330/107,5 3,40 289,48
P2 PERDESİ Q221/221 4 265/215 3,40 64,87
P2 PERDESİ Q221/221 8 265/215 3,40 154,97
P2 PERDESİ Q221/221 4 330/107,5 3,40 48,25
P3 PERDESİ Q257/257 16 330/215 3,96 449,54
P3 PERDESİ Q257/257 16 330/155 3,96 324,09
P3 PERDESİ Q221/221 24 330/215 3,40 578,95
P3 PERDESİ Q221/221 24 330/155 3,40 417,38
P3 PERDESİ Q221/221 4 330/215 3,40 96,49
P3 PERDESİ Q221/221 4 330/215 3,40 96,49
P4 PERDESİ Q257/257 4 330/215 3,96 112,38
P4 PERDESİ Q257/257 4 330/155 3,96 80,61
P4 PERDESİ Q257/257 18 330/215 3,96 505,73
P4 PERDESİ Q257/257 6 330/215 3,96 121,53
P4 PERDESİ Q221/221 36 330/215 3,40 868,43
P4 PERDESİ Q221/221 12 330/215 3,40 289,43
P4 PERDESİ Q221/221 6 265/215 3,40 116,23
P4 PERDESİ Q221/221 2 265/215 3,40 38,74
P5 PERDESİ Q257/257 16 330/215 3,96 449,54
P5 PERDESİ Q257/257 16 330/155 3,96 324,09
P5 PERDESİ Q221/221 24 330/215 3,40 578,95
P5 PERDESİ Q221/221 24 330/155 3,40 417,30
P5 PERDESİ Q221/221 4 265/215 3,40 77,49
P5 PERDESİ Q221/221 4 330/155 3,40 69,56
P6 PERDESİ Q257/257 48 330/215 3,96 1348,62
P6 PERDESİ Q257/257 16 330/155 3,96 324,09
P6 PERDESİ Q221/221 72 330/215 3,40 1736,86
P6 PERDESİ Q221/221 24 330/155 3,40 417,39
P6 PERDESİ Q221/221 12 265/215 3,40 232,46
P6 PERDESİ Q221/221 4 265/215 3,40 77,49
P6 PERDESİ Q221/221 4 330/155 3,40 69,56
P7 PERDESİ Q257/257 56 330/215 3,96 1573,39
P7 PERDESİ Q257/257 16 330/215 3,96 449,54
P7 PERDESİ Q257/257 8 330/107,5 3,96 112,38
P7 PERDESİ Q221/221 70 330/215 3,40 1688,61
P7 PERDESİ Q221/221 20 330/215 3,40 482,46
P7 PERDESİ Q221/221 10 330/107,5 3,40 120,62
P7 PERDESİ Q221/221 8 265/215 3,40 154,97
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P7 PERDESİ Q221/221 4 265/215 3,40 77,49
P7 PERDESİ Q221/221 6 330/215 3,40 144,74
P7 PERDESİ Q221/221 2 330/107,5 3,40 24,12
P7 PERDESİ Q221/221 4 330/215 3,40 96,49
P7 PERDESİ Q221/221 2 330/107,5 3,40 24,12
P8 PERDESİ Q257/257 48 330/215 3,96 1348,62
P8 PERDESİ Q257/257 16 330/215 3,96 449,54
P8 PERDESİ Q221/221 50 330/215 3,40 1351,50
P8 PERDESİ Q221/221 20 330/215 3,40 482,46
P8 PERDESİ Q221/221 6 330/215 3,40 144,74
P8 PERDESİ Q221/221 2 330/215 3,40 48,25
P8 PERDESİ Q221/221 6 265/215 3,40 116,23
P8 PERDESİ Q221/221 2 265/215 3,40 38,74
P8 PERDESİ Q221/221 4 265/215 3,40 77,49
P8 PERDESİ Q221/221 2 265/215 3,40 38,74
P8 PERDESİ Q221/221 2 330/155 3,40 34,78
P9 PERDESİ Q257/257 1 245/135 3,96 13,09
P9 PERDESİ Q257/257 3 245/215 3,96 39,29
P9 PERDESİ Q257/257 6 330/215 3,96 168,58
P9 PERDESİ Q257/257 6 330/77,5 3,96 60,77
P9 PERDESİ Q257/257 1 265/215 3,96 22,56
P9 PERDESİ Q257/257 1 265/77,5 3,96 8,13
P10 PERDESİ Q257/257 8 330/215 3,96 224,77
P10 PERDESİ Q257/257 8 330/77,5 3,96 81,02
P10 PERDESİ Q257/257 1 290/215 3,96 24,69
P10 PERDESİ Q257/257 1 290/77,5 3,96 8,90
CP1 PERDESİ Q257/257 1 260/215 3,96 22,14
CP1 PERDESİ Q257/257 1 260/107,5 3,96 11,07
CP2 PERDESİ Q257/257 6 260,215 3,96 132,82
CP2 PERDESİ Q257/257 4 260/107,5 3,96 44,27
CP3 PERDESİ Q257/257 3 260/215 3,96 66,41
CP3 PERDESİ Q257/257 2 260/107,5 3,96 22,14
CP4 PERDESİ Q257/257 2 260/215 3,96 88,55
CP4 PERDESİ Q257/257 2 260/72 3,96 14,83
CP5 PERDESİ Q257/257 2 260/215 3,96 44,27
CP5 PERDESİ Q257/257 1 260/72 3,96 7,41
CP6 PERDESİ Q257/257 1 260/215 3,96 22,14
CP6 PERDESİ Q257/257 1 260/107,5 3,96 11,07
CP7 PERDESİ Q257/257 2 260/215 3,96 22,14
CP7 PERDESİ Q257/257 1 260/107,5 3,96 11,07
CP8 PERDESİ Q257/257 2 260/215 3,96 44,27
CP8 PERDESİ Q257/257 1 260/72 3,96 7,41
CP9 PERDESİ Q257/257 3 260/215 3,96 66,41
CP9 PERDESİ Q257/257 3 260/107,5 3,96 33,21
CP10 PERDESİ Q257/257 2 260/215 3,96 44,27
CP10 PERDESİ Q257/257 2 260/155 3,96 31,92
CP11 PERDESİ Q257/257 1 260/215 3,96 22,14
CP11 PERDESİ Q257/257 1 260/155 3,96 15,96
CP12 PERDESİ Q257/257 1 260/215 3,96 22,14
CP12 PERDESİ Q257/257 1 260/107,5 3,96 11,07

Toplam 27129,48
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Tablo 3.10. Tünel kalıp sistem döşeme hasır çelik hesabı

Mahal adı Tip Adet Hasırın
Boyutları m/kg Toplam (kg)

ALT DÖŞEME HASIRI 0.00 KOTU R335 8 435/200 2,95 205,32

ALT DÖŞEME HASIRI 0.00 KOTU R295 32 305/215 2,87 602,24

ALT DÖŞEME HASIRI 0.00 KOTU R335 16 455/215 2,95 461,73

ALT DÖŞEME HASIRI 0.00 KOTU R295 10 285/215 2,87 175,86

ALT DÖŞEME HASIRI 0.00 KOTU R295 16 335/215 2,87 330/74

ALT DÖŞEME HASIRI 0.00 KOTU R295 4 335/107,5 2,87 41,34

ÜST DÖŞEME HASIRI 0.00 KOTU TR295 6 313/90 2,86 48,34

ÜST DÖŞEME HASIRI 0.00 KOTU TR295 34 470/180 2,86 822,65

ÜST DÖŞEME HASIRI 0.00 KOTU Q221 4 265/215 3,40 77,49

ÜST DÖŞEME HASIRI 0.00 KOTU R295 6 235/180 2,86 72,57

ÜST DÖŞEME HASIRI 0.00 KOTU R295 8 157/90 2,86 32,33

ÜST DÖŞEME HASIRI 0.00 KOTU TR335 6 500/180 3,18 171,72

ÜST DÖŞEME HASIRI 0.00 KOTU TR335 6 250/180 3,18 85,86

ÜST DÖŞEME HASIRI 0.00 KOTU TR335 2 470/90 2,86 24,20

ALT DÖŞEME HASIRI 2.79 KOTU R335 8 435/200 2.95 205.32

ALT DÖŞEME HASIRI 2.79 KOTU R335 20 455/215 2.95 577.17

ALT DÖŞEME HASIRI 2.79 KOTU R295 32 305/215 2.87 602.24

ALT DÖŞEME HASIRI 2.79 KOTU R295 6 285/215 2.87 105.51

ALT DÖŞEME HASIRI 2.79 KOTU R295 16 335/215 2.87 330.73

ALT DÖŞEME HASIRI 2.79 KOTU R295 4 335/107,5 2.87 41.34

ÜST DÖŞEME HASIRI 2.79 KOTU TR295 6 313/90 2.86 48.34

ÜST DÖŞEME HASIRI 2.79 KOTU TR295 30 470/180 2.86 725.87

ÜST DÖŞEME HASIRI 2.79 KOTU TR295 6 235/180 2.86 72.58

ÜST DÖŞEME HASIRI 2.79 KOTU TR335 6 500/180 3.18 171.72

ÜST DÖŞEME HASIRI 2.79 KOTU TR335 6 250/180 3.18 85.86

ÜST DÖŞEME HASIRI 2.79 KOTU Q221 4 265/215 3.40 77.48

ÜST DÖŞEME HASIRI 2.79 KOTU TR295 6 470/90 2.86 72.58

ÜST DÖŞEME HASIRI 2.79 KOTU TR295 10 157/90 2.86 40.41

ALT DÖŞEME HASIRI 5.58 KOTU R335 8 435/200 2.95 205.32

ALT DÖŞEME HASIRI 5.58 KOTU R295 10 285/215 2.87 175.25

ALT DÖŞEME HASIRI 5.58 KOTU R295 32 305/215 2.87 602.24

ALT DÖŞEME HASIRI 5.58 KOTU R335 16 455/215 2.95 461.73

ALT DÖŞEME HASIRI 5.58 KOTU R295 16 335/215 2.87 330.74

ALT DÖŞEME HASIRI 5.58 KOTU R295 4 335/107,5 2.87 41.34

ÜST DÖŞEME HASIRI 5.58 KOTU TR295 6 313/90 2.86 48.34

ÜST DÖŞEME HASIRI 5.58 KOTU TR295 34 470/180 2.86 822.65

ÜST DÖŞEME HASIRI 5.58 KOTU TR295 10 235/180 2.86 96.78
ÜST DÖŞEME HASIRI 5.58 KOTU TR295 8 157/90 3.18 32.33
ÜST DÖŞEME HASIRI 5.58 KOTU Q221 4 265/215 3.40 77.49
ÜST DÖŞEME HASIRI 5.58 KOTU TR335 6 500/180 3.18 171.72
ÜST DÖŞEME HASIRI 5.58 KOTU TR335 4 250/180 3.18 57.24
ÜST DÖŞEME HASIRI 5.58 KOTU TR295 2 470/90 2.86 24.19
ALT DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU R335 56 435/200 2.95 1437.24
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ALT DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU R295 42 285/215 2.87 738.61

ALT DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU R295 224 305/215 2.86 4200.99

ALT DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU R335 112 455/215 2.95 3232.14

ALT DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU R295 112 335/215 2.87 2315.17

ALT DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU TR295 28 335/107,5 2.87 290.74

ÜST DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU TR295 196 470/180 2.86 4742.34

ÜST DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU TR295 28 315/90 2.86 227.03

ÜST DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU TR295 70 157/90 2.86 282.88

ÜST DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU TR295 56 235/180 2.86 677.48

ÜST DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU  TR295 14 235/90 2.86 84.68

ÜST DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU TR295 42 470/90 2.86 508.11

ÜST DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU Q221 28 265/215 3.40 542.40

ÜST DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU TR335 42 500/180 3.18 1202.04

ÜST DÖŞEME HASIRI 8.37-25.11 KOTU TR335 28 250/180 3.18 400.68

ALT DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU R335 8 435/200 2.95 205.32

ALT DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU R335 4 435/100 2.95 51.33

ALT DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU R295 9 285/215 2.87 158.27

ALT DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU R295 32 305/215 2.87 602.24

ALT DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU R335 16 455/215 2.95 461.73

ALT DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU R335 4 455/107,5 2.95 57.72

ALT DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU R295 20 335/215 2.87 413.42

ALT DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU R295 4 470/90 2.86 48.56

ÜST DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU TR295 36 470/180 2.86 871.04

ÜST DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU TR295 18 157/90 2.86 72.74

ÜST DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU TR295 6 235/180 2.86 72.59

ÜST DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU TR295 6 313/90 2.86 48.34

ÜST DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU TR295 12 235/90 2.86 72.59

ÜST DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU TR295 4 470/90 2.86 48.39

ÜST DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU TR335 10 500/180 3.17 285.30

ÜST DÖŞEME HASIRI 27.90 KOTU TR335 4 250/180 2.87 57.06

ALT DÖŞEME HASIRI 31.25 KOTU TR295 4 305/215 2.87 75.28

ALT DÖŞEME HASIRI 31.25 KOTU TR295 2 305/107.5 2.87 18.82

ALT DÖŞEME HASIRI 31.25 KOTU TR295 2 285/215 2.87 35.17

ALT DÖŞEME HASIRI 31.25 KOTU TR295 1 285/107.5 2.87 8.79

ÜST DÖŞEME HASIRI 31.25 KOTU TR295 2 455/180 2.87 47.01

ÜST DÖŞEME HASIRI 31.25 KOTU TR295 4 235/90 2.87 24.28

ÜST DÖŞEME HASIRI 31.25 KOTU TR295 2 157/90 2.87 8.11

ÜST DÖŞEME HASIRI 31.25 KOTU TR295 2 313/90 2.87 16.17
Toplam Döşeme Hasırı (kg) 34087.25
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Tablo 3.11. Tünel kalıp sistem toplam hasır çelik miktarı

Tablo 3.12. Tünel kalıp sistem demir hesabı

Kullanım Yeri 8 10 12 14 16 18

Bodrum Kat Perde 0 2.551 234 54 1.239 4.480

Bodrum Kat Döşeme 767 5 270 610 988 0

Zemin Kat Perde 0 2.157 65 0 1.197 4.288

Zemin Kat Döşeme 360 0 270 610 655 0

1.Kat Perde 0 2.145 60 0 4.485 256

1. Kat Döşeme 360 39 270 610 655 0

2.3.4.5.6.7.8.Kat Perde 0 17.768 1.641 379 8.671 31.584

2.3.4.5.6.7.8.Kat Döşeme 2.518 54 1.889 4.267 4.815 0

9.Kat Perde 0 2.208 67 0 3.844 0

9. Kat Döşeme 360 24 280 610 737 0

10.Kat Perde 0 273 0 0 212 0

10. Kat Döşeme 0 59 39 0 76 0

TOPLAM
4.364 27.284 5086 7139 27572 40608

112,05

Mahal Ton
Toplam Perde Duvar Hasırı 27129.48
Toplam Döşeme Hasırı Kg 34087.25
Toplam Hasır Çelik Miktarı 61216.73
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3.7.2. Geleneksel kalıp sistem demir hesabı

Tablo 3.13. Geleneksel kalıp sistem demir hesabı

Kullanım yeri Birim ağırlık
(m /kg)

Toplam ağırlık
(kg)

Bodrum Döşeme Demiri Ø 8 0,394 4546,49
Bodrum Kiriş Demiri Ø 8 0,394 796,35
Bodrum Kolon Demiri Ø 8 0,394 5514,21
Zemin Kat Döşeme Demiri Ø 8 0,394 4815,95
Zemin Kat Kiriş Demiri Ø 8 0,394 1922,47
Zemin Kat Kolon Demiri Ø 8 0,394 2919,25
1. Kat Döşeme Demiri Ø 8 0,394 4623,32
1. Kat Kiriş Demiri Ø 8 0,394 1739,60
1. Kat Kolon Demiri Ø 8 0,394 2693,89
2. Kat Döşeme Demiri Ø 8 0,394 4623,32
2. Kat Kiriş Demiri Ø 8 0,394 1739,60
2. Kat Kolon Demiri Ø 8 0,394 2693,89
3. Kat Döşeme Demiri Ø 8 0,394 4623,32
3. Kat Kiriş Demiri Ø 8 0,394 1739,60
3. Kat Kolon Demiri Ø 8 0,394 2693,89
4. Kat Döşeme Demiri Ø 8 0,394 4623,32
4. Kat Kiriş Demiri Ø 8 0,394 1739,60
4. Kat Kolon Demiri Ø 8 0,394 2693,89
5. Kat Döşeme Demiri Ø 8 0,394 4623,32
5. Kat Kiriş Demiri Ø 8 0,394 1739,60
5. Kat Kolon Demiri Ø 8 0,394 2693,89
6. Kat Döşeme Demiri Ø 8 0,394 4623,32
6. Kat Kiriş Demiri Ø 8 0,394 1739,60
6. Kat Kolon Demiri Ø 8 0,394 2693,89
7. Kat Döşeme Demiri Ø 8 0,394 4623,32
7. Kat Kiriş Demiri Ø 8 0,394 1739,60
7. Kat Kolon Demiri Ø 8 0,394 2693,89
8. Kat Döşeme Demiri Ø 8 0,394 4623,32
8. Kat Kiriş Demiri Ø 8 0,394 1739,60
8. Kat Kolon Demiri Ø 8 0,394 2693,89
9. Kat Döşeme Demiri Ø 8 0,394 4623,32
9. Kat Kiriş Demiri Ø 8 0,394 1539,27
9. Kat Kolon Demiri Ø 8 0,394 2647,96
Ø 8 Demiri Toplam 0,394 101789,80

Bodrum Kat Döşeme Demiri Ø 12 0,886 37,76
Bodrum Kat Kiriş Demiri Ø 12 0,886 45,40
Bodrum Kat Kolon Demiri Ø 12 0,886 4013,86
Zemin Kat Döşeme Demiri Ø 12 0,886 37,76
Zemin Kat Kiriş Demiri Ø 12 0,886 90,80
Zemin Kat Kolon Demiri Ø 12 0,886 205,09
1. Kat Döşeme Demiri Ø 12 0,886 37,76
1. Kat Kiriş Demiri Ø 12 0,886 105,94
1. Kat Kolon Demiri Ø 12 0,886 267,23
2. Kat Döşeme Demiri Ø 12 0,886 37,76
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2. Kat Kiriş Demiri Ø 12 0,886 105,94
2. Kat Kolon Demiri Ø 12 0,886 267,23
3. Kat Döşeme Demiri Ø 12 0,886 37,76
3. Kat Kiriş Demiri Ø 12 0,886 90,80
3. Kat Kolon Demiri Ø 12 0,886 267,23
4. Kat Döşeme Demiri Ø 12 0,886 37,76
4. Kat Kiriş Demiri Ø 12 0,886 90,80
4. Kat Kolon Demiri Ø 12 0,886 267,23
5. Kat Döşeme Demiri Ø 12 0,886 37,76
5. Kat Kiriş Demiri Ø 12 0,886 75,67
5. Kat Kolon Demiri Ø 12 0,886 267,23
6. Kat Döşeme Demiri Ø 12 0,886 37,76
6. Kat Kiriş Demiri Ø 12 0,886 75,67
6. Kat Kolon Demiri Ø 12 0,886 267,23
7. Kat Döşeme Demiri Ø 12 0,886 37,76
7. Kat Kiriş Demiri Ø 12 0,886 60,54
7. Kat Kolon Demiri Ø 12 0,886 267,23
8. Kat Döşeme Demiri Ø 12 0,886 37,76
8. Kat Kiriş Demiri Ø 12 0,886 75,67
8. Kat Kolon Demiri Ø 12 0,886 267,23
9. Kat Döşeme Demiri Ø 12 0,886 37,76
9. Kat Kiriş Demiri Ø 12 0,886 60,54
9. Kat Kolon Demiri Ø 12 0,886 219,89
Ø 12 Demiri Toplam 0,886 7869,81

Bodrum Kat Döşeme Demiri Ø 14 1,180 -
Bodrum Kat Kiriş Demiri Ø 14 1,180 2034,83
Bodrum Kat Kolon Demiri Ø 14 1,180 592,73
Zemin Kat Döşeme Demiri Ø 14 1,180 0
Zemin Kat Kiriş Demiri Ø 14 1,180 4474,06
Zemin Kat Kolon Demiri Ø 14 1,180 391,53
1. Kat Döşeme Demiri Ø 14 0,00 0
1. Kat Kiriş Demiri Ø 14 1,180 4864,60
1. Kat Kolon Demiri Ø 14 1,180 200,11
2. Kat Döşeme Demiri Ø 14 1,180 0
2. Kat Kiriş Demiri Ø 14 1,180 4982,75
2. Kat Kolon Demiri Ø 14 1,180 200,11
3. Kat Döşeme Demiri Ø 14 1,180 0
3. Kat Kiriş Demiri Ø 14 1,180 4897,83
3. Kat Kolon Demiri Ø 14 1,180 200,11
4. Kat Döşeme Demiri Ø 14 1,180 0
4. Kat Kiriş Demiri Ø 14 1,180 4773,43
4. Kat Kolon Demiri Ø 14 1,180 200,11
5. Kat Döşeme Demiri Ø 14 1,180 0
5. Kat Kiriş Demiri Ø 14 1,180 4531,81
5. Kat Kolon Demiri Ø 14 1,180 200,11
6. Kat Döşeme Demiri Ø 14 1,180 0
6. Kat Kiriş Demiri Ø 14 1,180 4248,99
6. Kat Kolon Demiri Ø 14 1,180 200,11
7. Kat Döşeme Demiri Ø 14 1,180 0
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7. Kat Kiriş Demiri Ø 14 1,180 3878,73
7. Kat Kolon Demiri Ø 14 1,180 200,11
8. Kat Döşeme Demiri Ø 14 1,180 0
8. Kat Kiriş Demiri Ø 14 1,180 3613,44
8. Kat Kolon Demiri Ø 14 1,180 200,11
9. Kat Döşeme Demiri Ø 14 1,180 0
9. Kat Kiriş Demiri Ø 14 1,180 3244,74
9. Kat Kolon Demiri Ø 14 1,180 160,09
Ø 14 Demiri Toplam 1,180 48290,44

Bodrum Kat Döşeme Demiri Ø 16 1,406 0
Bodrum Kat Kiriş Demiri Ø 16 1,406 0
Bodrum Kat Kolon Demiri Ø 16 1,406 5279,22
Zemin Kat Döşeme Demiri Ø 16 1,406 0
Zemin Kat Kiriş Demiri Ø 16 1,406 0
Zemin Kat Kolon Demiri Ø 16 1,406 3340,39
1. Kat Döşeme Demiri Ø 16 1,406 0
1. Kat Kiriş Demiri Ø 16 1,406 0
1. Kat Kolon Demiri Ø 16 1,406 3223,59
2. Kat Döşeme Demiri Ø 16 1,406 0
2. Kat Kiriş Demiri Ø 16 1,406 0
2. Kat Kolon Demiri Ø 16 1,406 3223,59
3. Kat Döşeme Demiri Ø 16 1,406 0
3. Kat Kiriş Demiri Ø 16 1,406 0
3. Kat Kolon Demiri Ø 16 1,406 3223,59
4. Kat Döşeme Demiri Ø 16 1,406 0
4. Kat Kiriş Demiri Ø 16 1,406 0
4. Kat Kolon Demiri Ø 16 1,406 3223,59
5. Kat Döşeme Demiri Ø 16 1,406 0
5. Kat Kiriş Demiri Ø 16 1,406 0
5. Kat Kolon Demiri Ø 16 1,406 3223,59
6. Kat Döşeme Demiri Ø 16 1,406 0
6. Kat Kiriş Demiri Ø 16 1,406 0
6. Kat Kolon Demiri Ø 16 1,406 3223,59
7. Kat Döşeme Demiri Ø 16 1,406 0
7. Kat Kiriş Demiri Ø 16 1,406 0
7. Kat Kolon Demiri Ø 16 1,406 3223,59
8. Kat Döşeme Demiri Ø 16 1,406 0
8. Kat Kiriş Demiri Ø 16 1,406 0
8. Kat Kolon Demiri Ø 16 1,406 3223,59
9. Kat Döşeme Demiri Ø 16 1,406 0
9. Kat Kiriş Demiri Ø 16 1,406 0
9. Kat Kolon Demiri Ø 16 1,406 2803,22
Ø 16 Demiri Toplam 1,406 37211,55
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Tablo 3.14. Geleneksel kalıp sistemde toplam demir miktarı

Mahal Demir Çapı Ton
Bina Toplamı Ø 8 Demiri 101,79
Bina Toplamı Ø 12 Demiri 7,87
Bina Toplamı Ø 14 Demiri 48,29
Bina Toplamı Ø 16 Demiri 37,21
Toplam Demir Miktarı 195,16

Tablo 3.15. Tünel kalıp sistem ile geleneksel kalıp sistemin demir maliyeti açısından karşılaştırılması

Poz No
Yapım

Sistemi
Hasır Çelik

Demir

(ton)

Birim Fiyat

(TL)

Toplam Birim Fiyat

(TL)

04.254 Tünel Kalıp - 112,05 780 87399,00

04.305/2 Tünel Kalıp 61,213 - 1070 65497,91

01.019

İşçilik
Tünel Kalıp 4,82 9254,40

Tünel Kalıp Toplam maliyet 162151,31

04.254 Geleneksel - 195,16 780 152224,80

SPF

İşçilik
Geleneksel 195,16 350 68306,00

Geleneksel Toplam maliyet 220530,80

3.8. Beton Maliyeti

Her iki yapım sisteminde BS 25 betonu kullanılmıştır. (BS 25 betonu 30 (300)

N/mm2 (kg/cm2) eş değer küp dayanımı) Tablo 3.20.’de her iki yapım sisteminin

beton maliyeti gösterilmiştir.
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3.8.1. Tünel kalıp sistem beton hesabı

Tablo 3.16. Tünel kalıp taşıyıcı sistem beton hesabı

Perde

Duvar

No

Bodrum

kat

Zemin

kat
1.Kat

2,3,4,5,6,

7,8. Kat
9.Kat 10.Kat Boşluk

Beton
miktarı

(m3)

P1 8.91 8.91 8.91 62.33 10.84 99.88

P2 14.84 14.84 14.84 103.88 16.77 165.17

P3 6.15 6.15 6.15 43.04 6.15 7.45 -0.14 74.93

P4 7.63 7.63 7.63 53.42 7.63 -0.88 83.07

P5 6.99 6.99 6.99 48.97 6.99 76.96

P6 13.99 13.99 13.99 97.94 15.93 155.85

P7 18.86 18.86 18.87 132.08 18.86 5.91 -0.07 213.36

P8 16.22 16.22 16.22 105.36 16.02 170.04

P9 1.33 1.33 1.33 9.27 1.33 -2.82 11.76

P10 - 1.33 1.33 9.28 1.33 -1.94 11.31

Toplam 93.65 96.01 96.52 662.19 101.37 13.36 -5.85 1057.23

Tablo 3.17. Tünel kalıp sistem döşeme betonu hesabı

Mahal Beton miktarı (m3)

Bodrum Kat Döşeme Betonu 78,33

Zemin Kat Döşeme Betonu 75,91

1. Kat Döşeme Betonu 78,48

2. Kat Döşeme Betonu 75,79

3. Kat Döşeme Betonu 75,79

4. Kat Döşeme Betonu 75,79

5. Kat Döşeme Betonu 75,79

6. Kat Döşeme Betonu 75,79

7. Kat Döşeme Betonu 75,79

8. Kat Döşeme Betonu 75,79

9. Kat Döşeme Betonu 87,28

10.Kat Döşeme Betonu 7,22

Tünel Kalıp Toplam Döşeme Betonu 857.75
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Tablo 3.18. Tünel kalıp sistem beton hesabı (m3)

Tünel kalıp taşıyıcı perde betonu 1057.23

Tünel kalıp döşeme betonu 857.75

Toplam 1914.98

3.8.2. Geleneksel kalıp sistem beton hesabı

Tablo 3.19. Geleneksel kalıp sistem toplam beton miktarı (m3)

Tablo 3.20. Tünel kalıp sistem ile geleneksel kalıp sistemin beton maliyeti açısından karşılaştırılması

Poz no Yapım Sistemi Birim
Birim Fiyat

(TL)

Toplam Birim Fiyat

(TL)

16.058/1-B Tünel Kalıp 1914.98 m3 113.57 217484.28

01.015 İşçilik Tünel Kalıp 4.82 9254.40

TOPLAM 226738.68

16.058/1-B Geleneksel 1442.72 m3 113,57 163849.71

01.015 İşçilik Geleneksel 4,82 37017,60

TOPLAM 200867,31

Bodrum Kat Döşeme, Nervür, Kiriş, Perde, Kolon betonu 175,62
Zemin kat Döşeme, Nervür, Kiriş, Perde, Kolon betonu 131,12
1. Kat Döşeme, Nervür, Kiriş, Perde, Kolon betonu 126,22
2. Kat Döşeme, Nervür, Kiriş, Perde, Kolon betonu 126,22
3. Kat Döşeme, Nervür, Kiriş, Perde, Kolon betonu 126,22
4. Kat Döşeme, Nervür, Kiriş, Perde, Kolon betonu 126,22
5. Kat Döşeme, Nervür, Kiriş, Perde, Kolon betonu 126,22
6. Kat Döşeme, Nervür, Kiriş, Perde, Kolon betonu 126,22
7. Kat Döşeme, Nervür, Kiriş, Perde, Kolon betonu 126,22
8. Kat Döşeme, Nervür, Kiriş, Perde, Kolon betonu 126,22
9. Kat Döşeme, Nervür, Kiriş, Perde, Kolon betonu 126,22
Toplam 1442,72
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3.9. Duvar Maliyeti

Her iki yapım sisteminin iç ve dış duvarlarında düşey delikli tuğlalar kullanılmıştır.

Tuğlaların gözenekli bir yapıya sahip olması sayesinde; tuğlanın ısı yalıtım kat sayısı

%11 oranında artar ve binaya gelen yük azalır. Düşey delikli tuğlaların yoğunluğu

600 kg/m3, basınç dayanımları 75 kg/cm2’dir. Hesaplarda kullanılan 19x19x8,5 luk

tuğlanın dayanımı 27 kgf/cm2,  19x19x13,5’luk tuğlanın dayanımı 28 kgf/cm2’dir.

Tablo 3.25.’de her iki sistem için duvar maliyeti gösterilmiştir.

3.9.1. Tünel kalıp sistem duvar hesabı

Tablo 3.21. Tünel kalıp sistem dış duvar hesabı

Mahal No Genişlik (m) Yükseklik
(m)

Kapı ve
Pencere

Boşlukları

1 Kattaki
Mahal
Adedi

Kat Adedi Toplam m2

B10 3,00 2,65 2,00 1 1 5,95
B09 2,70 2,65 2,00 1 1 5,16
B08 4,00 2,65 2,00 1 1 8,60
B07 4,20 2,65 3,25 1 1 7,88
B06 2,70 2,65 2,00 1 1 5,16
B19 7,10 2,65 1 1 9,13
B19 6,60 2,65 0,36 1 1 17,13
B19 2,70 2,65 1 1 7,16
B20 5,00 2,65 0,36 1 1 12,89
B15 5,00 2,65 0,36 1 1 12,89
B16 2,70 2,65 1 1 7,16
B16 4,00 2,65 1 1 10,60
B16 4,20 2,65 1 1 11,13
B16 2,70 2,65 1 1 7,16
B17 2,50 2,65 1 1 6,63
B22 2,70 2,65 1 1 7,16
B22 4,20 2,65 1 1 11,13
B22 6,60 2,65 1 1 17,49
B22 2,70 2,65 1 1 7,16
B20 5,00 2,65 0,36 1 1 12,89
Z12 3,00 2,65 8,00 4 1 23,80
Z11 2,70 2,65 8,00 4 1 20,62
Z10 4,00 2,65 8,00 4 1 34,40
Z08 4,20 2,65 16,29 4 1 28,23
Z06 1,56 2,65 4 1 16,54
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Tablo 3.21’ in devamı
1.112 3,00 2,65 8,00 4 1 23,80
1.111 2,70 2,65 8,00 4 1 20,62
1.110 4,00 2,65 8 4 1 34,40
1.108 4,20 2,65 16,29 4 1 28,23
1.106 1,56 2,65 4 1 16,54
T12 3,00 2,65 64,00 4 8 190,35
T11 2,70 2,65 64,00 4 8 164,91
T10 4,00 2,65 64,00 4 8 275,20
T08 4,20 2,65 130,29 4 8 225,87
T07 1,56 2,65 4 8 132,29
Toplam Dış Duvar 1426,26

Tablo 3.22. Tünel kalıp sistem iç duvar hesabı

Mahal No Genişlik (m) Yükseklik
(m)

Kapı ve
Pencere

Boşlukları

1 Kattaki
Mahal
Adedi

Kat Adedi Toplam m2

B10 3,00 2,65 1 1 7,95
B14 3,00 2,65 0,08 1 1 7,87
B14 1,36 2,65 2,06 2 1 1,54
B09 1,82 2,65 1 1 4,82
B12 4,20 2,65 1 1 11,13
B06 1,70 2,65 1 1 4,51
B03 1,27 2,65 1 1 3,37
B18 2,70 2,65 1,2 1 1 5,96
B18 1,10 2,65 1 1 2,92
B021 2,72 2,65 0,08 1 1 7,13
B15 4,6 2,65 1 1 12,19
B01 2,02 2,65 1 1 5,35
B01 1,64 2,65 2 1 8,69
B01 7,39 2,65 1 1 19,58
B01 1,64 2,65 2 1 8,69
B21 6,62 2,65 2,06 1 1 15,48
B18 6,3 2,65 4,4 1 1 12,30
B15 2,30 2,65 1 1 6,95
Z12 3,00 2,65 4 1 31,80
Z13 5,72 2,65 8,56 4 1 52,07
Z11 2,70 2,65 7,92 4 1 20,70
Z09 1,12 2,65 7,92 4 1 3,95
Z08 4,20 2,65 4 1 44,52
Z06 3,05 2,65 7,92 4 1 24,41
Z05 1,70 2,65 4 1 18,02
Z03 2,50 2,65 2,09 1 1 4,54
Z03 3,30 2,65 1 1 8,75
Z01 7,63 2,65 1 1 20,22
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Tablo 3.22’nin devamı
1.112 3,00 2,65 4 1 31,80
1.113 5,72 2,65 8,56 4 1 52,07
1.111 2,70 2,65 7,92 4 1 20,70
1.109 1,12 2,65 7,92 4 1 3,95
1.108 4,20 2,65 4 1 44,52
1.106 3.05 2,65 7,92 4 1 24,41
1.105 1,34 2,65 4 1 14.20
1.103 2,50 2,65 2,09 1 1 4,54
1.103 3,30 2,65 2,09 1 1 6,66
1.101 7,63 2,65 1 1 20,22
T12 3,00 2,65 4 8 254,40
T13 5,72 2,65 68,48 4 8 416,56
T11 2,70 2,65 63,36 4 8 165,60
T09 1,12 2,65 63,36 4 8 31,62
T08 4,20 2,65 4 8 356,16
T06 3,05 2,65 63,36 4 8 195,28
T05 1,34 2,65 4 8 113,63
T03 2,50 2,65 16,72 1 8 36,28
T03 3,30 2,65 16,72 1 8 53,24
T01 7,63 2,65 1 8 161,76
Toplam İç Duvar 2368,81

3.9.2. Geleneksel kalıp sistem duvar hesabı

Tablo 3.23. Geleneksel kalıp sistem dış duvar hesabı

Adet Genişlik Yükseklik m2 Pen.-kapı boşlukları Adet  m2 Toplam m2

36 4,18 2,30 346,10 1,40 1,40 36  70,56 275,54
4 4,08 2,30 37,54 1,4 1,40 4 4,84 32,70

40 4,20 2,30 386,40 1,40 1,40 40 78,40 308,00
40 4,50 2,30 414,00 2,30 1,60 40 147,20 266,80
40 3,70 2,30 370,40 1,40 1,40 40 78,40 292,00
40 2,60 2,30 239,20 1,40 1,40 40 78,40 160,80
40 3,25 2,30 299,00 1,40 1,40 40 78,40 220,60
400 0,20 2,30 184,00 184,00

Toplam 1740,44
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Tablo 3.24. Geleneksel kalıp sistem iç duvar hesabı

Uzunluk Yükseklik Adet m2

5,15 2,65 4 54,59
3,60 2,65 8 76,32
4,50 2,65 4 47,70
3,55 2,65 2 18,82
1,50 2,65 2 7,95
2,05 2,65 4 21,73
4,84 2,65 1 12,83
3,95 2,65 1 10,47
3,53 2,65 1 9,35
5,95 2,65 1 15,77
0,88 2,65 2 4,66
4,38 2,65 1 11,61
4,44 2,65 2 23,53
1,70 2,65 1 4,51
9,44 2,65 1 25,02
6,33 2,65 1 16,77
5.95 2,65 1 15,77
6,02 2,65 1 15,95
5,28 2,65 1 13,99
1,43 2,65 2 7,58
1,50 2,65 40 159,00
1,72 2,65 10 45,58
1,17 2,65 30 135,15
1,30 2,65 19 103,35
1,05 2,65 31 86,26
1,26 2,65 3 10,02
0,55 2,65 21 30,61
1,75 2,65 12 55,65
0,45 2,65 30 35,78
1,85 2,65 37 181,39
1,04 2,65 10 27,56
1,40 2,65 19 70,49
1,58 2,65 1 4,19
1,43 2,65 20 75,79
1,20 2,65 20 63,60
1,25 2,65 10 33,13
0,88 2,65 11 25,65
1,00 2,65 9 23,85
1,15 2,65 9 27,43
0,85 2,65 18 40,55
1,45 2,65 20 76,85
0,95 2,65 18 45,32
0,65 2,65 18 31,01
1,79 2,65 18 85,38
2,05 2,65 39 211,87
2,90 2,65 60 461,10
2,62 2,65 10 69,43
2,75 2,65 10 72,88
2,15 2,65 20 113,95
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Tablo 2.24’ün devamı
2,06 2,65 11 60,05
2,00 2,65 10 53,00
2,10 2,65 19 105,74
2,08 2,65 9 49,61
3,05 2,65 30 242,48
3,65 2,65 41 396,57
3,60 2,65 20 190,80
3,45 2,65 20 182,85
4,95 2,65 20 262,35
4,23 2,65 1 11,21
4,75 2,65 38 478,33
4,00 2,65 1 10,60
4,65 2,65 1 12,32

Toplam İç Duvar 4873,65

Tablo 3.25. Tünel kalıp sistem ile geleneksel kalıp sistemin duvar maliyeti açısından karşılaştırılması

Poz No Yapım Sistemi
Alan

(m2)

Birim Fiyat

(TL)

Toplam Fiyat

(TL)

18.071/3
Tünel Kalıp Sistem

dış duvar
1426,26 14,69 20951,76

18.081/2
Tünel Kalıp Sistem

iç duvar
2368,81 13,76 32594,83

Tünel Kalıp Sistem Toplam Duvar Maliyeti 53546,59

18.071/3
Geleneksel Sistem

dış duvar
1740,44 14,69 25567,06

18.081/2
Geleneksel Sistem

iç duvar
4873,65 13,76 67061,42

Geleneksel Sistem Toplam Duvar Maliyeti 92628,48
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3.10. Sıva Maliyeti

Sıva, duvarların iç ve dış yüzeylerini, kaba yapının bütün derzlerini ve pürüzlerini

örtecek şekilde kaplar. Sıva sayesinde duvar ve tavanlardaki düzgün olmayan yerler

düzeltilir. Sıvanın, yapının nem miktarı ve ısı korunumu konusunda ayarlayıcı bir

etkisi vardır.

Sıvaların ısı yalıtım değerleri, sıva harcının cinsine ve sıvanın nemine göre, dış

sıvalarda 0,70-1,30 kcal/mh 0C arasında iç sıvada ise 0,40-0,90 kcal/mh 0C arasında

değişir. Dış sıva kalınlığı azami 2 cm, iç sıva kalınlığı da genellikle1,5 cm olduğu

için pratikte sıvanın ısı yalıtımında ki rolü oldukça önemsizdir.

Alçı sıvalar, çabuk çözünürlüğü ve kolay işlenebilirliği nedeniyle en elverişli sıvadır

[23,27]. Örnek alınan projede alçı sıva tünel kalıp sistemli yapının bütün iç

duvarlarında uygulanmıştır.

Tablo 3.30.’ da her iki yapım sistemi için sıva maliyeti hesabı gösterilmiştir.
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3.10.1. Tünel kalıp sistem sıva hesabı

Tablo 3.26. Tünel kalıp sistem iç sıva hesabı

Mahal Genişlik
(m) Yükseklik (m) Adet Kapı pencere

boşluğu (m²) Sıva (m²)

B19 6,22 2,70 1 16,79
2,90 2,70 1 2,2 5,63
5,20 2,70 2 28,08
2,70 2,70 2 14,58
4,20 2,70 2 22,68
6,40 2,70 1 17,28
4,90 2,70 1 13,23
4,00 2,70 2 21,60
3,10 2,70 2 16,20
2,90 2,70 2 15,66
4,40 2,70 1 1,98 9,90
3,00 2,70 2 0,36 15,84
1,20 2,70 4 12,96
1,36 2,70 4 5,94 8,75

B15 4,70 2,70 1 12,69
5,90 2,70 1 15,93
3,00 2,70 1 8,10
7,40 2,70 1 19,98

B16 7,40 2,70 1 19,98
2,70 2,70 2 14,58
4,00 2,70 3 10,80
2,90 2,70 1 7,83
3,10 2,70 1 8,37
4,90 2,70 1 13,23
6,40 2,70 1 17,28
4,20 2,70 1 11,34
5,20 2,70 1 14,04
6,30 2,70 2 17,01
7,76 2,70 1 2,20 18,75

B17 7,30 2,70 2 39,42
2,50 2,70 2 2,2 13,50

B22 6,22 2,70 1 16,79
2,70 2,70 1 2,20 19,67
5,20 2,70 2 28,08
4,20 2,70 2 22,68
6,40 2,70 1 17,28
4,90 2,70 1 13,23
4,00 2,70 2 21,60
3,10 2,70 1 8,37
2,90 2,70 1 7,83
1,85 2,70 1 4,99
4,40 2,70 1 1,98 9,90
1,30 2,70 1 3,51

B20 3,10 2,70 1 8,37
3,00 2,70 1 16,20
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Tablo 3.26’nın devamı
6,90 2,70 1 18,63
2,90 2,70 1 7,83

B21 1,36 2,70 4 5,94 6,03
1,20 2,70 2 6,48
1,22 2,70 2 6,59

T12 4,88 2,70 82 81,18 999,25
3,00 2,70 82 82,07 582,13

T11 4,20 2,70 41 464,94
3,88 2,70 41 429,52
2,70 2,70 82 163,25 434,53

T10 2,90 2,70 41 321,03
3,10 2,70 41 343,17
4,00 2,70 41 82,07 360,73
4,90 2,70 41 542,43
1,12 2,70 41 81,18 132,84

T08 6,07 2,70 41 671,95
4,20 2,70 41 133,36 331,58
6,30 2,70 41 49,20 648,21
3,80 2,70 41 420,66

T06 4,30 2,70 41 476,01
2,70 2,70 82 163,25 434,53
4,10 2,70 41 453,87

T05 2,70 2,70 41 81,18 217,71
2,66 2,70 41 49,20 245,26
0,74 2,70 82 163,84
1,36 2,70 41 150,55
1,00 2,70 41 110,70
1,20 2,70 41 90,20 42,64

T09 5,50 2,70 41 243,54 365,31
4,60 2,70 41 509,22
2,70 2,70 41 81,18 217,71
1,12 2,70 41 81,18 42,80

Toplam sıva 10839,19
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Tablo 3.27. Tünel kalıp sistem dış sıva hesabı

Genişlik (m) Yükseklik (m) Adet Bina dış yüzey alanı
m2

3.00 30,55 4 366.60
2.70 30,55 4 329.94
4.00 30,55 4 488.80
4.20 30,55 4 513.24
2.70 30,55 4 329.94
1.10 30,55 1 33.61

Toplam bina dış yüzey alanı 2062.13

Genişlik (m) Yükseklik (m) Adet Pencere boşlukları
m2

1.44 1.39 124 248.20
2.34 1.74 40 162.86
2.34 1.39 1 3.25
1.10 1.10 10 12.10
1.14 2.22 40 101,23
0.90 2.20 1 1.98

Toplam pencere boşluğu 529.62

Toplam dış sıva alanı 2062.13-529.62=1532.51 m2

3.10.2. Geleneksel kalıp sistem sıva hesabı

Tablo 3.28. Geleneksel kalıp sistem iç sıva hesabı

Mahal Genişlik
(m) Yükseklik (m) Adet Kapı pencere

boşluğu (m²) Sıva (m²)

B01 3,95 2,70 2 21,33
4,28 2,70 2 6,06 17,05

B02 4,95 2,70 2 2,07 24,66
4,35 2,70 2 1,92 21,57

B03 4,85 2,70 2 4,22 21,97
3,75 2,70 2 20,25

B04 2,60 2,70 2 4,22 9,82
3,27 2,70 2 17,66

B5 3,50 2,70 2 1,92 16,98
4,85 2,70 2 2,30 23,89

B10 1,40 2,70 2 2,30 5,76
1,20 2,70 1 2,07 1,17
2,60 2,70 1 2,30 4,72
7,86 2,70 1 2,30 18,92
9,26 2,70 1 9,89 15,11

B13 4,85 2,70 2 26,19
3,35 2,70 1 9,05
3,50 2,70 5 47,25
3,45 2,70 2 18,63
2,60 2,70 1 7,02
3,30 2,70 2 17,82
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Tablo 3.28’in devamı
1,50 2,70 1 4,05
1,65 2,70 1 4,46
3,55 2,70 5 47,93
3,00 2,70 1 8,10
3,40 2,70 4 36,72
4,33 2,70 1 11,69
4,50 2,70 1 12,15
4,65 2,70 1 12,56
4,37 2,70 1 11,80
1,60 2,70 1 4,32
1,28 2,70 2 6,91
1,03 2,70 2 5,56
2,18 2,70 1 5,89
3,48 2,70 1 9,40
0,89 2,70 1 2,40
2,10 2,70 1 5,67
2,54 2,70 1 6,86
1,32 2,70 1 3,56
4,28 2,70 1 11,56
4,40 2,70 1 11,88
3,02 2,70 1 8,15
1,95 2,70 1 5,27
1,20 2,70 1 3,24
1,48 2,70 1 3,40

B12 3,25 2,70 2 17,55
3,95 2,70 2 21,33
3,55 2,70 4 38,34
5,75 2,70 1 15,53
6,50 2,70 1 17,55
4,85 2,70 2 1,92 24,27
3,40 2,70 2 9,18
7,15 2,70 1 19,31
3,95 2,70 2 21,33
4,35 2,70 2 23,49
4,50 2,70 2 24,30
4,75 2,70 2 25,65
3,37 2,70 4 36,40
2,92 2,70 1 7,88
2,77 2,70 1 7,48
3,40 2,70 2 18,36
2,90 2,70 1 7,83
3,08 2,70 1 8,32
4,23 2,70 2 22,84
3,37 2,70 2 18,20
3,50 2,70 4 37,80
4,95 2,70 1 13,37
4,10 2,70 1 11,07
2,56 2,70 1 6,90
5,50 2,70 1 14,85

Z01 4,05 2,70 4 10,94
4,28 2,70 4 12,20 34,02
2,53 2,70 2 6,10 7,56
3,50 2,70 4 37,80
4,28 2,70 2 6,10 17,01

Z02 5,05 2,70 4 4,14 50,40
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Tablo 3.28’in devamı
4,35 2,70 8 7,84 86,12
4,50 2,70 4 1,96 46,64

Z03 4,95 2,70 8 19,32 87,60
3,85 2,70 4 3,92 37,66
3,10 2,70 4 3,92 29,56

Z04 2,60 2,70 8 7,04 49,12
3,40 2,70 8 73,44

Z05 3,25 2,70 8 7,84 62,36
4,95 2,70 8 9,02 97,90

Z06 3,40 2,70 8 1,00 72,44
2,48 2,70 8 8,28 45,29

Z07 2,10 2,70 8 17,48 27,88
1,75 2,70 8 37,80

Z08 1,55 2,70 8 1,00 32,48
1,80 2,70 8 8,28 30,60

Z10 1,40 2,70 6 8,28 14,40
9,26 2,70 4 35,88 64,13
2,60 2,70 4 9,20 18,88
1,40 2,70 6 9,20 13,48
1,20 2,70 4 4,14 8,82
7,86 2,70 3 6,90 56,77
4,65 2,70 1 12,56
3,65 2,70 2 19,71
1,60 2,70 1 4,32

T01 4,28 2,70 80 244,00 680,48
5,05 2,70 40 545,40
4,50 2,70 40 486,00

T02 5,05 2,70 40 41,40 504,00
4,35 2,70 80 48,40 891,20
4,50 2,70 40 41,40 444,60

T03 3,85 2,70 40 39,20 376,60
4,95 2,70 80 239,20 830,00
3,10 2,70 40 39,20 295,60

T04 2,60 2,70 80 170,40 391.20
3,40 2,70 80 734,40

T05 3,25 2,70 80 78,40 623,60
4,95 2,70 80 92,00 977,20

T06 3,40 2,70 80 10,00 724,40
2,48 2,70 80 82,80 452,88

T07 1,75 2,70 80 378,00
2,10 2,70 80 174,80 278,80

T08 1,55 2,70 80 334,80
1,80 2,70 80 92,80 296,00

T10 1,40 2,70 80 174,80 127,60
2,60 2,70 40 92 278,80
1,20 2,70 40 82,80 46,80
7,86 2,70 40 92,00 756,88
9,26 2,70 40 266,80 733,28

Toplam 14064,49
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Tablo 3.29. Geleneksel kalıp sistem dış sıva hesabı

Genişlik (m) Yükseklik (m) Adet Bina dış yüzey alanı
m2

28,61 30,55 2 1748,07
20,30 30,55 2 1240,33

Toplam bina dış yüzey alanı 2988,40

Genişlik (m) Yükseklik (m) Adet Pencere boşlukları
m2

1,40 1,40 220 431,20
2,30 1,60 44 161,92
2,34 1,39 1 3,25
1,60 1,20 7 13,44
0,80 2,30 1 1,84

Toplam pencere boşluğu 611,65
Toplam dış sıva alanı 2988,40-611,65=2376,75 m2

Tablo 3.30. Tünel kalıp sistem ile geleneksel kalıp sistemin sıva maliyeti açısından karşılaştırılması

Poz No Yapım Sistemi
Toplam

alan  (m2)

Birim

Fiyat (TL)

Toplam Birim

Fiyat (TL)

27.525 Tünel Kalıp 10839,19 11,33 122808.02

27.560/3

Dış Sıva
Tünel Kalıp 1532.51 6,49 9945.99

Tünel Kalıp Sistem Sıva Maliyeti 132754.01

27.532

İç Sıva
Geleneksel Sistem 14064,49 9,74 136988,13

27.560/3

Dış Sıva
Geleneksel Sistem 2376,75 6,49 15425,11

Geleneksel Sistem  Sıva Maliyeti 152413,24

3.11. Isı ve Ses Yalıtım Maliyeti

Örnek olarak alınan projede ısı ve ses yalıtımı için XPS yalıtım malzemesi

kullanılmıştır. XPS taş yünü esaslı bir malzemedir. 3 cm’lik malzemenin ısı

geçirgenlik direnci 0,75 m2K/W’ dır. Projede binanın dış yüzeyine gelen duvarlara

uygulanmıştır.  Tablo 3.33.’ de her iki sistem için yalıtım maliyet hesabı verilmiştir.
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3.11.1. Tünel kalıp sistem ısı ve ses yalıtım hesabı

Tablo 3.31. Tünel kalıp sistemde ısı ve ses yalıtım hesabı

Mahal
No Genişlik (m) Yükseklik

(m)

Kapı ve
Pencere

Boşlukları

1 Kattaki
Mahal Adedi Kat Adedi Toplam m2

B10 3,10 2,65 1 1 8,25
B10 2,09 2,65 2,00 1 1 3,54
B09 1,10 2,65 2 1 5,83
B09 3,26 2,65 2,00 1 1 6,64
B08 3,30 2,65 1 1 8,75
B08 4,20 2,65 2,00 1 1 9,13
B07 1,50 2,65 1 1 3,98
B07 4,76 2,65 3,25 1 1 9,36
B07 0,90 2,65 1 1 2,39
B06 2,54 2,65 2,00 1 1 4,73
B03 0,90 2,65 1 1 2,39
B03 0,74 2,65 1 1 1,96
B03 5,82 2,65 2 1 30,85
B03 1,37 2,65 1 1 3,63
Z12 3,02 2,65 8,00 4 1 24,01
Z11 1,10 2,65 8 1 23,32
Z11 3,26 2,65 8,00 4 1 26,56
Z10 3,30 2,65 4 1 34,98
Z10 4,20 2,65 8,00 4 1 36,52
Z08 1,5 2,65 4 1 15,90
Z08 4,76 2,65 16,29 4 1 34,17
Z07 3,91 2,65 2 1 20,72
Z07 4,57 2,65 2 1 24,22
Z03 5,82 2,65 2 1 30,85
Z03 1,37 2,65 1 1 3,63
Z16 3,80 2,65 2 1 20,14
1.112 3,02 2,65 8,00 4 1 24,01
1.111 1.10 2,65 8 1 23,32
1.111 3,26 2,65 8 4 1 26,56
1.110 3,30 2,65 4 1 34,98
1.110 4,20 2,65 8,00 4 1 36,52
1.108 1,50 2,65 4 1 15,90
1.108 4,76 2,65 16,29 4 1 34,17
1.107 3,83 2,65 2 1 20,30
1.107 5,01 2,65 2 1 26,55
1.103 5,82 2,65 2 1 30,85
1.103 1,37 2,65 1 1 3,63
1.16 5,93 2,65 2 1 31,43
T12 3,02 2,65 64 4 8 192,09
T11 1.10 2,65 8 8 186,56
T11 3,26 2,65 64 4 8 212,45
T10 3,30 2,65 4 8 279,84
T10 4,20 2,65 64 4 8 292,16
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Tablo 3.31’ in devamı
T08 1,50 2,65 4 8 127,20
T08 4,76 2,65 130,29 4 8 273,36
T07 3,83 2,65 4 8 324,78
T07 3,91 2,65 2 8 165,78
T03 5,82 2,65 2 8 246,77
T03 1,37 2,65 1 8 29,04
T16 7,38 2,65 2 8 312,91
TOPLAM XPS (MANTOLAMA) YALITIM 3347,61

3.11.2. Geleneksel kalıp sistem ısı ve ses yalıtım hesabı

Tablo 3.32. Geleneksel kalıp sistem ısı ve ses yalıtım hesabı

Mahal No Genişlik (m) Yükseklik
(m)

Kapı ve
Pencere

Boşlukları

1 Kattaki
Mahal
Adedi

Kat Adedi Toplam
m2

B01 4,26 2,70 1,92 1 1 9,58
B02 4,45 2,70 1,92 1 1 10,09
B02 1,00 2,70 1 1 2,70
B03 5,40 2,70 1,92 1 1 12,66
B03 4,00 2,70 1 1 10,80
B04 2,75 2,70 1,92 1 1 5,51
B05 6,90 2,70 1,92 1 1 16,71
Z01 4.26 2,70 1 1 11,50
Z02 4,26 2,70 7,84 4 1 43,57
Z03 1,00 2,70 4 1 10,80
Z03 4,45 2,70 7,84 4 1 40,22
Z04 5,40 2,70 14,72 4 1 43,60
Z04 4,07 2,70 7,84 4 1 36,12
Z05 2,71 2,70 7,84 4 1 21,43
Z06 3,59 2,70 7,84 4 1 30,93
T01 4,26 2,70 70,56 4 9 343,51
T02 4,45 2,70 70,56 4 9 361,98
T03 5,40 2,70 132,48 4 9 392,40
T03 4,11 2,70 70,56 4 9 328,93
T04 2,67 2,70 70,56 4 9 188,96
T05 3,59 2,70 70,56 4 9 278,39

TOPLAM XPS (MANTOLAMA) YALITIM 2200,39
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Tablo 3.33. Tünel kalıp sistem ile geleneksel kalıp sistemin ısı ve ses yalıtım maliyeti açısından
karşılaştırılması

Poz No Yapım Sistemi Alan (m2)
Birim Fiyat

(TL)

Toplam

Birim Fiyat

(TL)

04.734/B16A Tünel Kalıp Sistem 3347,61 11,22 37553,34

04.734/B16A Geleneksel Sistem 2200,39 11,22 24688,38

3.12. Bodrum Kat Su Yalıtım Maliyeti

Yapının su etkilerine karşı korunması, içinde yaşayanlara sağlıklı ve konforlu bir

ortam sunarken, yapının ömrünün de uzamasını sağlar. Su yalıtımı betonarme

yapılarda betonun içine su girmesini ve donatı korozyonunu önler. Yapı içinde

kullanılan her türlü yapı malzemesini suya ve neme karşı korur.

Örnek olarak projede uygulanmıştır. Su yalıtım malzemesi olarak membran

kullanılmıştır. Bu malzeme toprak altında olan yerlere uygulanır. Her iki sistemde de

su yalıtım maliyeti ayrı ayrı hesaplanmıştır. Tablo 3.36.’da su yalıtım maliyeti

verilmiştir.

Tablo 3.34. Tünel kalıp sistem bodrum kat su yalıtım hesabı

Genişlik Uzunluk Adet Toplam m2
23,10 28.10 1 649,11
23.10 2,42 2 111,80
28.10 2.42 2 136,00

Toplam Su Yalıtımı 896,91

Tablo 3.35. Geleneksel sistem bodrum kat su yalıtım hesabı

Genişlik Uzunluk Adet Toplam m2
21,95 30,05 1 659,60
21,95 2,42 2 106,24
30,05 2,42 2 145,44

Toplam Su Yalıtımı 911,28
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Tablo 3.36. Tünel kalıp sistem ile geleneksel kalıp sistemin bodrum kat su yalıtım maliyeti

Poz No Yapım Sistemi Yapılan İş
Toplam

alan
(m2)

Birim
Fiyat
(TL)

İşçilik
(m2)

Toplam Fiyat
(TL)

SPF.
Tünel Kalıp Bodrum Kat Su

Yalıtımı 896,91 7 4 9866,01

Geleneksel
kalıp

Bodrum Kat Su
Yalıtımı 911,28 7 4 10024,08

3.13. Tünel Kalıp Sistem ile Geleneksel Kalıp Sistemin Maliyet Karşılaştırması

Yapılan hesaplar sonucunda iki yapım sistemi arasında, birim fiyatlara göre

karşılaştırma yapılmıştır. (tablo 3.37)

Tablo. 3.37. Tünel kalıp sistem ile geleneksel kalıp sistemin maliyet açısından karşılaştırılması

TÜNEL KALIP SİSTEM MALİYETİ GELENEKSEL KALIP SİSTEM
MALİYETİ

YAPILAN İŞİN CİNSİ
TUTAR

(TL) YAPILAN İŞİN CİNSİ
TUTAR

(TL)

KAZI VE DOLGU MALİYETİ 26380,17 KAZI VE DOLGU MALİYETİ 17953,22

TEMEL İNŞAATI 169318,40 TEMEL İNŞAATI 162553,90

KALIP 600754,40 KALIP 38545,37

HASIR ÇELİK, DEMİR 162151,31 DEMİR 220530,80

BETON 226738,68 BETON 200867,31

DUVAR 53546,59 DUVAR 92628,48

SIVA 132754.01 SIVA 152413,24

ISI VE SES YALITIMI 37553,34 ISI VE SES YALITIMI 24688,38

BODRUM KAT SU YALITIMI 9866,01 BODRUM KAT SU YALITIMI 10024,08

TOPLAM MALİYET 1419062,91 TOPLAM MALİYET 920204,78
FARK 498858,13

Tablo 3.37.’ de verilen maliyetler, her iki sistem arasındaki kıyası göstermektedir

bina sayısı arttıkça bu maliyet arasındaki farkın azalacağını söyleyebiliriz. Yapılan

bu çalışma Ankara’ da toki prestij konutları Eskişehir yolu üzeri 17. km de

bulunmaktadır.
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Bina sayısı arttıkça tünel kalıp sistemin maliyetinin düşeceği, geleneksel sistemdede

değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Tünel kalıp sistemindeki kalıpların yüzlerce defa

kullanıldığı düşünüldüğünde toplu konut uygulamalarında tünel kalıp sistemi

kullanılmasının avantajı ortaya çıkmaktadır. Eğer tünel kalıp sistemdeki kalıpları

satın almayıp taşeron firmaya yaptırırsak ilk maliyetin düştüğünü tablo 3.38’de

görebiliriz

Tablo. 3.38. Tünel kalıp sistem ile geleneksel kalıp sistemin maliyet açısından karşılaştırılması

TÜNEL KALIP SİSTEM MALİYETİ GELENEKSEL KALIP SİSTEM
MALİYETİ

YAPILAN İŞİN CİNSİ
TUTAR

(TL) YAPILAN İŞİN CİNSİ
TUTAR

(TL)

KAZI VE DOLGU MALİYETİ 26380,17 KAZI VE DOLGU MALİYETİ 17953,22

TEMEL İNŞAATI 169318,40 TEMEL İNŞAATI 162553,90

KALIP 202339,70 KALIP 38545,37

HASIR ÇELİK, DEMİR 162151,31 DEMİR 220530,80

BETON 226738,68 BETON 200867,31

DUVAR 53546,59 DUVAR 92628,48

SIVA 132754.01 SIVA 152413,24

ISI VE SES YALITIMI 37553,34 ISI VE SES YALITIMI 24688,38

BODRUM KAT SU YALITIMI 9866,01 BODRUM KAT SU YALITIMI 10024,08

TOPLAM MALİYET 1020648,21 TOPLAM MALİYET 920204,78
FARK 100443,43

3.14. Tünel Kalıp Sistem ile Geleneksel Kalıp Sistemin İnşaat Süresi Açısından

Karşılaştırılması

İki sistem arasında zaman açısından genel olarak bir karşılaştırma yapıldığında tablo

3,38 deki sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Tabloda görülen %80 zaman tasarrufunun

ayrıca kaba inşaatın maliyetinin de düşmesinde büyük bir faktör olduğu

unutulmamalıdır. Son zamanlarda hızla artan nufüs sayısının acilen üretilmesi

gereken konutlarla karşılanması gerektiğini düşünürsek zamanın ne kadar önemli

olduğunu daha iyi anlamamızı sağlar.
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Tablo 3.39. Tünel kalıp sistem ile geleneksel kalıp sistemin inşaat süresi açısından karşılaştırılması

YAPILAN İŞ
SÜRE, GÜN

TÜNEL GELENEKSEL

 Ahşap kalıp hazırlanması -- 5 gün

 Tünel kalıp kasa montajı 1/2 gün --

 Çelik hasır, kiriş ve kolon döşeme -- 1 gün
Prefabrik olarak hasır döşeme ve elektrik
tesisatının yerleştirilmesi 1/4 gün --

 Elektrik tesisatı yerleştirilmesi -- 1/2 gün

 Kalıp takviyesi -- 1/2 gün

 Beton dökülmesi 1/2 gün 1/2 gün

 Beton bakımı ve sulanması -- 8 gün

 Beton bakımı ve ısıtılması 1 gün --

 Kalıp sökülmesi 1/4 gün 1/2 gün

 Ara duvar örülmesi (kasalar hariç) -- 1 gün

 Prefabrik bölme pano montajı (kasalar dahil) 1 gün --

 Kapı kasaları montajı -- 1 gün

 Kaba ve ince sıva (iç ve dış) -- 2 gün

 Prefabrik cephe panosu ve merdiven montajı 1/2 gün --

TOPLAM 4 GÜN 20 GÜN

Görüldüğü gibi hem zaman acısından hem kalite acısından çok tekrarlı işlerde de

maliyet acısından avantajlı görülen sistem olarak kabul edeceğimiz tünel kalıp

sistemin gün geçtikçe yaygınlaştığını ve her yerde karşımıza çıktığını görmekteyiz.



BÖLÜM 4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu tez kapsamında tünel kalıp sistemler hakkında genel bilgi verilmiş, kullanılan

malzeme ve elemanların genel özelliklerinden bahsedilmiş, geliştirilmiş uygulama

yöntemleri ve günlük döküm işlemleri anlatılmıştır. Tünel kalıp sistemi ile

geleneksel kalıp sistem arasında mukayese yapılarak gerekli veriler elde edilmiştir.

Günümüzde hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak en temel ihtiyaçlardan biri olan

barınma ihtiyacının karşılanması amacı bir sorun olarak ortaya çıkmış mevcut yapım

sistemleri yetersiz kaldığı için konut üretiminde farklı arayışlara yönenilmiş tünel

kalıp sisteminin önemi artmıştır.

Tünel kalıp sistemin taşıyıcı duvarları ve döşemelerinin bütün halinde ve tek bir

işlemle dökülmesiyle monolitik bir yapı elde edilmekte ve kullanılan temiz ve

pürüzsüz kalıplar sayesinde düzgün beton yüzeyleri meydana gelmektedir. Buda

boya kaplama sıva işlemleri sırasında süreden ve paradan ekonomi sağlamaktadır.

Yapılacak olan konutlarda tünel kalıp sistem mi yoksa geleneksel kalıp sistem mi

yapılmasına karar verilmesinde göz önünde bulundurulması gereken şartlar vardır bu

şartları inceleyip yapım yöntemine karar verilmesi gerekmektedir.

Tünel kalıp sistemlerin pahalı ön yatırımlar gerektirdiği fakat uzun vadede bu

kalıpların defalarca kullanılma avantajı maliyeti ve inşaat süresini düşürmektedir.

Tünel kalıp sistemler her yerde rahatça kullanılmamasıda dez avantajdır. Çünkü tünel

kalıp sistemlerin kullanılması için kule vinçlere ihtiyaç vardır kule vinçlerin kurulma

ve çalışma sahasıda geniş yer kapladığı için her yerde rahat bir şekilde kullanılamaz.
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Yapılan çalışmanın sayısal verilerine bakıldığında tünel kalıp sisteminde geleneksel

kalıp sisteminde avantajlarını ve dezavantajlarını ayrı ayrı görebiliriz. Ama bu

verilerde en büyük farkın kalıp maliyetini oluşturduğunu görmekteyiz buda bir sefere

mahsus olduğu için tekrarında bizi o maliyetten kurtarır. Yani tünel kalıp sistemde

kalıbı satın alırsak bir defaya mahsus var olan maliyeti, minimum 500 defa

kullanabildiğimiz için karımızı yükseltecektir, eğer satın almayıp kiralayarak

yaptırırsak, tünel kalıp sistemin maliyetinin düştüğünü ama geleneksel kalıp

sistemine oranla yine yüksek olduğunu görürüz. O yüzden tünel kalıp sistemlerde

tekrar eden ve sürekliliği olan işlerde satın almak daha avantajlıdır.

Ayrıca inşat süresinide göz önünde bulunduracak olursak anaparanın uzun süre bağlı

kalmasını önlemiş ve acele yetiştirilmesi gereken işlerinde zamanında bitirilmesini

sağlamış olduğumuz için büyük avantaj elde ederiz. Yani sürekli konut üreten

şirketlerin tünel kalıpla karlarını yükselteceğini, kaliteli binalar elde edeceklerini

söyleyebiliriz.
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EKLER

EK A Kocaeli-Gebze’de 536 adet konut projesi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Toki tarafından yapılan binaların, projesi ve resimleri

gösterilmektedir. Yapımı devam eden proje toplam 14 Blok ve 536 adet daireden

oluşmaktadır. Projede kat planları, kesitler ve görünüşler ayrı ayrı verilmiş,

açıklamaları yazılmış ve yapımı devam eden  projeyle ilgili çeşitli resimler

konulmuştur.

Şekil Ek A.1. Tünel kalıp sistem uygulaması
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Şekil ek A. 2 (-5.82 kotu), şekil ek A. 3 (-2.91 kotu), şekil ek A. 4 (±0.00 kotu), şekil

ek A. 5 (+2.91 kotu), şekil ek A. 6 (+5.82 kotu), şekil ek A. 7, şekil ek A. 8 (+23.28

kotu), şekil ek A. 9 (+26.19 kotu), şekil ek A 10’ da görülen kat planları 1/50

ölçeğindedir. Kat planlarında mahallerin isimleri yazılıp alanları belirtilmiştir. Kat

planlarında kapı pencere v.s elemanların ölçüleri ve yerleri belirtilip, taşıyıcı

kısımların içleri koyu olarak gösterilmiştir. Mutfak, banyo, wc gibi hacimlerde bütün

tezgâhlar, lavabo, eviye, banyo ve duş  tekneleri, pisuvar ve wc taşları çizilmiştir.

Tünel kalıpların çıkış yönleri belirlenmiş, taşıyıcı sistemin geleneksel sistemden

farklı bir şekilde olduğu perde duvarlar görülmektedir.

Şekil ek A.11’de A-A kesiti ve şekil ek A. 12’ de B-B kesiti olmak üzere 1/50

ölçeğinde iki kesit gösterilmiştir. Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin kodları verilmiş,

drenaj sistemi gösterilip malzeme açılımı yapılmıştır. Bodrum döşeme ve

duvarlarında yalıtım belirtilmiştir. Geleneksel sistemde görülen ıslak zeminlerdeki

düşük döşeme tünel kalıp sistemlerde görülmemektedir. Cephelerde yapılması

gereken işlemler açıklamalı bir şekilde yazılmıştır. Çatı konstrüksiyonu gerçek şekil

ve ölçüleri ile detaylarına uygun olarak çizilmiş, kullanılan bütün malzemelerin isim

ve ölçüleri ile derelerin, mahyaların, asansör ve diğer çıkıntıların, bacaların kotları

yazılmıştır.

Şekil ek A.13, şekil ek A.14, şekil ek A.15, şekil ek A.16’da görülen görünüşler 1/50

ölçeğindedir. Cephe kaplama malzemesi yağmur olukları belirtilmiş, kapı ve pencere

görünüşleri korkulukları çizilmiş açılan kanatlar işaretlenmiştir. Saçaklar, balkonlar,

döşeme denizlik altı, lento altı, baca ve çıkıntılara kot verilmiş, plan ve kesitlerde

gösterilmeyen ölçüler yazılmıştır.
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- Karo Mozayik Döş. Kapl. (26.041)
- Tesviye Tabakası (27.581)
DÖŞEME:

DUVAR:

- Plastik Boya (25.048/1)
- Sıva (27.531)

TAVAN:

- Plastik Boya (25.048/1)
- Sıva (27.531)
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AHŞAP OTURTMA ÇATI (21.210)% 33 EĞİM

MARSİLYA TİPİ  KİREMİT (18.211)

AHŞAP OTURTMA ÇATI (21.210)% 33 EĞİM

MARSİLYA TİPİ  KİREMİT (18.211)

PVC Yer Süzgeci
 (097.203)

Egim %1

Egim %1

Egim %1

AHŞAP OTURTMA ÇATI (21.210)% 33 EĞİM

MARSİLYA TİPİ  KİREMİT (18.211)

AHŞAP OTURTMA ÇATI (21.210)% 33 EĞİM

MARSİLYA TİPİ  KİREMİT (18.211)

ÇIKIŞ KAPAĞI
90x90 ÇATI

ÇIKIŞ KAPAĞI
90x90 ÇATI

AHŞAP OTURTMA ÇATI (21.210)% 33 EĞİM

MARSİLYA TİPİ  KİREMİT (18.211)

AHŞAP OTURTMA ÇATI (21.210)% 33 EĞİM

MARSİLYA TİPİ  KİREMİT (18.211)

ÇIKIŞ KAPAĞI
90x90 ÇATI

330230

Şekil Ek A.10. Çatı kat planı
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Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)

Karo Mozayik Döş. Kapl. (26.042)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Plastik Badana (25.048/1)

Isı Yalıtımı (Özel 5)

Karo Mozayik Döş. Kapl. (26.042)
Tesviye Tabakası (27.581)
Temel Betonu
Koruma Betonu 5 cm (16.003)
Su Yalıtımı 3 mm (18.466/1)
Grobeton 5 cm (16.003)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Karo Mozayik Döş. Kapl. (26.042)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Plastik Badana (25.048/1)

2.5 cm strafor ( 19.056 )
2 kat su yalıtımı ( 18.466/1 )

İç Sıva (27.531)
Akrilik Esaslı (İnce) Boya (25.036)

PVC Esaslı Drenaj Levhası (Özel 10)

Perde Duvar

İç Sıva (27.531)
Akrilik Esaslı (İnce) Boya (25.036)

Perde Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Tuğla Duvar

Tuğla Duvar

Yangýn Dolabý

2.5 cm strafor ( 19.056 )
2 kat su yalıtımı ( 18.466/1 )

İç Sıva (27.531)
Akrilik Esaslı (İnce) Boya (25.036)

PVC Esaslı Drenaj Levhası (Özel 10)

Perde Duvar
Tuğla Duvar

Yangýn Dolabý

 Şap (27.583)
Tesviye Tabakası (27.581)
Temel Betonu
Koruma Betonu 5 cm (16.003)
Su Yalıtımı 3 mm (18.466/1)
Grobeton 5 cm (16.003)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

Tesviye Tabakası (27.581)
Temel Betonu
Koruma Betonu 5 cm (16.003)
Su Yalıtımı 3 mm (18.466/1)
Grobeton 5 cm (16.003)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

Tesviye Tabakası (27.581)
Temel Betonu
Koruma Betonu 5 cm (16.003)
Su Yalıtımı 3 mm (18.466/1)
Grobeton 5 cm (16.003)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)
 Şap (400 doz - 27.583)

Asma tavan altına bitümlü astar badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Asma tavan altına bitümlü astar badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Tavan Sıvası (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Yangýn Dolabý

X
P

S
 S

Ö
V

E

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Plastik Badana (25.048/1)

Isı Yalıtımı (Özel 5)

X
P

S
 S

Ö
V

E

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Bitümlü Astar Badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Yangýn Dolabý

X
P

S
 S

Ö
V

E

X
P

S
 S

Ö
V

E

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Yangýn Dolabý

XP
S

 S
Ö

V
E
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S
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Ö

V
E

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Yangýn Dolabý

X
P

S
 S

Ö
VE

X
P

S
 S

Ö
VE

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Yangýn Dolabý

X
P

S
 S

Ö
V

E

X
P

S
 S

Ö
V

E

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Yangýn Dolabý

X
PS
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X
PS
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V
E

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Yangýn Dolabý

X
P

S
 S

Ö
VE

X
P

S
 S

Ö
VE

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Yangýn Dolabý

X
P

S
 S

Ö
V

E

X
P

S
 S

Ö
V

E

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Yangýn Dolabý

X
P

S
 S
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V

E

X
P

S
 S

Ö
V

E

İnce Membran (özel 2)
Ahşap Oturtma Çatı  (21.210)

Marsilya Tipi Kiremit (18.211)

B.arme  Döşeme

Plastik Boya ( 25.048/1)

Sıva (27.531)

XPS KAT SİLMESİ

XPS KAT SİLMESİ

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

 Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)
 2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

 Şap (27.583)
Tesviye Tabakası (27.581)
Temel Betonu
Koruma Betonu 5 cm (16.003)
Su Yalıtımı 3 mm (18.466/1)
Grobeton 5 cm (16.003)

 Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

 2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Karo Mozayik Döş. Kapl. (26.042)
Tesviye Tabakası (27.581)
Temel Betonu
Koruma Betonu 5 cm (16.003)
Su Yalıtımı 3 mm (18.466/1)
Grobeton 5 cm (16.003)

 Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)
2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)
 Şap (400 doz - 27.583)

Asma tavan altına bitümlü astar badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

 Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)
2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

İç Sıva (27.531)
Akrilik Esaslı (İnce) Boya (25.036)

Perde Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Tuğla Duvar

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Plastik Badana (25.048/1)

Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Laminant Parke (Özel 16)
Şap  (27.583)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Karo mozaik yer kaplaması (26.041)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Isı Yalıtımı

B.arme Döşeme
Buhar Tutucu

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)

Plastik Badana (25.048/1)

İnce Membran (özel 2)
Ahşap Oturtma Çatı  (21.210)

Marsilya Tipi Kiremit (18.211)

Isı Yalıtımı

B.arme Döşeme
Buhar Tutucu

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

İnce Membran (özel 2)
Ahşap Oturtma Çatı  (21.210)

Marsilya Tipi Kiremit (18.211)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Asma tavan altına bitümlü astar badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Bitümlü Astar Badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Asma tavan altına bitümlü astar badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Bitümlü Astar Badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Asma tavan altına bitümlü astar badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Bitümlü Astar Badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Asma tavan altına bitümlü astar badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Bitümlü Astar Badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Asma tavan altına bitümlü astar badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Bitümlü Astar Badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Asma tavan altına bitümlü astar badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Bitümlü Astar Badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Asma tavan altına bitümlü astar badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Bitümlü Astar Badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Asma tavan altına bitümlü astar badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)

Tesviye Tabakası (27.581)
B.arme Döşeme
Bitümlü Astar Badana
Alüm. Asma Tavan (23.243/1B)

Seramik Döşeme Kapl. (26.191/1)
(20x20,30x30,33x33 ebatlarında yap.)

Şap (27.583)

2 kat Likit Membran veya Akrilik Sürme
Su yalıtımı (Özel 15)
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Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

Tuğla Duvar

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Plastik Boya (25.048/1)

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
(27.531pozu kullanıldıgında yapılacaktır)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

veya 27.525/1(Brüt yüzeyler için)
İç Sıva 27.531(Tuğla yüzeyler için)

 GROBETON (16.002)
Ø 150 MM DRENFLEX (18.460/1)
H:100 CM KUM ÇAKIL DOLGU (15.140/2D)

 GROBETON (16.002)
Ø 150 MM DRENFLEX (18.460/1)

H:100 CM KUM ÇAKIL DOLGU (15.140/2D)

Şekil Ek A.11. A-A Kesiti
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1

-5.82

-2.91-2.84

-5.75

±0.00

+2.91

+5.82

+8.73

+11.64

+14.55

+17.46

+20.37

+23.28

+26.19

+0.07

+2.98

+5.89

+8.80

+11.71

+14.62

+17.53

+20.44

+23.35

+26.26

-4.29

-5.82-5.75

-4.3655 -4.365

-5.32 DEĞİŞKEN

-2.91-2.84

-1.385-1.455

+1.525+1.455

±0.00+0.07±0.00+0.07

-0.80

+2.91+2.98+2.91

+4.435+4.365

+5.82+5.89

+6.26

+7.345+7.27

+10.255+10.18

5

5

+8.73+8.80+8.73

+5.82

+6.72

+8.02

+13.165+13.09
5

+16.075+16.005

+18.985+18.915

+21.895+21.825

+11.64+11.71

+14.55+14.62

+17.46+17.53

+20.37+20.44

+23.28+23.35

+24.805+24.735

+26.19+26.26+26.19

-2.165

-1.45

-0.55

+0.75

5

5

5

+2.35

+3.65

5

5

+1.455

+5.26

+6.56

5

5

+4.365

+8.17

+9.47

5

5

+7.275

+11.08

+12.38

5

5

+10.185

+13.99

+15.29

5

5

+13.095

+16.90

+18.20

5

5

+16.005

+19.81

+21.11

5

5

+18.915

+22.72

+24.02

5

5

+21.825

+25.63

+26.93

5

5

+24.735

+29.10

+29.60
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+18.36
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+23.28
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±0.00

+2.91

+5.82

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

Zemin Kat

+23.28

+26.19

-2.91

-5.82

1. Bodrum Kat

2. Bodrum Kat

1. Kat

2. Kat

3. Kat

4. Kat

5. Kat

6. Kat

7. Kat

8. Kat

ÇATI KATI

±0.00

+2.91

+5.82

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

+23.28

+26.19

-2.91

-5.82

YANG.MERD.KAÇIŞI

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

2 cm Renkli Mermer Kaplama (26.206/A)
Tesviye Tabakası (27.581)

Cam Tuğla 120x(106+60)

Y
AN

G
IN

 D
O

LA
BI

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

3 cm Mermer Kapl.
 (26.702/A)

Dış Cephe Macunu

* h: 1.00 mt Renkli Mermer
Kaplama - 2 cm (26.252)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)

Plastik Badana (25.048/1)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Plastik Badana (25.048/1)

Perde Duvar

2.5 cm strafor ( 19.056)
2 kat su yalıtımı ( 18.466/1)

PVC Esaslı Drenaj Levhası (Özel 10)

İç Sıva (27.531)
Akrilik Esaslı (İnce) Boya (25.036)

Tuğla Duvar
Sıva (27.501)
Akrilik Esaslı Kalın (Grenli)
Dış Cep. Boyası (25.034/1)

2.5 cm strafor ( 19.056 )
2 kat su yalıtımı ( 18.466/1 )

PVC Esaslı Drenaj Levhası (Özel 10)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli)
Dış Cep. Boyası (25.034/1)

Sıva 27.501(Tuğla yüzeyler için)
Dış Cephe Macunu (Beton yüzeyler için)

Demir Boru Korkuluk
+Yağlı Boya

(23.220+25.015)

Renkli M
erm

er Plak Merd. Bas.(2
6.622/A)

Tesviy
e Tabakası (2

7.58
1)

Demir Boru Korkuluk
+Yağlı Boya

(23.220
+25.01

5)

Renkli Mermer Plak M
erd. Bas.(26.622/A)

Tesviye
 Tabakası (2

7.58
1)

Demir Boru Korkul
uk+Yağlı Boya

(23.220+25.0
15)

Renkli Mermer P
lak Merd. Bas.(26

.622/A)

Tesviye
 Tabak

ası (27
.581)

Demir Boru Korkuluk
+Yağlı B

oya

(23.220+25.01
5)

Renkli M
erm

er Plak Merd. Bas.(2
6.622/A)

Tesviye
 Tabakası (27

.581)

Demir Boru Korkuluk
+Yağlı Boya

(23.220
+25.0

15)

Renkli M
ermer Plak Merd. B

as.(2
6.622/A)

Tesviy
e Tabakası (2

7.58
1)

Demir Boru Korkuluk
+Yağlı Boya

(23.220+25.015)

Renkli Mermer P
lak M

erd. Bas.(26
.622/A)

Tesviye
 Tabakası (2

7.581)

Demir Boru Korkul
uk+Yağlı Boya

(23.220+25.015)

Renkli 
Merm

er P
lak Merd. Bas.(

26.622/A
)

Tesviye
 Tabak

ası (27
.581)

Demir Boru Korkuluk
+Yağlı B

oya

(23.220+25.01
5)

Renkli M
ermer Plak Merd. Bas.(2

6.622/A)

Tesviy
e Tabakası (2

7.58
1)

Demir Boru Korkuluk
+Yağlı Boya

(23.220
+25.0

15)

Renkli M
ermer Plak Merd. B

as.(2
6.622/A)

Tesviy
e Tabakası (2

7.581)

Demir Boru Korkul
uk+Yağlı Boya

(23.220+25.015)

Renkli Mermer P
lak M

erd. Bas.(26
.622/A)

Tesviye
 Tabakası (27

.581)

Demir Boru Korkuluk
+Yağlı B

oya

(23.220+25.015)

Renkli 
Merm

er P
lak Merd. Bas.(

26.622/A
)

Tesviy
e Tabakası (2

7.581
)

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

Cam Tuğla 120x(106+60)

YA
N

G
IN
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O

LA
BI

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

Posta Kutularý
18Adet - Özel 3

Cam Tuğla 120x(106+60)

Y
AN

G
IN

 D
O

LA
B

I

Fasarit (Özel 4)

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

Cam Tuğla 120x(106+60)

Y
AN

G
IN

 D
O

LA
BI

Mermer Harpuşta

Şap (19.101)

B.arme Döşeme
Meyil Betonu (16.004)

Polyester Keçe Taş. 3 mm Membran-1 kat (18.466/1)
Arduvazlı Membran

Dış Cephe Macunu (Brüt Beton Yüz.)

Alüm. Baskı Çıtası

Cam Tuğla 120x(106+60) YA
N

G
IN

 D
O

LA
BI

Cam Tuğla 120x(106+60) Y
AN

G
IN

 D
O

LA
B

I

Cam Tuğla 120x(106+60) YA
N

G
IN

 D
O

LA
BI

Cam Tuğla 120x(106+60) YA
N

G
IN

 D
O

LA
BI

Cam Tuğla 120x(106+60) Y
AN

G
IN

 D
O

LA
BI

Cam Tuğla 120x(106+60) Y
AN

G
IN

 D
OL

AB
I

Cam Tuğla 120x(106+60) YA
N

G
IN

 D
O

LA
BI

YA
N

G
IN

 D
O

LA
BI

Mermer Harpuşta

Mermer Harpuşta

Mermer Harpuşta

Şap (19.101)

B.arme Döşeme
Dış Cephe Macunu

Akrilik Es. Kalın Dış Cep. Boyası (25.034/1)

Meyil Betonu (16.004)
Polyester Keçe Taş. 3 mm Membran-2 kat (18.466/1)

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

Karo mozaik yer kaplaması (26.041)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)
Plastik Badana (25.048/1)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)

Plastik Badana (25.048/1)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)

Plastik Badana (25.048/1)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)

Plastik Badana (25.048/1)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)

Plastik Badana (25.048/1)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)

Plastik Badana (25.048/1)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)

Plastik Badana (25.048/1)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)

Plastik Badana (25.048/1)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)

Plastik Badana (25.048/1)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)

Plastik Badana (25.048/1)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)

Plastik Badana (25.048/1)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)
Tesviye Tabakası (27.581)

Temel Betonu
Koruma Betonu 5 cm (16.003)

Su Yalıtımı 3 mm (18.466/1)
Grobeton 5 cm (16.003)

Karo Mozayik Döş. Kapl. (26.042)
Tesviye Tabakası (27.581)
Temel Betonu
Koruma Betonu 5 cm (16.003)
Su Yalıtımı 3 mm (18.466/1)
Grobeton 5 cm (16.003)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)
Tesviye Tabakası (27.581)
Temel Betonu
Koruma Betonu 5 cm (16.003)
Su Yalıtımı 3 mm (18.466/1)
Grobeton 5 cm (16.003)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)
Tesviye Tabakası (27.581)
Temel Betonu
Koruma Betonu 5 cm (16.003)
Su Yalıtımı 3 mm (18.466/1)
Grobeton 5 cm (16.003)

Karo Mozayik Döş. Kapl. (26.042)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Plastik Badana (25.048/1)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)
Kaba  Sıva (27.507)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

İnce Membran (özel 2)
Ahşap Oturtma Çatı  (21.210)

Marsilya Tipi Kiremit (18.211)

B.arme  Döşeme

Plastik Boya ( 25.048/1)
Sıva (27.531)

İnce Membran (özel 2)
Ahşap Oturtma Çatı  (21.210)

Marsilya Tipi Kiremit (18.211)

B.arme  Döşeme
Dış Cephe Macunu

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Dış Cephe Macunu

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Akrilik Esaslı Kalın (Grenli) Dış Cephe
Boyası (25.034/1)

Renkli Mermer Kapl. (26.206/A)

B.arme Döşeme
Tesviye Tabakası (27.581)

Saten Alçı Kapl. (27.528/2)
Plastik Badana (25.048/1)

Tekstürlü Grenli Akrilik Esaslı Kalın
Dış Cep. Boyası (25.034/1)

Saten Alçı (27.528/2)
Fasarit (Özel 4)

Plastik Badana (25.048/1)

Şap (19.101)

B.arme Döşeme
Meyil Betonu (16.004)

Polyester Keçe Taş. 3 mm Membran-1 kat (18.466/1)

Arduvazlı Membran

TuğlaDuvar

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
İç Sıva (27.531)

Akrilik Esaslı İnce  Boya (25.036)

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

Te
ks

tü
rlü

 G
re

nl
i A

kr
ilik

 E
sa

sl
ı K

al
ın

D
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. B
oy
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ı (
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34
/1

)

Su tahliye kanalı

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

beyaz çimentolu mozayik harpuşta(27.579)

Tuğla Duvar
Sıva (27.501)
Akrilik Esaslı Kalın (Grenli)
Dış Cep. Boyası (25.034/1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)
Kaba  Sıva (27.507)

Tuğla Duvar
Sıva (27.501)
Akrilik Esaslı Kalın (Grenli)
Dış Cep. Boyası (25.034/1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)
Kaba  Sıva (27.507)

Tuğla Duvar
Sıva (27.501)
Akrilik Esaslı Kalın (Grenli)
Dış Cep. Boyası (25.034/1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)
Kaba  Sıva (27.507)

Tuğla Duvar
Sıva (27.501)
Akrilik Esaslı Kalın (Grenli)
Dış Cep. Boyası (25.034/1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)
Kaba  Sıva (27.507)

Tuğla Duvar
Sıva (27.501)
Akrilik Esaslı Kalın (Grenli)
Dış Cep. Boyası (25.034/1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)
Kaba  Sıva (27.507)

Tuğla Duvar
Sıva (27.501)
Akrilik Esaslı Kalın (Grenli)
Dış Cep. Boyası (25.034/1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)
Kaba  Sıva (27.507)

Tuğla Duvar
Sıva (27.501)
Akrilik Esaslı Kalın (Grenli)
Dış Cep. Boyası (25.034/1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)
Kaba  Sıva (27.507)

Tuğla Duvar
Sıva (27.501)
Akrilik Esaslı Kalın (Grenli)
Dış Cep. Boyası (25.034/1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)
Kaba  Sıva (27.507)

Tuğla Duvar
Sıva (27.501)
Akrilik Esaslı Kalın (Grenli)
Dış Cep. Boyası (25.034/1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)
Kaba  Sıva (27.507)

Tuğla Duvar
Sıva (27.501)
Akrilik Esaslı Kalın (Grenli)
Dış Cep. Boyası (25.034/1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)
Kaba  Sıva (27.507)

TuğlaDuvar

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
İç Sıva (27.531)

Akrilik Esaslı İnce  Boya (25.036)

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

TuğlaDuvar

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
İç Sıva (27.531)

Akrilik Esaslı İnce  Boya (25.036)

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

TuğlaDuvar

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
İç Sıva (27.531)

Akrilik Esaslı İnce  Boya (25.036)

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

TuğlaDuvar

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
İç Sıva (27.531)

Akrilik Esaslı İnce  Boya (25.036)

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

TuğlaDuvar

Saten Alçı Kaplama (27.528/2)
İç Sıva (27.531)

Akrilik Esaslı İnce  Boya (25.036)

Mantolama Isı Yalıtımı (özel 1)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Kaba  Sıva (27.507)

Perde Duvar

 GROBETON (16.002)
Ø 150 MM DRENFLEX (18.460/1)
H:100 CM KUM ÇAKIL DOLGU (15.140/2D)

Perde Duvar

2.5 cm strafor ( 19.056)
2 kat su yalıtımı ( 18.466/1)

PVC Esaslı Drenaj Levhası (Özel 10)

İç Sıva (27.531)
Akrilik Esaslı (İnce) Boya (25.036)

 GROBETON (16.002)
Ø 150 MM DRENFLEX (18.460/1)

H:100 CM KUM ÇAKIL DOLGU (15.140/2D)

Şekil Ek A.12. B-B Kesiti



122

±0.00

+2.91

+5.82

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

+23.28

+26.19

-0.80

-2.91

-5.82

40

+26.68

±0.00

+2.91

+5.82

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

+23.28

+26.19

-2.91

-5.82

40

-1.60 -1.60

+6.26

+27.28

+26.68

+27.28

±0.00

+30.01+30.01
+30.90
+30.60

+26.19
+26.49

+28.91
+28.61

+26.19
+26.49

+29.64 +29.64

+6.72

+8.02

+9.63

+10.93

+12.54

+13.84

+15.45

+16.75

+18.36

+19.66

+21.27

+22.57

+24.18

+25.48

+2.20

+27.01+27.01

-1.60

 DEMİR BORU KORKULUK  (23.220)
ÜZERİ YAĞLI BOYA (25.015)

ÇÖRTEN

BİNA GİRİŞİ

XPS KAT SİLMESİXPS KAT SİLMESİ

RAMPA : L:10.00 mt E:%8

NOT:RAMPA BOYU MAX. %8 EĞİME GÖRE VE MEVCUT MERDİVENİN ÇIKTIĞI YÜKSEKLİĞE GÖRE AYARLANACAKTIR.ARAZİDE YERİNDE BELİRLENECEKTİR.
NOT:BASAMAK SAYISI ARAZİ KOŞULLARINA GÖRE YERİNDE BELİRLENECEKTİR.

*Renkli Mermer Merdiven Bas.(26.622/A)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı  Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru

Demir Balkon Boru

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru

Demir Balkon Boru

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ .B (24.062)
PVC Y.İ.B (24.062)

Mermer Harpuşta

Mermer Harpuşta

Mermer Harpuşta

Mermer Harpuşta

Mermer Harpuşta

beyaz çimentolu mozayik harpuşta(27.579)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

XPS KAT SİLMESİXPS KAT SİLMESİ

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkı lı  Akrilik
Dış  Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkı lı  Akrilik
Dış  Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkı lı  Akrilik
Dış  Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyas ı (25.034)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyas ı (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyas ı (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyas ı (25.034)

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

Mermer HarpuştaMermer Harpuşta

PVC Y.İ.B (24.062) PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062) PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062) PVC Y.İ.B (24.062)

h=220 cm

baca deliğ i
Aspiratör-havalandırma

h=220 cm

baca deliği
Hermetik

baca deliği
Hermetik

baca deliği
Aspiratör-havalandırma
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Silikon Katkı lı  Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

+2.20

+1.00

+5.11

+8.02

+10.93

+13.84

+16.75

+19.66

+22.57

+3.91

±0.00

+2.91

+5.82

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

+23.28

+6.82

+9.73

+12.64

+15.55

+18.46

+21.37

+24.28

+25.48

+2.20

+5.11

+8.02

+10.93

+13.84

+16.75

+19.66

+22.57

±0.00

+2.91

+5.82

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

+23.28

+25.48

+0.40

+1.00

+3.31

+3.91

+6.22

+6.82

+9.13

+9.73

+12.04

+12.64

+14.95

+15.55

+17.86

+18.46

+20.77

+21.37

+23.68

+24.28

+2.20

+1.00

+5.11

+8.02

+10.93

+13.84

+16.75

+19.66

+22.57

+3.91

±0.00

+2.91

+5.82

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

+23.28

+6.82

+9.73

+12.64

+15.55

+18.46

+21.37

+24.28

+2.20

+5.11

+8.02

+10.93

+13.84

+16.75

+19.66

+22.57

±0.00

+2.91

+5.82

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

+23.28

+0.40

+1.00

+3.31

+3.91

+6.22

+6.82

+9.13

+9.73

+12.04

+12.64

+14.95

+15.55

+17.86

+18.46

+20.77

+21.37

+23.68

+24.28

+25.48+25.48

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Şekil Ek A.13. Ön görünüş
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+0.90

+2.20

+3.81

+5.11

+6.72

+8.02

+9.63

+10.93

+12.54

+13.84

+15.45

+16.75

+18.36

+19.66

+28.91

+21.27

+24.18

+22.57

+25.48

-0.80

-1.60

-0.14

-1.14

-3.05

-4.05
-4.36

-2.92

-0.14

-1.14

+28.61

+26.49

+28.09
+28.39

+29.60

+29.10

+26.49

+5.82

+6.26

+5.82

-5.82

Y.İ.B.(24.062)Y.İ.B.(24.062)

-5.32

±0.00

+2.91

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

+23.28

+26.19

-2.91

-5.82

±0.00

-2.91

-4.365

60
30

90

+0.90

+2.20

+3.81

+5.11

+6.72

+8.02

+9.63

+10.93

+18.36

+19.66

+21.27

+22.57

+12.54

+13.84

+15.45

+16.75

+24.18

+25.48

-2.01

-0.71

-1.455

+1.455

+4.365

+7.275

+10.185

+13.095

+16.005

+18.915

+21.895

+24.735

+2.91

+5.82

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

+23.28

+26.19

+27.28

+26.68

+27.28

+26.68

+30.90
+30.60

+30.90
+30.60

+30.01 +30.01

+29.64

XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVE XPS SÖVE

+26.19 +26.19

-3.05

-4.15

+27.01 +27.01

ÇIKIŞ KAPAĞI
90x90 ÇATI

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

3 cm Mermer Kapl.
 (26.702/A)

PVC Y.İ.B (24.062) PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062) PVC Y.İ.B (24.062) PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062) PVC Y.İ.B (24.062)

XPS KAT SİLMESİ
XPS KAT SİLMESİ

RAMPA : L:10.0
0 mt E:%8

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

Mermer Harpuşta

ÇIKIŞ KAPAĞI
90x90 ÇATI

AHŞAP OTURTMA ÇATI (21.210)% 33 EĞİM
MARSİLYA TİPİ  KİREMİT (18.211)

XPS KAT SİLMESİXPS KAT SİLMESİ

XPS KAT SİLMESİXPS KAT SİLMESİ

XPS KAT SİLMESİ
XPS KAT SİLMESİ

XPS KAT SİLMESİ

XPS KAT SİLMESİ

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)Silikon Katkılı Akrilik

Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

Mermer Harpuşta

Mermer Harpuşta Mermer Harpuşta

Mermer Harpuşta Mermer Harpuşta
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Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

beyaz çimentolu mozayik harpuşta(27.579)

Mermer Harpuşta

-3.62

-4.92

Şekil Ek A.14. Sağ yan görünüş
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+0.90

+2.20

+3.81

+5.11

+6.72

+8.02

+9.63

+10.93

+12.54

+13.84

+15.45

+16.75

+18.36

+19.66

+21.27

+24.18

+22.57

+25.48

-1.60

-0.14

-1.14

-3.05

-4.05
-4.36

-2.92

+0.90

+2.20

+3.81

+5.11

+6.72

+8.02

+9.63

+10.93

+12.54

+13.84

+15.45

+16.75

+18.36

+19.66

+21.27

+24.18

+22.57

+25.48

-2.01

-0.71

-5.32

+2.91

+5.82

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

+23.28

+26.19

±0.00

-0.80

±0.00

-5.82

-2.91

-4.365

60
30

90

+27.28

+26.68

+27.28

+26.68

+30.90
+30.60

+30.90
+30.60

+30.01+30.01

+29.64

+28.09
+28.39

+26.49

+28.91
+28.61

+26.49

+27.28

+26.68

+5.82

+6.26

-1.455

+1.455

+4.365

+7.275

+10.185

+13.095

+16.005

+18.915

+21.895

+24.735

+29.60

+29.10

+5.82

+2.91

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

+23.28

+26.19

XPS SÖVEXPS SÖVE

XPS SÖVEXPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVEXPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVEXPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVEXPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVEXPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVEXPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVEXPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVEXPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

XPS SÖVEXPS SÖVE XPS SÖVE XPS SÖVE

+26.19 +26.19

+27.01 +27.01

-3.05

-4.05
-4.36

ÇÖRTEN

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

Demir Boru Korkuluk+Yağlı Boya
(23.220+25.015)

3 cm Mermer Kapl.
 (26.702/A)

ÇIKIŞ KAPAĞI
90x90 ÇATI

Mermer HarpuştaMermer Harpuşta

ÇIKIŞ KAPAĞI
90x90 ÇATI

Mermer Harpuşta

Mermer Harpuşta

PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062)

XPS KAT SİLMESİ XPS KAT SİLMESİ

XPS KAT SİLMESİ XPS KAT SİLMESİ

ÇIKIŞ KAPAĞI
90x90 ÇATI

XPS KAT SİLMESİ XPS KAT SİLMESİ

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)Silikon Katkılı Akrilik

Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

XPS KAT SİLMESİ

XPS KAT SİLMESİ

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik
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3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik 3 cm Mermer Denizlik

Mermer Harpuşta

Mermer Harpuşta

Mermer Harpuşta Mermer Harpuşta
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Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

beyaz çimentolu mozayik harpuşta(27.579)

AHŞAP OTURTMA ÇATI (21.210)% 33 EĞİM
MARSİLYA TİPİ  KİREMİT (18.211)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

-3.05

-4.05

-3.05

-4.05

-5.32

Şekil Ek A.15. Sol yan görünüş
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-1.60

-4.36

-2.92

±0.00

+2.91

+5.82

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

+30.60

+23.28

-2.91

-5.82

±0.00

+2.91

+5.82

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

+23.28

+26.19

-2.91

-5.32

40

+30.90

-1.60

+29.10

+26.49 +26.49

-5.32-5.32

+29.60

+28.39 +28.39

+26.68

+27.28

40

+26.68

+27.28

+26.19

-4.365

-1.60

-4.36

-2.92

-5.32

-0.55

+0.75

5

5

+2.35

+3.65

5

5

+5.26

+6.56

5

5

+8.17

+9.47

5

5

+11.08

+12.38

5

5

+13.99

+15.29

5

5

+16.90

+18.20

5

5

+19.81

+21.11

5

5

+22.72

+24.02

5

5

+25.63

+26.93

5

5

-2.165

-1.455

+30.01+30.01

+29.64 +29.64

-5.32

+26.19 +26.19

+27.01+27.01

4040

Demir Boru
Korkuluk(23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Demir Boru
Korkuluk(23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Demir Boru
Korkuluk(23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Demir Boru
Korkuluk(23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Demir Boru
Korkuluk(23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Demir Boru
Korkuluk(23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Demir Boru
Korkuluk(23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Demir Boru
Korkuluk(23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Demir Boru
Korkuluk(23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Demir Boru
Korkuluk(23.220) +Yağlı Boya(25.015)

PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062) PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062) PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062) PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062)PVC Y.İ.B (24.062) PVC Y.İ.B (24.062)

XPS KAT SİLMESİ XPS KAT SİLMESİ

 DEMİR BORU KORKULUK  (23.220)
ÜZERİ YAĞLI BOYA (25.015)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

baca deliği
Aspiratör-havalandırma

h=220 cm

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

baca deliği
Aspiratör-havalandırma

h=220 cm

h=220 cm

h=220 cm

h=220 cm

h=220 cm

h=220 cm

h=220 cm

h=220 cm

h=220 cm

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

h=220 cm

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

h=220 cm

h=220 cm

h=220 cm

h=220 cm

h=220 cm

h=220 cm

h=220 cm

h=220 cm

h=220 cm

Mermer Harpuşta

Yerinde Dökme Beton+ Harpuşta

Demir Balkon Boru
Korkuluğu (23.220) +Yağlı Boya(25.015)

baca deliği
Hermetik

baca deliği
Hermetik

XPS KAT SİLMESİ XPS KAT SİLMESİ

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

Silikon Katkılı Akrilik
Dış Cephe Boyası (25.034)

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

3 cm Mermer Denizlik

Mermer HarpuştaMermer Harpuşta

RAMPA : L:4.16 mt E:%12

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

PVC Y.İ.B (24.062)

baca deliği
Aspiratör-havalandırma

baca deliği
Hermetik

baca deliği
Aspiratör-havalandırma

baca deliği
Hermetik

baca deliği
Aspiratör-havalandırma

baca deliği
Hermetik

baca deliği
Aspiratör-havalandırma

baca deliği
Hermetik

baca deliği
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baca deliği
Hermetik

baca deliği
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baca deliği
Hermetik
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baca deliği
Aspiratör-havalandırma

baca deliği
Hermetik

baca deliği
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baca deliği
Hermetik

baca deliği
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baca deliğiHermetik
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Hermetik
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baca deliği
Hermetik

baca deliği
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DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

+28.09 +28.09

+1.455

+4.365

+7.275

+10.185

+13.095

+16.005

+18.915

+21.825

+24.735

+2.20

+1.00

+5.11

+8.02

+10.93

+13.84

+16.75

+19.66

+22.57

+3.91

±0.00

+2.91

+5.82

+8.73

+11.64

+17.46

+20.37

+14.55

+23.28
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+9.73

+12.64

+15.55

+18.46

+21.37

+24.28

+25.48

+2.20

+5.11

+8.02

+10.93

+13.84

+16.75

+19.66

+22.57

+25.48

+0.40

+1.00

+3.31

+3.91

+6.22

+6.82

+9.13

+9.73

+12.04

+12.64

+14.95

+15.55

+17.86

+18.46

+20.77

+21.37

+23.68

+24.28

+2.20

+1.00

+5.11

+8.02

+10.93

+13.84

+16.75
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+3.91

±0.00
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+12.64
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+13.84

+16.75
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+1.00

+3.31
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+6.22
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+25.48+25.48

-1.91

-2.91

-2.51

-1.91 -1.91

-2.91

-2.51

-1.91

-0.71 -0.71

-3.62

-4.92

baca deliği
Aspiratör-havalandırma

baca deliği
Hermetik

PVC Y.İ.B (24.062) PVC Y.İ.B (24.062)

3 cm Mermer Denizlik3 cm Mermer Denizlik

baca deliği
Aspiratör-havalandırma

h=220 cm

baca deliğiHermetik

-3.62

-4.92

-5.32

-3.62

-4.92

-5.32

DEMİR BORU KORKULUK (23.220)+YAGLI BOYA (25.015)

XPS SÖVE

55

-3.62

-5.82 -5.82 -5.82

Şekil Ek A.16. Arka görünüş
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Şekil Ek A.17. Tünel kalıp zemini

Şekil Ek A.18. Tünel kalıp tesisat yapımı
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Şekil Ek A.19. Tünel kalıpların üst kata aktarımı

Şekil Ek A.20. Tünel kalıp sistem uygulaması
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Şekil Ek A.21. Tünel kalıp sistem uygulaması

Şekil Ek A.22. Tünel kalıp sistem uygulaması
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