
T.C. 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
 

 

 

 

 

 

 
TMS 11: İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA 

MUHASEBE UYGULAMALARI  

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

Gökhan MİSKET 

 

 

Enstitü Anabilim Dalı : İşletme 

Enstitü Bilim Dalı : Muhasebe ve Finansman  
 

 

 

 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nevran KARACA 

 

 

TEMMUZ – 2014 





BEYAN 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının 

eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 

bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin 

herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez 

çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 

 

        

Gökhan MİSKET 

                                                                                              01.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖNSÖZ 

Bu tezin yazılması aşamasında, çalışmamı sahiplenerek titizlikle takip eden 

danışmanım Yrd. Doç. Dr. Nevran Karaca’ya içten teşekkürlerimi ve saygılarımı 

sunarım. 

Üzerimdeki emeklerinden dolayı sevgili anne, baba ve eşime sonsuz şükranlarımı 

sunarım. Bu tez çalışmamı oğlum Adil Emin Misket’e ithaf ederim. 

 

Gökhan MİSKET 

                                                                                             01.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

 

İÇİNDEKİLER 

KISALTMALAR ........................................................................................................... iv 

TABLO LİSTESİ ............................................................................................................ v 

ÖZET ............................................................................................................................... vi 

SUMMARY ................................................................................................................... vii 

GİRİŞ ............................................................................................................................... 1 

1. BÖLÜM: İNŞAAT KAVRAMI VE İNŞAAT TÜRLERİ .................................... 5 

1.1. İnşaat ve İmalat Kavramı ...................................................................................... 5 

1.2. İnşaat Faaliyetlerine İlişkin Kavramlar ................................................................. 6 

1.2.1. İşveren ......................................................................................................... 6 

1.2.2. Müteahhit (Yüklenici) ................................................................................. 6 

1.2.3. Taşeron ........................................................................................................ 6 

1.2.4. Hakediş ........................................................................................................ 7 

1.2.5. İhale ............................................................................................................. 7 

1.2.6. Teklif ........................................................................................................... 8 

1.2.7. Sözleşme ..................................................................................................... 8 

1.2.8. Teminat ....................................................................................................... 8 

1.2.9. İşin Başlama Tarihi ..................................................................................... 9 

1.2.10. İşin Bitim Tarihi .......................................................................................... 9 

1.2.11. Geçici ve Kesin Kabul ................................................................................ 9 

1.3. Vergi Hukuku Yönünden İnşaat Türleri .............................................................. 10 

1.3.1. Özel (Yap-Sat) İnşaatlar ............................................................................ 10 

1.3.2. Taahhüt Şeklindeki İnşaatlar ..................................................................... 11 



ii 

 

1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri (YYİOİ) ................................................ 16 

1.4.1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin Vergisel Boyutu ..................... 16 

1.4.2. YYİOİ’ de Gelirin Tespit Yöntemleri ....................................................... 22 

1.4.3. Türk Vergi Mevzuatına Göre TDHP Çerçevesinde YYİOİ Muhasebe 

Uygulaması .............................................................................................................. 25 

2. BÖLÜM: TMS- 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI ....................... 37 

2.1. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri Standardının İncelemesi ...................................... 38 

2.1.1. Amaç ......................................................................................................... 41 

2.1.2. Kapsam ...................................................................................................... 41 

2.1.3. Tanımlar .................................................................................................... 42 

2.1.4. İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve Bölümlenmesi ......................... 43 

2.1.5. Sözleşme Geliri ......................................................................................... 44 

2.1.6. Sözleşme Maliyetleri ................................................................................. 49 

2.1.7. Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi .............................. 54 

2.1.8. Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi ................................................................ 56 

2.1.9. Yapılmakta Olan İşler ............................................................................... 61 

2.1.10. Sözleşme Maliyetine Dahil Edilmeyecek Hususlar .................................. 67 

2.1.11. Belirsizliğin Ortadan Kalkması ................................................................. 69 

2.1.12. Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi ............................................... 69 

2.1.13. Tahminlerdeki Değişiklikler ..................................................................... 69 

2.1.14. Açıklama ................................................................................................... 72 

2.1.15. Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler ............................................ 78 

2.1.16. Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü................... 79 



iii 

 

3. BÖLÜM: TMS 11 KAPSAMINDA MUHASEBE UYGULAMALARI ........... 81 

3.1. TMS 11 Kapsamında Tekdüzen Hesap Planının Analizi .................................... 81 

3.2. TMS 11 Kapsamında Örnek Muhasebe Uygulaması ........................................... 84 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ............................................................................... 96 

KAYNAKÇA ................................................................................................................. 99 

ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

KISALTMALAR 

AB  : Avrupa Birliği 

BDDK  : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

BKK  : Bakanlar Kurulu Kararı 

GVK  : Gelir Vergisi Kanunu 

KGK  : Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

KHK  : Kanun Hükmünde Kararname 

KİK  : Kamu İhale Kanunu 

Md.  : Madde 

MSUGT : Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 

RG  : Resmi Gazete 

SPK  : Sermaye Piyasası Kurulu  

Sy.  : Sayılı 

TDHP  : Tek Düzen Hesap Planı 

TFRS  : Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın 

TMS   : Türkiye Muhasebe Standartları 

TMSK : Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 

TTK  : Türk Ticaret Kanunu 

UMS   : Uluslararası Muhasebe Standartları 

YYİOİ : Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri 

 

 



v 

 

TABLO LİSTESİ 

Tablo 1: Örnek 1 Kapsamında Stopaj ve Vergi Hesabı ................................................. 18 
Tablo 2: Örnek 2 Kapsamında Stopaj ve Vergi Hesabı ................................................. 18 
Tablo 3: Örnek 3’ teki Stopaj Mahsup Uygulaması ....................................................... 20 
Tablo 4: Bordro Hesabı .................................................................................................. 30 

Tablo 5: Taşeron KDV ve Kesinti Hesabı ..................................................................... 31 
Tablo 6: Birden Fazla YYİOİ Olması Durumunda Ortak Genel Gider Dağıtımı .......... 34 
Tablo 7: YYİOİ le Başka İşlerin Beraber Yapılması Durumunda Ortak Genel Gider 

Dağıtımı .......................................................................................................... 35 
Tablo 8: YYİOİ arasında Ortak (Müşterek) Amortismanların Dağıtımı ....................... 36 

Tablo 9: Ek Ödeme Taleplerinin Sözleşme Geliri Olarak Kabul Edilme Noktasındaki 

Durumu ........................................................................................................... 48 
Tablo 10: Örnek 8’ deki Firma Hasılat Tutarının Dağılımı ........................................... 51 

Tablo 11: Örnek 8’deki GYG Yükleme Oranı Hesabı ................................................... 52 
Tablo 12: Örnek 8’ deki GYG Payları Hesabı ............................................................... 52 
Tablo 13: Örnek 13’ e Göre Gelir ve Kar Hesabı (Katlanılan Sözleşme Maliyetlerinin 

Öngörülen Toplam İnşaat Maliyetlerine Oranı Esası) .................................... 57 
Tablo 14: Örnek 9’ a Göre Gelir ve Kar Hesabı (Fiziki Tamamlanma Oranı Esası) ..... 60 

Tablo 15: TMS 11’ e Göre Dönem Maliyeti Hesabı ...................................................... 61 
Tablo 16: Örnek 13’ e Göre TMS 11’ e Uygun Yapılmakta Olan İşler Hesabı 

(Katlanılan Sözleşme Maliyetlerinin Öngörülen Toplam İnşaat Maliyetlerine 

Oranı Esası) .................................................................................................... 62 
Tablo 17: Örnek 13’ e Göre TMS 11’ e Uygun Yapılmakta Olan İşler Hesabı (Fiziki 

Tamamlanma Oranı Esası) ............................................................................. 64 
Tablo 18: Örnek 16’ ya Göre İnşaat Sözleşmesinin Maliyet ve Tamamlanma Oranı 

Hesabı ............................................................................................................. 70 

Tablo 19: Toplam Kümülatif ve Döneme Ait Maliyetin Hesaplanması ........................ 71 

Tablo 20: Örnek 16’ya Göre Dönem Karı ve Kümülatif Kar Tutarlarının Hesabı ........ 71 
Tablo 21: TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri Kapsamında Yüklenici Firmaların İlgili 

Sözleşmelere İstinaden Yapmaları Gereken Dipnot Açıklamaları .............. 72 

Tablo 22: Örnek 17’ ye Göre Brüt Alacak Tutarı Hesabı .............................................. 74 
Tablo 23: Örnek 18’ e Göre Brüt Yükümlülük Tutarı Hesabı ....................................... 75 
Tablo 24: Örnek 19’ a Göre Sözleşme Gelir ve Maliyet Hesabı ................................... 76 

Tablo 25: Örnek 19’ a Göre TMS 11 Uyarınca Yapılması Gereken Dipnotlar 

(Açıklamalar) ............................................................................................... 77 

Tablo 26: Örnek 20’ ye Göre Karşılık Tutarı Hesabı(31.12.2012 İtibariyle) ................ 79 
Tablo 27: TMS 11 Bağlamında TDHP’ de Belirtilmiş Hesaplar ................................... 81 
Tablo 28: TMS 11 Bağlamında TDHP ve MSUGT Karşısında TMS 11’ in Öngördüğü 

Muhasebeleştirme Esasları Arasındaki Farklar ............................................ 82 
Tablo 29: TMS 11 Kapsamında Kullanılması Önerilen Hesaplar ................................. 83 

Tablo 30: Örnek 21’ e Göre Tamamlanma Yüzdesi Hesabı .......................................... 85 
Tablo 31: Örnek 21’ a Göre Brüt Alacak ve Yükümlülük Tutarı Hesabı ...................... 95 

Tablo 32: Örnek 21’ e Göre TMS 11 Uyarınca Yapılması Gereken Dipnot  

Açıklamaları ................................................................................................. 95 
 

 

 



vi 

 

 

 

SAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü                                         Yüksek Lisans Tez Özeti                                    

Tezin Başlığı: TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri Kapsamında Muhasebe Uygulamaları 

Tezin Yazarı: Gökhan Misket       Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevran KARACA 

Kabul Tarihi: 11.07.2014                   Sayfa Sayısı: vii (ön kısım) + 104 (tez) 

Anabilimdalı: İşletme                  Bilimdalı:  Muhasebe ve Finansman 

Mevcut yerel mevzuatın muhasebe ve finansal raporlama noktasında firmaların 

paydaşlarına ve özellikle uluslararası yatırımcılara karşılaştırılabilir ve denetime 

uygun raporlama ihtiyaçlarına cevap verememesinden dolayı Uluslararası Muhasebe 

Standartlarının Türkçe tercümeleri olan Türkiye Muhasebe Standartları ülkemizde 

yayınlanmıştır. Yayınlanan bu standartların ölçek olarak önemli ve kamu yararını 

ilgilendiren firmalardan başlayarak uygulatılması ve firmaların uyum sürecinde 

muhasebe kayıt ve raporlama konularında bilinç düzeylerinin yükseltilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Türkiye’de yerel mevzuat uyarınca, İnşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ve 

raporlanması GVK’ da açıklandığı şekliyle “Tamamlanmış Sözleşme Yöntemi” ne 

uygun olarak yapılmaktadır. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı ise işin 

Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi” esas alarak inşaat sözleşmelerine ilişkin gelir ve 

maliyetler ile ilgili finansal tablo kullanıcılarına daha doğru bilgiler sunmak 

amaçlanmıştır.  

Bu çalışmada, TMS 11- İnşaat Sözleşmesi Standardının getirdiği yeniliklerin ve önem 

arz eden hususların Standart metni üzerinden açıklanması ve Standart’ ta geçen 

kavramların, örnek uygulamalar kapsamında somutlaştırılması amaçlanmıştır. TMS 

uygulaması için mevcut TDHP kapsamında önerilen hesap adlarına yer verilmiş ve 

Standart uygulamasında farklı hesap ve açıklamalarının kullanılmasının önüne 

geçilmesinin faydalı olacağı düşüncesine yer verilmiştir. 
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GİRİŞ 

Korumacı ve kapalı ekonomi anlayışının terk edilmesiyle günümüzde uluslararası 

ticaret gelişerek tüm ülkeler için ekonomik, politik ve stratejik olarak büyük önem arz 

eder boyuta gelmiştir. Dünya Ticaret Örgütü’nün 2002 rakamlarıyla Örgüt üyesi 

ülkelerin toplam mal ihracatları 17,9 trilyon Amerikan Dolarına ulaşmıştır. İkinci 

Dünya Savaşı sonrası 1948 yılında ise söz konusu ithalat 59 milyar Amerikan Dolarıdır. 

Bir başka ifadeyle geçen 64 yılda Dünya dış ticareti yaklaşık olarak 300 katına 

çıkmıştır. Bu rakamlar Dünyanın neredeyse tamamının açık ve yarı açık ekonomi 

modelleri sayesinde birbiriyle iç içe ve etkileşim halinde olduğunun bir göstergesidir. 

Söz konusu gelişmeler aynı zamanda sermaye dolaşımını da kolaylaştırmış ve gerek 

uzun vadeli gerekse sıcak para olarak adlandırılan fon akımları yoluyla uluslararası fon 

dolaşımı ülke ekonomileri için çok önemli hale gelmiştir. Öyle ki gelişmekte olan 

ülkeler gereksinim duydukları uluslararası fonları çekebilmek için yarış haline 

girmişlerdir. Uluslararası sermayenin Türkiye için arz ettiği önemi vurgulamak 

açısından 2013 Aralık ayında Borsa İstanbul’daki yabancı yatırımcıların toplam borsa 

değeri içerisindeki payının %63 düzeyinde olduğunu ifade etmek uygun olacaktır. 

Günümüzde bu denli iç içe geçmiş ve etkileşim halindeki para ve sermaye piyasaları; 

her bakımdan şeffaf, denetlenebilir, aynı kural ve kaideleri takip eden muhasebe ve 

raporlama sistemlerini uygulamayı zorunlu kılmaktadır. Zira para kaynaklarını elinde 

tutan kurumsal ve bireysel yatırımcılar, yatırım kararlarını alırken en çok da işlemlerini 

uluslararası geçerliliği olan standartlar kapsamında kayıt altına alan ve yine finansal 

raporlarını bu standartlar çerçevesinde hazırlayan şeffaf ve sorgulanabilir işletmeleri 

tercih etmektedir. 

Bu kapsamda Dünya’daki ekonomik ve siyasi birliklerin üyeleri olan ülkelerin birlik 

içindeki diğer ülkelerle ve diğer birliklerin üyesi olan ülkelerin müktesebatlarının 

yakınsaması kaçınılmazdır. Bu nedenle birçok ülkede hükümetler muhasebe ve 

raporlama standartlarının en yaygın ve kabul göreni durumundaki Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartlarını kendi dillerine çevirerek uygulanmasını teşvik etmekte veya 

mecburi kılmaktadır.  
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Türkiye de bu bağlamda üyelik adaylığı çerçevesinde müzakereler yürüttüğü Avrupa 

Birliği ile müktesebatını uyumlu hale getirmek gayesiyle gerekli düzenlemeleri 

yaparken ilgili kurumlar vasıtasıyla söz konusu finansal raporlama standartlarının 

oluşturulması, yayımlanması ve uygulamaya yönelik düzenlemeleri yapılması amacıyla 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 660 Sy. KHK’nin 

2 Kasım 2011 tarihli RG’de yayınlanmasıyla kurulmuştur. KGK kendisinden önce bu 

görevi yürütmekte olan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun (TMSK) yayınladığı 

muhasebe ve raporlama standartlarını da içerecek şekilde Türkiye Finansal Raporlama 

Standartlarını (TFRS) güncel halleriyle yayınlanması ve uygulanmasını sağlamaktadır. 

Türkiye’de ilgili kurumlar tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve 

Uluslararası Muhasebe Standartlarından aynen çevrilerek yayımlanmaktadır. Bu 

standartların uygulanması teşvik edilmekte, bir takım kurumların ise uygulaması 

zorunlu kılınmaktadır. 

Her ne kadar yürürlüğe girmeden üzerinde yapılan değişikliklerle TMS uygulama 

zorunluluğu noktasında kapsamı ilk haline oranla büyük ölçüde daraltılan Yeni TTK, 

KGK’nin standartların uygulatılması konusundaki geniş yetkisine vurgu yapılmaktadır. 

Türkiye’de standartlara olan aşinalık arttığı oranda ve yetkin meslek mensupları ve 

denetçiler yetiştirildikçe kapsamın genişletilerek uygulamaların tabana yayılması 

beklenir. 

Çalışmanın Önemi 

Türkiye’de standartlara olan aşinalık arttığı oranda ve yetkin meslek mensupları ve 

denetçiler yetiştirildikçe kapsamın genişletilerek uygulamaların tabana yayılması 

mümkün olabilecektir. Bu kapsamda standartların uygulanmasına ilişkin olarak 

yapılacak örnek uygulamalar önem kazanmaktadır. Bu örneklerin özellikle piyasa 

uygulamalarını yansıtacak şekilde yapılandırılması standartları uygulayacak olanlara yol 

göstermesi bakımından faydalı olacaktır. 

Bu kapsamda çalışmada Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörüne 

ilişkin olarak TMS-11: İnşaat Sözleşmeleri Standardı kapsamında yapılması gereken 

muhasebe uygulamalarının detaylı olarak incelenmesi hedeflenmektedir.  
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TMS-11: İnşaat Sözleşmeleri Standardı, inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde 

Tamamlanma Yüzdesi Yönteminin kullanılmasını öngörmektedir. Yöntem, işin 

tamamlanma derecesine göre gelir ve maliyetlerin tespitine ve böylece gelir ve giderin 

gerçekleştikleri hesap dönemlerine dağıtılmasına, böylece ilgili dönemde sözleşme 

kapsamındaki işin aşaması ve işteki ilerleme konusunda yararlı bilgi sağlamaktadır 

(Gücenme, Gençoğlu ve Diğerleri, 2013: 630). 

O halde standardın uygulanmasıyla ilgili döneme ilişkin gelir ve maliyetin doğru tespiti 

hedeflenmektedir. Bu noktada standardın sorunsalı inşaat taahhüt işletmelerinin yıllara 

yaygın inşaat sözleşmesinden elde edilen gelir ve maliyetlerin yine aynı sözleşme 

doğrultusunda yürütülen inşaat işinin gerçekleştirildiği hesap dönemleri ile 

ilişkilendirilip ilişkilendiremeyeceği, ilişkilendirebilecekse de bunun nasıl 

gerçekleştireceğidir. Bu bağlamda çalışmada ilgili inşaat işiyle ilgili gelir ve 

maliyetlerin tespitine yönelik örneklere yer verilmiştir. 

Çalışmanın Amacı 

Çalışmada, TMS-11: İnşaat Sözleşmeleri standart hükümleri çerçevesinde yapılması 

gereken hesap ve kayıtların gösterilmesi, böylece örnek uygulamalar bağlamında 

ilgililere katkı sağlanması amaçlanmıştır.  

Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmada öncelikle, inşaat faaliyetleriyle ve TMS-11: İnşaat Sözleşmeleri standardıyla 

ilgili literatür taramasına yer verilmiştir. Söz konusu literatür bilgileri ışığında örnek 

olaylar kurgulanmış ve Standart hükümlerine uygun olarak muhasebe işlem ve kayıtları 

yapılmıştır.  

Çalışmanın İçeriği 

Çalışma, “İnşaat Kavramı ve İnşaat Türleri”, “TMS 11: İnşaat Sözleşmeleri Standardı” 

ve “TMS 11 Kapsamında Muhasebe Uygulamaları” olmak üzere üç alt başlıktan 

oluşmaktadır. 

Çalışmanın birinci bölümünde, inşaat sektörüne ilişkin kavram ve hususların tanıtılması 

amacıyla; inşaat kavramı, imalat kavramı, inşaat türleri gibi genel bilgilere yer 

verilmiştir. Ayrıca mevcut muhasebe uygulamalarının TMS 11 kapsamında yapılması 
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gereken muhasebe işlem ve kayıtlarından ayrıldığı noktaları göstermek amacıyla 

mevcut muhasebe uygulamalarına yer verilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, TMS 11: İnşaat Sözleşmeleri Standardı kapsamında 

yapılması gereken muhasebe işlem ve kayıtlarına ışık tutmak amacıyla standart 

hükümleri detaylı şekilde anlatılmıştır.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise inşaat sözleşmelerine ilişkin örnek uygulamalar 

tasarlanmış ve bu örnek uygulamalar kapsamında TMS 11 hükümleri çerçevesinde 

yapılması gereken işlem ve kayıtlara yer verilmiştir. 

Bu tez çalışmasında TMS- 11 İnşaat Sözleşmeleri incelenecek olup standardın 

uygulamasına örnekler verilerek standardın amaçları ve Türkiye’deki mevcut 

uygulamaya getirdiği yenilikler örneklendirilecektir.  
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1. BÖLÜM: İNŞAAT KAVRAMI VE İNŞAAT TÜRLERİ 

Bu bölümde,  inşaat sektörüne ait temel kavramların tanıtılması amacıyla inşaat 

kavramı, inşaat faaliyetlerine ilişkin temel kavramlar ve inşaat türleri anlatılmıştır. 

Bölümde ayrıca mevcut muhasebe uygulamalarının TMS 11 kapsamında yapılması 

gereken muhasebe işlem ve kayıtlarından ayrıldığı noktaları göstermek amacıyla 

mevcut muhasebe uygulamalarına yer verilmiştir. 

1.1.  İnşaat ve İmalat Kavramı 

İnşa kelimesi, malzeme ve işçilik kullanarak bir gayrimenkulün meydana getirilmesi 

sürecindeki tüm faaliyetleri içine alan bir addır (Öcal ve Diğerleri, 2003: 3). İnşaat ise 

inşa halindeki bir yapıyı ifade etmektedir (www.tdk.org.tr).   

İnşaat kavramı, hukuk sistemi içinde farklı şekillerde tanımlanmıştır. 3194 sayılı İmar 

Kanunu’ nun beşinci maddesinde yapı tabiri karada ve suda, daimi veya muvakkat, 

resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini 

içine alan sabit ve müteharrik tesisler olarak tanımlanmıştır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4. maddesinde “yapım” kavramı altında inşaat 

işleri;  bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, 

tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil 

hattı, baraj, elektrik santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve 

dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, 

tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkama, 

güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır. 

İnşaat; bina, yol, köprü, demiryolu, tünel, metro, kanalizasyon, liman, dalgakıran, 

havuz, istihkam, havaalanı, dekovil ve tramvay yolu spor alanlarının yapımı gibi her 

çeşit yapıcılık işleri ile bunların etüd, proje, araştırma, bakım, onarım ve benzeri işler 

olarak açıklanmıştır (İşkolları Yönetmeliği, 2012). İnşaat, malzeme ve işçilik 

kullanılarak meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına ilişkin faaliyetlerin 

tamamını kapsamaktadır (Kızılot, 2014: 42). 

İnşaat; bina, yol, köprü, demiryolu, tünel metro, kanalizasyon, liman, dalgakıran, havuz, 

istihkam, havaalanı, dekovil ve tramvay yolu spor alanlarının yapımı gibi her çeşit 
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yapıcılık işleri ile bunların etüd, proje, araştırma, bakım, onarım ve benzeri işler olarak 

açıklanmıştır (İşkolları Yönetmeliği, 2012). 

1.2. İnşaat Faaliyetlerine İlişkin Kavramlar 

İnşaat faaliyetleri ile ilgili temel kavramlar aşağıda ayrı ayrı açıklanmıştır. 

1.2.1. İşveren 

Mülkiyeti kendisine ait bir yapının inşaatı ile ilgili olarak bir sözleşme ile belirli bir 

bedel karşılığında müteahhit kişi veya kişileri görevlendiren kişi veya kuruluşlar inşaat 

sahibi veya işveren olarak adlandırılır. İşveren kamu veya özel, tüzel veya gerçek kişi 

olabilir. 

1.2.2. Müteahhit (Yüklenici) 

Belirli bir bedel karşılığında, iş sahiplerinin inşaatlarının yapımını üstlenen gerçek ve 

tüzel kişiler olarak da tanımlayabileceğimiz müteahhitler, tek kişi işletmesi, kişi 

ortaklığı veya sermaye ortaklığı seklinde faaliyet gösterebilirler (Benligiray, 1981: 10). 

Yüklenici olarak da tanımlanan müteahhit; belirli bir ücret karşılığında malzemeli ya da 

malzemesiz olarak inşaat isini ihale eden kurum veya kişilere karsı inşaat hizmeti 

vermeyi taahhüt etmiş kişidir (Çankaya, 2003: 20). 

Yüklenici olarak da ifade edilen bu kişiler bir işin yapımını tek başlarına 

üstlenebilecekleri gibi, diğer (yurtiçi ve yurtdışı) yüklenicilerle birlikte işin yapımını 

üstlenebilirler. Özellikle yapımında ileri teknoloji, uzmanlık, teknik bilgi ve büyük 

sermaye gerektiren baraj, havaalanı, liman, otoyol gibi büyük inşaatların yapımında bir 

araya gelerek İş ortaklığı -Ortak girişim- Konsorsiyum adı verilen ortaklıklar 

oluşturdukları görülmektedir (Şenlik, 2007: 4-5). 

1.2.3. Taşeron 

Müteahhit yapımını üstlendiği bir inşaatın belirli bir bölümünü veya bölümlerini o 

konularda uzmanlaşmış firmalara yaptırmaktadırlar. Projelerin belirli kısımlarını yapan 

bu ikinci dereceden inşaatçılara taşeron denilmektedir (Şenlik, 2007: 11). 

İnşaat taahhüt işletmelerinin taşeron kullanmalarının nedenleri ise şunlardır (Şenlik, 

2007: 5-6): 
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Taşeron işletmeler belli alanlarda uzmanlaşmış elemanlara sahiptirler. Bu nedenle 

yaptıkları işleri daha kaliteli ve ekonomik olarak yaparlar. İnşaat işletmelerinin 

bünyesinde uzman bulundurmaları, onlara her zaman iş olanakları 

sağlamayacaklarından ekonomik değildir. 

İnşaatların belli bölümlerinin yapımı özel makine ve teçhizat gerektirmektedir. Bu tür 

işleri yapacak iş makinelerini satın almak yerine taşeronlara yaptırmak daha az maliyetli 

olmaktadır. 

Özellikle inşaat taahhüt ve onarım işleri riskli bir faaliyet alanıdır. İşin bir bölümünün 

taşeronlara devredilmesi riskin dağıtılmasına imkân verir. 

İnşaat işleri büyük sermaye gerektirmektedir. Örneğin iş makineleri parkının 

oluşturulması için büyük sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. İnşaat işlerinin bir 

bölümünün taşeronlara devredilmesi bu sermaye yetersizliğinin giderilmesine olanak 

sağlamaktadır. 

1.2.4. Hakediş 

Bir inşaat taahhüt ve onarım işinde işin başlamasından o ana kadar gerçekleştirilen 

kısmına ait işlemlerin parasal olarak ölçülmesine “hakediş” denilmektedir (Yıldırım, 

2008: 6). 

Hakedişler, müteahhitlerce iş programına uygun olarak yapılan işin ve işte kullanmak 

üzere işyerine getirilen malzemenin miktarını, birim fiyatını, tutarını; hak kazandığı 

fiyat farkının hesaplanma biçimini ve tutarını; sözleşme ve yasaların öngördüğü 

kesintileri gösteren raporlardır (Şenlik, 2007: 6). Başka bir ifadeyle hakediş, yıllara 

yaygın inşaat ve onarım hakedişleri birden fazla yıllara sarkan inşaat işlerinin 

üstlenilmesi nedeniyle işler yapıldıkça müteahhit tarafından yüklenici firmaya verilen 

istihkak tutarıdır (Şen, 2007). 

1.2.5. İhale 

Kamu İhale Kanunu(KİK) Madde 4’ te tanımlandığı şekliyle ihale: yazılı usul ve 

şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi 

üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin 

imzalanması ile tamamlanan işlemlere verilen addır. 
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İdarenin müteahhidi seçmek amacıyla, isteklilerin en uygun önerisini kabul etmesine 

ihale denilmektedir. Bu seçimde açıklık, dürüstlük, yeterlilik, rekabet serbestisi ve 

uygun fiyat gibi unsurlar gözetilir (Kızılot, 2014: 62). 

Eksiltmelerde uygun bedel, tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, önerilen bedellerin 

en düşük olanıdır. Ancak, yapılan karşılaştırma sonucunda idare için daha yararlı 

olacağı anlaşılan öneri uygun bedel olarak kabul edilebilir (Kızılot, 2014: 62). 

İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden 

biri uygulanır (Kızılot, 2014: 62): 

- Açık ihale usulü, 

- Belli istekliler arasında ihale usulü, 

- Pazarlık usulü  

1.2.6. Teklif 

KİK Madde 4’teki tanıma göre Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin 

idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri ifade 

etmektedir.  

1.2.7. Sözleşme 

Sözleşme KİK Madde 4’te Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile 

yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşma olarak tanımlanmıştır. 

1.2.8. Teminat 

Bir işin yapılmasının üstlenilmesi, gerçekleşecek bir alacağın veya geri almak üzere 

verilen değerlerin karşılığını temin gayesi ile sözleşme gereği olarak alınan değerlerdir 

(Şenlik, 2007: 14). 

Teminat olarak kabul edilecek değerler KİK Madde 34’ te aşağıdaki şekliyle sayılmıştır; 

- Tedavülde bulunan Türk parası, 

- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu 

senetler yerine düzenlenen belgeler, 
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- Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektuplarını 

bildirebilirler.  

1.2.8.1. Geçici Teminat 

KİK Madde 32’ de belirtildiği şekliyle kamu ihalelerinde teklif bedelinin asgari % 2 

azami % 4 ’ü oranında geçici teminat alınır. 

1.2.8.2. Kesin Teminat 

KİK Madde 43’ de belirtildiği şekliyle kamu ihalelerinde Taahhüdün sözleşme ve ihale 

dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, 

sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden 

hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. 

1.2.9. İşin Başlama Tarihi 

Taahhüt işlerinde işin başlama tarihi; yapılan sözleşmede yer teslimi öngörülmüşse yer 

teslim tarihi değilse işin fiilen başladığı tarihtir. Bunların hiçbiri belirtilmemişse 

sözleşmenin imza tarihi işin başlama tarihi olarak kabul edilir.  

1.2.10. İşin Bitim Tarihi 

GVK Madde 44 uyarınca taahhüt işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan 

durumlarda geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; 

diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih işin bitim tarihidir. 

1.2.11. Geçici ve Kesin Kabul 

Sözleşme konusu inşat işi tamamlandığında, yüklenicinin başvurusuyla yapılan ön 

inceleme sonrasında idare tarafından yapılan kabule “Geçici Kabul” denir. Geçici kabul 

sırasında oluşturula komisyonun tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi sonrasında 

yüklenicinin başvurusu ile yapılan inceleme sonrasında işverence yapılan kabule “Kesin 

Kabul” denir. Her iki kabul için de tutanak düzenlenir (Alagöz, 2008: 10). 
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1.3. Vergi Hukuku Yönünden İnşaat Türleri 

İnşaatlar değişik kriterlere göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmalara göre ilgili inşaat 

işinin tabi olduğu vergi mevzuatı değişmekte aynı şekilde TMS uygulaması karşısındaki 

konumu belirlenmektedir.  

İnşaatlar fiziksel özelliklerine göre genel olarak menkul ve gayrimenkul inşaatları 

olarak sınıflandırılabilir. Vergi mevzuatı açısından inşaat türleri aşağıdaki Tablo 1. deki 

gibi ele alınabilir.  

İnşaat türlerinden menkul inşaatlar baraka, kulübe vb. gibi geçici süreli kullanımlar için 

ve taşınabilir özellikteki inşaatları içine alır. İnşaat şantiyelerinde yapım süresince 

kullanılan prefabrike yapılar bu tür inşaatlardır. Bu inşaatlar inşa edenin mülküdür ve 

tapu kaydı gerekmez (Şenlik, 2005: 2).  

İnşaat sözcüğü genel olarak taşınmaz inşaatı (gayrimenkul) olarak kullanılmaktadır. 

Gayrimenkul inşaatlarının alt türlerini aşağıdaki gibi verebiliriz. Bu tür inşaatlar; bina 

inşaatlarından baraj ve otoyol inşaatlarına tüm taşınmaz inşaatlarını kapsamaktadır. 

Çoğu zaman ileri düzeyde teknik bilgi ve fiziksel donanım gereksinimi isteyen inşaat 

faaliyetleridir. 

Vergisel anlamda inceleyeceğimiz inşaatlar ise Özel İnşaatlar ve Taahhüt Şeklindeki 

İnşaatlardır. Bu inşaat türleri ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. 

1.3.1. Özel (Yap-Sat) İnşaatlar 

Özel inşaatlar kişi ya da kurumların kullanmak ya da satmak üzere kendi adlarına 

yaptıkları inşaat işleridir. Yapanın kendi adına yapması esastır. Yapımın amacı önemli 

değildir. Kendileri kullanmak üzere yapabilecekleri gibi satmak amacıyla da yapabilirler 

(Yılmaz, 2004: 29).  

Müteahhit sıfatıyla gerçek veya tüzel kişiler kendi nam ve hesabına yapıp sattıkları daire 

ve işyerleri mamul niteliğindedir (Alptürk, 2005: 78). 

Özel inşaat işletmelerinde inşaat faaliyeti, bir üretim faaliyeti olarak kabul edilir ve 

işletmeler inşaat faaliyetini kendi adlarına gerçekleştirirler. İnşaat faaliyeti devam ettiği 

sürece, yapılan işler işletme aktifinde yarı-mamul hesabında izlenirken; tamamlanan 
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işler, mamul stokları olarak kabul edilir. Bu tür işletmeler, yapmış oldukları inşaatların 

bir kısmını veya tamamını inşaat bitmeden veya bittikten sonra, topluca veya birimlere 

ayırarak kar elde etmek amacı ile satarlar.  

Özel inşaatlarda dikkat edilmesi gereken konu, inşaatı gerçekleştiren kişi ya da kurumun 

inşa edilen varlığı kendi nam ve hesabına yapıyor olması, dolayısıyla gerçekleştirdiği 

üretim üzerinde sahiplik hakkının bulunması gerekmektedir. Arsanın mülkiyetinin 

inşaat sahibi gerçek kişi ya da kuruma ait olması veya başkasının mülkiyetinde 

bulunması inşaatın özel inşaat olmasına engel değildir (Çankaya, 2003: 385). 

1.3.2. Taahhüt Şeklindeki İnşaatlar  

Taahhüt şeklindeki inşaat faaliyeti, inşaat sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin 

kendi nam ve hesabına gerçek ve tüzel kişilere karşı Sözleşmede belirlenen şartlar 

altında bir yapıyı meydana getirmek üzere yaptıkları inşaat faaliyetleridir. Konutlar ve 

ticari, sınai, sosyal ve kültürel yapılar ve özel uzmanlık alanı isteyen inşaat faaliyetleri 

taahhüt şeklindeki inşaata örnek olarak gösterilebilir (Çankaya, 2003: 19). 

Taahhüt, kendi nam ve hesabına gerçek ve tüzel kişilere karşı, sözleşmeli veya 

sözleşmesiz olarak bir işin yapılmasını veya bir malın teslimini üstlenmektir (Kızılot, 

2014: 59).  

Vergi hukuku yönünden inşaat ve onarım işlerinin taahhüt edilmesi, Borçlar Kanunun 

355. maddesindeki istisna akdinin tanımına tamamen uygundur. Bu madde ile istisna 

akdi; istisna bir akittir ki, onunla bir taraf (müteahhit), diğer tarafın (iş sahibi) vermeyi 

taahhüt eylediği semen karşılığında bir şeyin imalini iltizam eder (Kızılot, 2014: 60). 

Buna göre başkası adına yapılan inşaat işleri taahhüt kapsamında yer almakta ve 

uygulamada inşaat taahhüt ve onarım işleri olarak ifade edilmektedir. Ancak bir inşaat 

faaliyetinin inşaat taahhüt ve onarım işi olarak kabul edilmesi için şu unsurların yer 

alması gerekmektedir (Şenlik, 2007: 9): 

- İşin yapılmasını isteyen bir tarafın bulunması (iş sahibi veya ihaleye verenler) 

- İşin yapılmasını üstlenen ikinci taraf (müteahhit veya taşeronlar) 
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- Sözleşmeye konu olan inşaat – taahhüt ve onarım işinin bulunması.(Yol, köprü, 

bina, vs.) 

Yukarıda sayılı üç unsura ek olarak ücret unsuru eklenebilir (Çankaya, 2003: 19). 

İnşaat taahhüt işletmeleri ile nam ve hesabına yapı inşa edilen işveren arasında istisna 

akdi hükümleri geçerliyken, özel inşaat işletmelerinde işletme ile müşteri arasında satış 

akdi hükümleri uygulanır (Alagöz, 2008: 5). 

Taahhüt şeklindeki inşaatlar için özel sektör tarafından yaptırılan inşaatlar noktasında 

sözleşme serbestisi söz konusu iken Kamu tarafından yaptırılan taahhüt işlerinde belli 

usul ve içerik mecburiyeti vardır. Bu hususlar KİK’te açıklanmaktadır. 

1.3.2.1. Emanet Usulü 

Bir inşaat ve onarım işinin, araya bir müteahhit girmeksizin, idare veya idare adına 

kurulacak sorumlu bir heyet tarafından yaptırılmasıdır. Emanet usulü yürürlükten 

kaldırılan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 81. Maddesinde yer almaktaydı. 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ise emanet usulü veya benzeri nitelikte bir düzenleme 

yer almamaktadır. Bu durum, emanet usulünün kaldırıldığı anlamında 

yorumlanmamalıdır. (Kızılot, 2014: 61) 

1.3.2.2. İhale Usulü 

İdarenin müteahhidi seçmek amacıyla, isteklilerin en uygun önerisini kabul etmesine 

ihale denilmektedir. Bu seçimde açıklık, dürüstlük, yeterlilik, rekabet serbestisi ve 

uygun fiyat gibi unsurlar gözetilir (Kızılot, 2014: 62). 

Eksiltmelerde uygun bedel, tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, önerilen bedellerin 

en düşük olanıdır. Ancak, yapılan karşılaştırma sonucunda idare için daha yararlı 

olacağı anlaşılan öneri uygun bedel olarak kabul edilebilir (Kızılot, 2014: 62). 

KİK Madde 18’ e göre idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 

ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:  

- Açık ihale usulü, 

- Belli istekliler arasında ihale usulü, 



13 

 

- Pazarlık usulü, 

1.3.2.2.1. Açık İhale Usulü 

KİK Madde 19’ a göre Açık İhale Usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği bir ihale 

usulüdür. Açık ihale usulünde belirli bir sayıda teklif gelmesi şartı bulunmamaktadır. 

İhaleye sadece bir teklif verilmesi halinde bile ihale yapılabilmektedir. İhaleye verilen 

tekliflerin tamamının reddedilmesi veya ihaleye hiç teklif verilmemesi hallerinde ihale 

iptal edilmektedir. 

1.3.2.2.2.  Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 

KİK Madde 20’ ye göre, belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlilik 

değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 

İşin özelliğinin uzmanlık ve ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün 

uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre 

yaptırılabilir (Kızılot, 2014: 62). 

Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli 

bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti 

engellemeyecek şekilde KİK 40. Maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı 

ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin 

değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday 

sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde 

ihale iptal edilir. Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal 

edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler 

giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale 

sonuçlandırılabilir. Belli istekliler arasında ihale usulünün en önemli özelliği, ihaleye 

katılacakların ön yeterlilik değerlemesine tabi tutulması ve işin uzmanlık ya da ileri 

teknoloji gerektirmesidir. Bu usulün diğer bir özelliği ise ihaleye davet edilen veya 

teklif verenler açısından bir alt sınır öngörülmüş olmasıdır (Kızılot, 2014: 63). 
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1.3.2.2.3. Pazarlık Usulü 

Pazarlık Usulü, KİK Madde 4’ te , “ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği 

ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli 

hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usul” şeklinde tanımlanmıştır  

KİK 21. Maddesinde pazarlık usulünün hangi hallerde kullanılacağı belirlenmiştir. Buna 

göre; Bu haller; 

- Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale 

sonucunda teklif çıkmaması, 

- Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve 

beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya 

çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, 

- Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin 

ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, 

- İhalenin araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu 

olmayan nitelikte olması, 

- İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve 

karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan nitelikte 

belirlenememesidir. 

1.3.2.3. Fiyat Saptama Şekilleri 

İnşaat sözleşmeleri; işveren ile müteahhit arasında belirlenen fiyat hesaplama yöntemine 

göre düzenlenir. Bu yöntemler; 

- Birim fiyatlı usulü 

- Maliyet artı kar usulü 

- Götürü fiyatlı usulü 

- Karma fiyat usulü olarak sayılabilir. 
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1.3.2.3.1. Birim Fiyat Usulü 

Her bir inşaat aktivitesinin birim üretim fiyatlarının tespit edilip kontrat tutarının 

mevcut birim fiyatlar ile iş için yapılacak toplam üretilecek birim sayısının 

çarpılmasıyla sözleşmenin tutarı hesaplandığı yöntemdir. Genel olarak uygulamada 

kullanılan yöntemdir. Her bir iş kaleminin fiyatlarından yola çıkarak maliyet ve kar 

analizine imkân veren bir yöntemdir.  

İş süresince düzenlenen istihkak raporlarında başlanıldığı tarihten itibaren yapılan işi 

ölçümlenerek her ünite birim fiyatları ile değerlendirilir. Global olarak istihkak tutarı 

hesaplanır. Her istihkaktan bir önceki istihkak tutarı düşülür ve kalan değer üzerinden 

müteahhidin eksiltme indirimi de düşülmek suretiyle o devrenin brüt istihkak bedeli 

bulunur (Kızılot, 2014: 71). 

1.3.2.3.2. Maliyet Artı Kar Usulü 

Maliyet artı kar yöntemi; müteahhit tarafından iş için öngörülen ve işveren tarafından 

kabul edilen maliyet tutarının üzerine yine karşılıklı mutabık kalınan oranda veya 

tutarda bir karın müteahhite ödenmesini öngören sözleşmelerdir.  

Kamu ve özel işverenler tarafından kullanılan bu yöntemde müteahhitin maliyet olarak 

idareye sundukları giderlerinin idarece denetime ve kontrole açık olduğu bu bağlamda 

ucu açık ve suiistimale açık uygulamaların önüne geçildiği belirtilmelidir.  

Genellikle Anglo- Sakson kökenli ülkelerde ve büyük uluslararası ihalelerde kullanılan 

bir yöntemdir.  

Başlangıçta inşaat maliyetleri global olarak hesaplanmasına karşın sonradan meydana 

gelecek değişikliklere göre de kar marjı ayarlanabilmektedir. Yükleniciye ödenecek 

kesin kar tutarı işin bitiminde tüm maliyetler ortaya çıktığında netleşmektedir (Kızılot, 

2014: 72). 

Maliyet artı kar yerine Maliyet artı ücret şeklinde uygulamasına da rastlanmakta; bu 

durumda kar oranı yerine anlaşılan bir tutarda ödeme işveren tarafından müteahhite 

yapılmaktadır.  
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Maliyet artı kar yöntemi genel olarak maliyetlerin inşaatın başında tam olarak 

öngörülemediği durumlarda ve ülke riskinin yüksek olduğu ülkelerde yabancı inşaat 

firmalarının ilgisini yükseltmek için kullanılmaktadır. Sözleşme yönetimin iyi yapıldığı 

ve idare ile yapılan maliyetlerin kabulü noktasında sorun yaşanmadığı sürece müteahhit 

açısından sözleşmenin kar ile neticelenmesi beklenir. 

1.3.2.3.3. Götürü Fiyat Usulü 

Götürü fiyat usulünde işin tamamı veya bir bölümü için sabit bir tutar yapım fiyatı 

olarak saptanır. İş bittiğinde müteahhite ödenecek tutar değişmediğinden müteahhit için 

esnek olmayan ve risklerin yönetilmesi zor olan bir yöntemdir. 

1.3.2.3.4. Karma Fiyat Usulü 

Yukarıda sözü edilen yöntemlerin karma olarak uygulandığı fiyat saptama yöntemidir. 

Örnek olarak bir üst limit belirlenmiş olan maliyet artı kar yöntemi verilebilir. İşveren 

her halükarda kontrat için üst sınır olarak bir tutar belirleyebilir bu tutarı aşan 

maliyetleri kabul etmeyeceğini belirtebilir.   

1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri (YYİOİ) 

Yıllara yaygın inşaat taahhüt ve onarım faaliyetleri; belirli bir inşaat sözleşmesi 

kapsamında inşaat taahhüt işine dayanan ve yapısı itibariyle bir takvim yılı içinde 

bitirilmesi mümkün olmayan, inşaat, hafriyat, baraj, yol, köprü, tünel, metro gibi 

taahhüt ve onarım işlemleridir (Aşker, 2006: 64). 

İnşaat işleri doğası gereği çoğu zaman yapım süresi inşaatın başladığı hesap dönemini 

aşan birden fazla hesap dönemi boyunca devam eden bir durum arz etmektedir. Bu 

özellikleri dolayısıyla yıllara sâri inşaat işleri vergi mevzuatımızca özel bir şekilde ele 

alınmış olup vergi kanunlarındaki ilgili hükümler uyarınca vergisel durumları 

belirlenmiş olur. 

1.4.1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin Vergisel Boyutu 

Gelir Vergisi Kanunu’ nun 42’inci maddesinde, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden 

inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarım işlerinde kâr veya zarar işin bittiği 

yıl kati olarak tespit edilir. Tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde 
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gösterilir. Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarım işinin 

hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı 

sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği 

takvim yılını takip eden yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar vermeye 

mecburdurlar” demektedir. 

Gelir Vergisi Kanunu’ nun 42. Maddesi gereği yıllara yaygın bir inşaat işinin 

vergilendirilebilmesi için, aşağıda sıralanmış olan unsurların var olması gerekmektedir. 

- Yapılan iş inşaat ya da onarım işi olmalıdır, 

- İnşaat veya onarım işi taahhüde bağlı olarak yapılmalıdır, 

- İnşaat veya onarım işi birden fazla takvim yılı sürmelidir. 

Yukarıda verilen kanun metninde de net bir şekilde görüldüğü üzere ülkemizdeki 

mevzuat yıllara yaygın inşaat işleri için gelir vergisi açısından beyan döneminin inşaat 

işinin bitirildiği dönem olarak öngörmektedir. Bununla ilgili olarak GVK 44’ üncü 

maddesi aşağıdaki gibidir. 

“İnşaat ve onarım işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici 

kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin 

fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.  

Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa 

olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr 

veya zararının tespitinde dikkate alınır.” 

Diğer yandan Maliyenin vergi tahsilatı gereksinimi ve ödenecek verginin işin bitiği 

dönem beyan edilip ödenmesi durumunda enflasyon dolayısıyla meydana gelecek 

aşınmalardan gelir kaybına uğramamak için yıllara sari inşaat işleri ile ilgili hakediş 

ödemelerinden kesinti yapılarak vergi dairesine ödenir. Bu husus 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer almaktadır. 

Söz konusu kesinti oranı 3/2/2009 tarih ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

% 3 olarak belirlenmiştir.  
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Örnek 1: KVK 15. Md. Uyarınca Avans Ödemeleri Üzerinden Yapılan Stopaj 

Uygulaması 

YAP İnşaat taahhüt işletmesi 2011 yılında yapımına başladığı yıllara yaygın okul inşaatı 

için işverenden 15.000 TL avans almıştır. Alınan avans ödemesinin muhasebe kaydı 

aşağıdaki gibi olacaktır.  

Tablo 1:Örnek 1 Kapsamında Stopaj ve Vergi Hesabı 

Gelir Vergisi kesintisi 15.000 X %3 450 

Damga Vergisi kesintisi 15.000 X ‰ 8,25 123,75 

Kesinti Toplamı  573,75 

Alınan hakediş avansının muhasebe kayıtları ise aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

K. No  

1      

 100 Kasa 

295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs. 

740 Hizmet Üretim Maliyeti Hs. 

 740.00 Okul İnşaatı 

  740.00.001 Damga Vergisi 

         440 Alınan Sipariş Avansları  

Alınan Hakediş Avansı Kaydı  

14.426,25 

450 

123,75 

 

 

 

 

 

15.000 

Örnek 2: KVK 15. Md. Uyarınca Hakediş Ödemeleri Üzerinden Yapılan Stopaj 

Uygulaması 

Örnek 1’deki YAP Firması 2012 yılında 50.000 TL +KDV tutarında hakediş 

düzenlemiş ve söz konusu hakedişler işverence onaylanmıştır. 2011 yılında alınan 

avansın tamamı 2012 yılı hakedişinden mahsup edilmiştir. Avansın mahsubu ve 

hakedişin muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

Tablo 2: Örnek 2 Kapsamında Stopaj ve Vergi Hesabı 

Hakediş tutarı  50.000  

KDV   50.000 X %18 9.000 

GV Stopajı    50.000 X %3 1.500 

Damga Vergisi 50.000 X ‰ 8,25 412,5 

Avans mahsubu  15.000 
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K. No  

1      

 440 Alınan Sipariş Avansları  

      340 Alınan Sipariş Avansları 

Alınan Avansın Kısa Vadeye Alınması  

15.000 

 

 

 

15.000 

2      

 120 Alıcılar 

340 Alınan Sipariş Avansları 

295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs. 

740 Hizmet Üretim Maliyeti (Damga Vergisi)          

740.00 Okul İnşaatı 

  740.00.001 Damga Vergisi 

           350 YYİOİ Hakediş Hs. 

           391 Hesaplanan KDV 

Hakediş ve Avans Mahsubu Kaydı 

42.087,5 

15.000 

1.500 

412,5 

 

 

 

 

 

 

50.000 

9.000 

 

1.4.1.1. Vergilendirme Dönemi 

YYİOİ’ de vergi işin bittiği GVK 44. Maddesinde yukarıda sayılan işin bittiği dönemde 

hesaplanan kar üzerinden tespit edilir. Dolayısıyla Türkiye vergi mevzuatına göre işin 

devam ettiği dönemlerde kar hesabı yapılmaz.  

Örneğin 2012 yılında başlayan ve 2014 yılında teslim edilen bir YYİOİ için 2012,2013 

yılları için kar hesabı yapılmaz işin teslim edildiği 2014 yılı beyannamesinde işin 

tamamı için bir kar hesabı yapılır. Hesap edilen kar 2014 yılı Gelir Vergisi ödeme 

dönemi içerisinde ödenir. İnşaatın devam ettiği süre boyunca müteahhitten yapılan gelir 

vergisi stopajları 2014 yılı beyannamesinde mahsup edilecektir. 

1.4.1.2. Beyanname Verilme Zorunluluğu 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerini yapanlar inşaatın devam ettiği sürece, bu işlerle 

ilgili olarak kâr veya zarar beyanında bulunmazlar. Ancak, kâr veya zarar beyanında 

bulunmaması beyanname verilmez anlamı taşımaz. Dolayısıyla, iş bitmemiş bile olsa, 

mükellefler beyannamelerini vermek zorundadırlar. 
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Bir işin yıllara yaygın olup olmayacağı işin sözleşme aşamasında belirlenir. Diğer bir 

ifade ile yapılan sözleşmede işin teslim zamanı da belirtildiğinden, işin yıllara yaygın 

olup olmadığı kolayca tespit edilir. 

Ayrıca, kanun yıllara yaygın inşaat işinin ne zaman bitmiş olacağını da düzenlemiştir. 

GVK’ ya göre, bir işin bitmiş olması için geçici kabul tutanağının idare tarafından 

onaylanması yeterlidir. Dolayısıyla, yıllara yaygın inşaat ve onarım işinde işin bitimi 

için kesin kabulün olması beklenmemekte, işin idarece kabul edildiği tarihin işin bitim 

tarihi olarak kabul etmektedir (Usul, 2012: 13-14). 

1.4.1.3. Stopaj Mahsubu 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden kesilen Gelir Vergisi, işin tamamlanmasından 

sonra beyan edilen kazanç üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. Ancak, burada 

dikkat etmemiz gereken konu, her inşaat veya onarım işine ilişkin kesilen vergiler, 

ancak o iş için beyan edilen vergiden indirilebilir. Dolayısıyla, A işi için kesilen vergi, 

ancak A işi için beyan edilen vergiden indirilebilir. Aynı işletmeye ait olsa da veya aynı 

neviden iş olsa da B işinden beyan edilen vergiden indirilemez. Eğer yıllara yaygın 

inşaat ve onarım işi sırasında kesilen vergi stopajının tutarı işi bitiminden sonraki 

hesaplanan vergiden fazla çıkarsa, aradaki fark mükellefin bir yıl içinde yazılı 

başvurusu üzerine kendisine ödenir (Usul, 2012: 14). 

Örnek 3: Stopaj Mahsup Uygulaması 

Yapar İnşaat AŞ yürütmekte olduğu yıllara sari köprü inşaatı ile ilgili olarak işverence 

2011-2013 yılları arasında Tablo 3’te verilen tutarlarda gelir vergisi stopajı yapılmıştır. 

2013 yılı sonu itibariyle iş tamamlanmış ve geçici kabul tutanağı işverence imza 

edilmiştir. Kesinti tutarlarının mahsubu Tablo 3 teki tutarlar üzerinden yapılacaktır. 

Tablo 3: Örnek 3’ teki Stopaj Mahsup Uygulaması 

 2011 2012 2013 Toplam İş 

Sonu 

Hakediş Tutarı 50.000 150.000 100.000 300.000 

GV Stopajı  (%3) 1.500 4.500 3.000 9.000 

GV Matrahı (İş tesliminde beyan 

edilen- 2013 KV Beyanı)  

   50.000 

Kurumlar Vergisi (%20)    10.000 

Mahsup edilecek Stopaj    9.000 

Ödenecek KV     1.000 
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Yıllar itibariyle hakediş, stopaj ve mahsup kayıtları aşağıdaki şekilde yapılacaktır.  

K. No 2011 Yılı Kayıtları 

1      

 120 Alıcılar 

295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs. 

740 Hizmet Üretim Maliyeti (Damga Vergisi)          

740.00 Okul İnşaatı 

  740.00.001 Damga Vergisi 

           350 YYİOİ Hakediş Hs. 

           391 Hesaplanan KDV 

Hakediş ve Stopaj Kaydı 

57.087,5 

1.500 

412,5 

 

 

 

 

 

50.000 

9.000 

K. No 2012 Yılı Kayıtları 

1      

 120 Alıcılar 

295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs. 

740 Hizmet Üretim Maliyeti (Damga Vergisi)          

740.00 Okul İnşaatı 

  740.00.001 Damga Vergisi 

           350 YYİOİ Hakediş Hs. 

           391 Hesaplanan KDV 

Hakediş ve Stopaj Kaydı 

171.262,5 

1.237,5 

4.500 

 

 

 

 

 

150.000 

27.000 

K. No 2013 Yılı Kayıtları 

1      

 120 Alıcılar 

295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs. 

740 Hizmet Üretim Maliyeti (Damga Vergisi)          

740.00 Okul İnşaatı 

  740.00.001 Damga Vergisi 

           350 YYİOİ Hakediş Hs. 

           391 Hesaplanan KDV 

Hakediş ve Stopaj Kaydı 

114.175 

825 

3.000 

 

 

 

 

 

150.000 

27.000 
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K. No Ödenen GV Stopajın İş Sonu Mahsup Kayıtları 

 

1      

 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs. 

        295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs.      

Ödenen Stopajların Dönen Varlıklara Kaydı  

9.000  

9.000 

2      

 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve D.Y. 

        193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs. 

Peşin Ödenen Verginin Mahsubu                               

9.000 

 

 

9.000 

3      

 370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Y. Karş.   

       371 Dönem Karının Peş. Öden. Vergi ve D.Y. 

       360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 

İş Sonu Vergi Karşılığı Kaydı  

10.000  

9.000 

1.000 

1.4.2. YYİOİ’ de Gelirin Tespit Yöntemleri 

Bu başlık altında vergi mevzuatımızca kabul edilen ve YYİOİ için gelirin tespiti için 

esas alınan İşin Tam Bitim Yöntemi (Tamamlanmış Sözleşme Yöntemi) ile TMS-11 

Standardının esas aldığı İşin Kısmen Bitim Yöntemi (Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi) 

karşılaştırmalı olarak açıklanacaktır. 

1.4.2.1. İşin Tam Bitim Yöntemi (Tamamlanmış Sözleşme Yöntemi) 

Bu yöntemde sözleşmenin geliri iş tamamen bitirildiğinde hesaplanmaktadır. Bu 

yöntem vergi mevzuatımızdaki uygulama ile ve gelir tespit yöntemiyle uyumludur. 

Bu yöntemin temel özelliği, kâr rakamının, işin tamamı bitirilinceye kadar 

belirlenmemesi, sözleşmeden elde edilen gelirlerin işin tamamlanması aşamasına kadar 

bir borç, sözleşmeden doğan maliyetlerin işin bitimine kadar bir varlık olarak bilançoya 

alınması, dolayısıyla gelir tablosuna herhangi bir rakamın gitmemesidir. Vergi 

hukukumuzun ve bu arada çoğu ülkenin vergi hukukunun esas aldığı bu yöntemdir.  

Bu yöntemde, kümülatif maliyetler ilgili hakedişleri aştığında aşan kısım bir dönen 

varlık grubunda stoklar hesabında izlenirken, hakedişlerin ilgili maliyetleri aşması 

halinde fark cari yükümlülük olarak finansal tablolarda sunulmaktadır (Bragg, 2010: 
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101). Bu yöntemde inşaat kaç yıl devam ederse etsin, inşaat tamamlanmadıkça inşaata 

ilişkin gelir ve maliyet unsurları gelir tablosuna aktarılamadığından, kâr veya zarar 

hesaplamasında dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla, inşaatın veya taahhüdün 

tamamlandığı yıl, inşaatın tüm hasılatının ve maliyetinin topluca gelir tablosuna 

aktarılması, o dönemin gelir tablosunun şişmesine neden olmaktadır. Bu durum 

işletmenin gerçek faaliyet durumunu yansıtmadığı için yanıltıcı sonuçlar doğurmakta 

(Gökçen ve diğerleri, 2011: 121), inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan gelir ve 

maliyetlerin işin tamamlandığı hesap dönemiyle ilişkilendirilmesi, finansal bilgi 

kullanıcılarının doğru bilgi edinmesini sınırlandırmaktadır (Akgün, 2013: 92). 

Bu yöntem özellikle, taahhüt işi sürdüğü dönemlerde farklı kârlılık oranları söz konusu 

ise, örneğin bir bina yapımında hafriyat ve temel açma işlemlerinin daha fazla, ince 

işçilik ve tamamlanma aşamasının daha az karlılık oranına sahip olduğu durumlarda, 

dönemin başında daha fazla vergi vermeyi önlediği, geç de olsa daha somut bir kâr veya 

zarar tutarına erişilmesini sağladığı için tercih edilen bir yöntem olmaktadır. Ancak 

taahhüt işinin yapım süresince işin nasıl gittiğini gösteren bir kâr rakamının elde 

edilememesi, elde edilse bile bunun kullanımına imkân vermemesi gibi nedenlerle 

eleştiri konusu olmaktadır (Örten ve diğerleri, 2012: 119). 

1.4.2.2. İşin Kısmen Bitim Yöntemi (Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi) 

TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri standardı sözleşme gelirinin hesaplanması noktasında her 

bir hesap dönemi için kar veya zarar hesaplanmasını öngörmektedir. Dönemsellik 

ilkesine uygunluk noktasında bu yöntem her hesap döneminde işin tamamlanma 

oranında karın muhasebeleştirilmesine ve daha karşılaştırılabilir mali tablolar elde 

etmeye yaramaktadır. 

Yönteme göre; inşaat işi ilerledikçe hasılat dolayısıyla kâr ve zararın doğduğu kabul 

edilir. Gerçekleşen hasılat tutarının belirlenmesi için ise inşaatın tamamına göre yapılan 

tahmini yüzde esas alınır. Bu tamamlanma için gösterge o zamana kadar oluşan 

maliyetlerin toplam inşaat maliyetine olan oranıdır. Yöntemde gelir tutarlarının 

hesaplanabilmesi için tamamlanma yüzdesinin bilinmesi gerekmektedir. Bu hesaplama 

ise üç değişik şekilde yapılmaktadır. Bunlar; o güne kadar gerçekleşen maliyetlerin 

toplam maliyetler içindeki oranını hesaplayarak bulunan yöntem ile teknik elemanlar 
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tarafından fiziki olarak yapılan tahminlerle işin bitme yüzdesinin hesaplandığı yöntem 

ve de her iki yöntemin bir arada kullanıldığı üçüncü bir yöntemdir (Usul, 2012: 17). 

Bu yöntem hasılat ve maliyetlerin işin bitirildiği tek döneme kayıt edilmesinin yerine ait 

oldukları dönemlere yayılmasını öngörmektedir. “Güvenilir biçimde öngörülebilmeden 

kasıt, sözleşme gelirlerin güvenilir biçimde tespit edilebilir olması ve işin bitiminde elde 

edilebilecek olması ve işin tamamlanması aşamasının bilanço gününde tespit edilebilir 

olmasıdır” (Tunç, 2007: 18). 

Bu hesaplama yöntemine uygun hesaplamalara çalışmanın ikinci bölümünde yer 

verilmiştir. 

1.4.2.3. Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi ile Tamamlanmış Sözleşme Yöntemi 

Karşılaştırılması  

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ait maliyet ve gelirlerin muhasebeleştirilmesi ve 

raporlanmasına ilişkin olarak kullanılan tamamlanmış sözleşme ve tamamlanma yüzdesi 

yöntemleri arasındaki farklılıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Alagöz, 2009: 4-5): 

- Tamamlanmış sözleşme yönteminde maliyet ve gelirler hukuki bakış açısı ile ele 

alınarak maliyet ve gelirlerin işin tamamlanma anına kadar bilanço hesaplarında 

izlenmesi, tamamlanma sonrasında biriken tutarların sonuç hesaplarına 

aktarılması yansıtılması görüşü benimsenmiştir. Tamamlanma yüzdesi yöntemi 

ise iktisadi bakış açısı ile değerlendirilerek birden fazla dönemde tamamlanacak 

inşaat işine ait maliyet ve gelirlerin işin tamamlanması beklenmeksizin döneme 

ait tutarların sonuç hesaplarına yansıtılması görüşü benimsenmiştir. 

- Tamamlanmış sözleşme yönteminde katı bir ihtiyatlılık ilkesi, tamamlanma 

yüzdesi yönteminde ise dönemsellik ilkesi ön planda tutulmaktadır. 

- Tamamlanmış sözleşme yöntemi vergiye tabi kazancın, tamamlanma yüzdesi 

yöntemi ise ticari kârın doğru bir şekilde tespitini amaçlamaktadır. Bu nedenle, 

tamamlanmış sözleşme yöntemi vergi kanunlarında, tamamlanma yüzdesi 

yöntemi ise IFRS, TMS ve SPK mevzuatında tercih edilen uygulamalardır. 

- Tamamlanmış sözleşme yönteminde hazırlanan mali tablolar bilgi kullanıcıları 

tarafından yapılabilecek analiz ve değerlendirmeleri engelleyici bir yapıya 



25 

 

sahipken, tamamlanmış sözleşme yöntemi bu eksiklikleri ortadan kaldıran bir 

uygulamadır. 

- Belirsizlik ve risklerin düşük olması halinde tamamlanma yüzdesi yöntemi, 

belirsizlik ve risklerin artması halinde “ihtiyatlılık” ilkesi çerçevesinde 

tamamlanmış sözleşme yöntemi tercih edilmelidir. 

- Tamamlanma yüzdesi yöntemi, inşaat maliyet ve gelirlerinin tahakkuk esasına 

göre kayıt altına alınmasını ve dönemsel olarak sonuç hesaplarına yansıtılmasını 

sağlamaktadır. 

- Tamamlanmış sözleşme yöntemi, inşaat işinin devam ettiği hesap dönemlerinde 

genellikle faaliyet sonuçlarının zarar ile neticelenmesi veya düşük düzeyde 

kârların oluşması nedeniyle ortaklara kâr payı dağıtımı konusunda engeller 

ortaya çıkartırken, tamamlanma yüzdesi yönteminde faaliyet sonucunun 

dönemsel olarak belirlenmesi, kâr dağıtım kararlarının sağlıklı faaliyet sonucu 

bilgilerine dayanmasını sağlar. 

- Tamamlanmış sözleşme yönteminde gelirin doğduğu hesap dönemi ile sonuç 

hesaplarına aktarıldığı döneminin farklı dönemleri olarak ortaya çıkmasının 

yarattığı uyumsuzluklar tamamlanma yüzdesi yönteminde söz konusu 

olmamakta, böylece mali tabloların ve faaliyet sonuçlarının anlamlılığı 

artmaktadır. 

- Tamamlanmış sözleşme yönteminde gelirin doğduğu hesap dönemi ile sonuç 

hesaplarına aktarıldığı dönemin farklı hesap dönemleri olarak ortaya çıkmasının 

ortaya çıkardığı uyumsuzluklar tamamlanma yüzdesi yönteminde ortadan 

kalkmakta ve mali tablolar ve faaliyet sonuçlarının anlamlılığı artmaktadır  

1.4.3. Türk Vergi Mevzuatına Göre TDHP Çerçevesinde YYİOİ Muhasebe 

Uygulaması 

Türk vergi mevzuatına göre YYİOİ ile ilgili muhasebe kayıtlarının özellik arz eden 

hususlarına ilerleyen başlıklarda yer vereceğiz. Önceki başlıklarda söz edildiği şekliyle 

vergi mevzuatımız YYİOİ için İşin Tam Bitim Yöntemini öngördüğünden iş süresince 
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işverene verilen hakedişlerin ve yapılan giderlerin muhasebeleştirilmesi özellik arz 

etmektedir. 

1.4.3.1. Sözleşme Gelirinin Muhasebeleştirilmesi (İşin Devam ettiği Dönemlerde ve 

İş Bitiminde) 

İşin devam ettiği yıllar boyunca yüklenici tarafından yapılan tüm hakedişler bilançonun 

pasif hesaplarında 350 nolu Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri hesabı altında 

kaydedilir. İşin tamamlanması ile pasif hesapta biriken 350 nolu hesap bakiyesi 600 

Yurt İçi Satışlar hesabına aktarılarak Gelir Tablosuna intikal ettirilir. Dolayısıyla işin 

devam ettiği yıllar boyunca sözleşme geliri pasif hesapta takip edilmekte gerçek 

anlamda bir gelir işlemine tabi tutulmamaktadır. 1.4.1.3 Stopaj Mahsubu başlığı altında 

Örnek 3 çerçevesinde sözleşme gelirinin Türk Vergi Mevzuatı uyarınca kayıtlara nasıl 

alındığı örnek muhasebe kayıtlarında verilmiştir.  

Örnek 4: Türk Vergi Mevzuatınca YYİOİ İş Bitiminde Yapılan Gelir Kaydı 

Örnek 3’teki bilgiler kullanılarak inşaatın teslim edildiği 2013 yılı sonundaki iş bitimi 

muhasebe kayıtlarında sözleşme geliri aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir. 

K. No İş Sonu Gelir Kayıtları 

1      

 
350 YYİOİ Hakediş Hs. 

 350.00.01 2011 Yılı Hakedişleri                 50.000 

 350.00.01 2012 Yılı Hakedişleri               150.000 

 350.00.01 2013 Yılı Hakedişleri               100.000 

        600 Yurtiçi Satışlar 

Hakediş Bedellerinin Gelir Hesabına Kaydı 

300.000 

 

 

 

 

 

300.000 

Tez çalışmasının 2. Bölümünde Sözleşme Gelirinin hesabı Tamamlanma Yüzdesi 

Yöntemi başlığında(2.1.8) incelenmiş, vergi mevzuatı ile TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri 

Standardının Sözleşme gelirinin saptanması ve mali tablolara aktarılması konusundaki 

yaklaşım farklılıklarına yer verilmiştir. 
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1.4.3.2. Sözleşme Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 

İnşaat taahhüt işletmelerinin maliyet unsurlarını dört ana grupta toplamak mümkündür 

(Usul, 2012: 27): 

- İlk madde ve malzeme giderleri, 

- İşçilik giderleri, 

- Taşeron giderleri, 

- Diğer giderler şeklindedir  

İnşaat süresince 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı altında muhasebeleştirilen inşaat 

maliyetleri, her dönem sonunda ilgili yansıtma hesabı vasıtasıyla 170 YYİOİ Maliyeti 

Hesabına borç kaydedilir. İnşaat işi bitiminde ise 170 nolu hesabın bakiyesi 622 Satılan 

Hizmet Maliyeti hesabına borç kaydedilir.  

İnşaatın devam ettiği dönemlere ilişkin maliyetlerin muhasebe kayıtlarının işleyişi 

aşağıdaki muhasebe kaydında özetlenmiştir. 

K. No  

1      

 
740. Hizmet Üretim Maliyeti 

        102. Bankalar 

Döneme Ait Maliyetin Kaydı  

XXX 

 

 

XXX 

 

2      

 
170. Yıllara Y. İnş. ve Onar. Maliyetleri 

        741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hes. 

Yansıtma Hesabı Kapatması 

XXX  

XXX 

3      

 741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hes. 

        740. Hizmet Üretim Maliyeti 

Maliyetin Yansıtma Hesabına Virmanı 

XXX  

XXX 
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İşin bitiminde ise aşağıdaki şekilde maliyet hesapları Gelir Tablosu hesaplarına 

devredilmektedir. 

K. No  

1      

 
622. Satılan Hizmet Maliyeti 

        170. Yıllara Y. İnş. ve Onar. Maliyetleri 

İş Bitiminde Gider Hesabının Sonuç Hesabına 

Devri 

XXX  

XXX 

1.4.3.2.1. İlk Madde ve Malzeme Giderleri  

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde ilk madde ve malzeme giderleri; direkt olarak 

inşaatın yapımı için kullanılan ilk madde ve malzemeleri içermektedir. Örneğin yol 

inşaatı için kullanılan kum, çakıl, beton, inşat makinaları için kullanılan yakıt ilk madde 

ve malzemelerdir.  İlk madde ve malzemeler satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet 

bedelleri ile 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı borcuna kaydedilir, üretime 

verildiğinde, tüketildiğinde, satıldığında veya devredildiğinde ise 740 Hizmet Üretim 

Maliyeti Hesabının borcuna kaydedilir. 

Örnek 5: İlk Madde ve Malzeme Giderleri Muhasebeleştirilmesi 

YAPAR İnşaat Ltd Şti. yıllara yaygın bir inşaat işi olarak bir okul inşaatı devam 

ettirmektedir. 2014 yılında 30 ton çelik toplam 39.000 TL+ KDV tutarla satın alınmıştır. 

Dönem başı çelik stoku yoktur. İnşaat için firmanın stoklarında bulunan 20 ton çelik 6 

Haziran 2014 tarihinde üretimde kullanılmak üzere ambardan çıkış yapılmıştır.  

Söz konusu örnekteki veriler göz önünde bulundurularak yapılacak muhasebe kaydı 

aşağıdaki şekilde olacaktır. 
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K. No  

1      

 
150. İlk Madde ve Malzeme Hs. 

191 İndirilecek KDV 

        320. Satıcılar 

Demir Satın Alınıp Stok Kaydı 

39.000 

7.020 

 

 

46.020 

2      

 
740 Hizmet Üretim Maliyeti Hs. 

740.00 Okul İnşaatı 

740.00.10 DİMM Gideri 

740.00.10.01 Çelik        

       150. İlk Madde ve Malzeme Hs. 

İlk Madde ve Malzemenin üretime sevki 

26.000  

 

 

 

26.000 

1.4.3.2.2. İşçilik Giderleri 

İşçilik Giderleri; İnşaat yapımı ile ilgili üretim maliyetine doğrudan doğruya 

yüklenebilen işçilik giderlerini kapsar. Dönem içinde inşaat işinde çalışan işçilere ait 

direkt işçilik giderleri tahakkuk ettikçe 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabına borç 

yazılır. 

Örnek 6: İşçilik Giderleri Muhasebeleştirilmesi 

YAPAR Ltd Şti Haziran 2014 döneminde 20 işçi çalıştırmaktadır. İşçiler kişi başı brüt 

1.200 TL ücretle çalışmaktadırlar. Fazla mesai yapılmadığı ve tüm iş günlerinde 

çalışıldığı bilgisi verilmiştir. Bu durumda bordrolar Tablo 2’deki şekilde 

detaylandırılacaktır. 
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Tablo 4:Bordro Hesabı 

   Oran Tutar 

Çalışanların aylık Brüt Ücret toplamı  %100 24.000 

Ay içinde çalıştığı gün sayısı 

 

600 

Çalıştığı günlere isabet eden Brüt Ücreti 

 

24.000 

Sosyal güvenlik primi işçi payı %14 3.360 

İşsizlik sigortası işçi payı %1 240 

Damga vergisi %0,759 182 

Gelir vergisi %15 3.060 

Net Ücret 

 

17.158 

İşsizlik sigortası işveren payı %2 480 

Sosyal güvenlik primi işveren payı %20,5 4.920 

Çalışanın İşverene Toplam Maliyeti 

 

29.400 

Tablo 4’ deki bilgiler kullanılarak yapılacak muhasebe kaydı ise aşağıdaki şekilde 

olacaktır. 

K. No  

1      

 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hs. 

740.00 Okul İnşaatı 

740.00.10 Direkt İşçilik                              24.000 

740.00.20 Sos. Güv. İşv. Payı                       4.920 

740.00.30 İşsizlik Fonu İşv.Payı                      480 

       335 Personele Borçlar 

       360 Ödenecek Vergi ve Fon 

       360.10 Gelir Vergisi                              3.060 

       360.20 Damga Vergisi                              182 

       361 Ödenecek Sos. Güv. Kes.       

       361.10 SGK İşçi Payı                             3.360      

       361.20 SGK İşveren Payı                       4.920     

361.30 İşsizlik Fonu İşçi Payı                          240                          

361.40 İşsizlik Fonu İşv. Payı                         480 

Haziran Ayı Bordrosunun Tahakkuku 

29.400  

 

 

 

 

17.158 

  3.242 

 

 

  9.000 
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1.4.3.2.3. Taşeron Giderleri 

117 Nolu KDV Genel Tebliği uyarınca inşaat işleri taşeronlarından alınan faturaların 

üzerindeki KDV tutarının %20 si sorumlu sıfatıyla müteahhit tarafından vergi dairesine 

ödenmektedir. İlgili tebliğin 3.2.1.2.2. maddesinde “Yüklenicileri tarafından tamamen 

veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım 

işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV 

üzerinden tevkifat yapılacaktır” denmektedir.  

Örnek 7: Taşeron Giderleri Muhasebeleştirilmesi 

YAPAR Ltd Şti. Haziran 2014 dönemine ilişkin devam etmekte olan okul inşaatı ile 

ilgili alt yüklenicisi olan İLKLER Ltd Şti.’den okul inşaatının çatı kaplama işi ile ilgili 

taşeronluk hizmetleriyle ilgili olarak KDV hariç 10.000 TL tutarında fatura almıştır. 

Tablo 5: Taşeron KDV ve Kesinti Hesabı 

   Oran Tutar 

Brüt Hakediş Tutarı 

 

10.000 

KDV 18% 1.800 

KDV li Hakediş Tutarı 

 

11.800 

KDV Stopajı 20% 360 

Taşerona Ödenecek Tutar 

 

11.440 

Taşeron giderleri ile ilgili muhasebe kaydı ise aşağıdaki şekilde olacaktır. 

K. No  

1      

 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hs. 

740.00 Okul İnşaatı 

740.00.10 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet 

740.00.10.01 Taşeron Giderleri 

191 İndirilecek KDV     

       360 Ödenecek Vergi ve Fon 

       360.10 KDV Tevkifatı 2/10                360                       

       320 Taşeronlar 

 Haziran Ayı Taşeron Gider Tahakkuku 

10.000 

 

 

 

1.800 

 

 

 

 

 

 

    360 

      

11.440 
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1.4.3.2.4. Genel Üretim Giderleri ve Muhasebeleştirilmesi 

İşletmenin üretimi ve bu üretime bağlı hizmetler için yapılan direkt işçilik ve direkt ilk 

madde ve malzeme dışında kalan giderlerin izlendiği hesaptır. Bu giderlerin (Şenlik, 

2007: 364); 

-  Üretim ve hizmet maliyeti ile ilgili bir gider niteliğini taşıması, 

- Çeşit ve değer yönü ile doğrudan doğruya değil ancak dağıtım yoluyla üretim 

ve hizmet maliyetlerine yansıtabilir nitelikte olması gerekir. 

Örnek 8: Genel Üretim Giderleri ve Muhasebeleştirilmesi 

ÖZEN İnşaat Ltd Şti. 2013 yılı Mayıs ayında 2.000 litre dizel yakıt tüketimi yapmıştır. 

Bu yakıtın 1.500 litresi yapımı devam eden Okul inşaatında çalışan iş makinaları için 

kullanılırken 500 litresi idari personelin taşınması için kullanılmıştır. Dizel litresi 4 TL 

olarak alınmıştır. 

İş Adı Harcanan Yakıt 

(litre) 

Toplam Harcama 

İçindeki Pay 

Giderlerden 

Alınan Pay 

Okul İnşaatı 1.500 %75 6.000 

Genel Yönetim Kullanımı 500 %25 2.000 

Toplam 2.000 %100 8.000 

Genel Üretim Giderleri ile ilgili muhasebe kaydı ise aşağıdaki şekilde olacaktır. 

K. No  

1      

 
740 Hizmet Üretim Maliyeti Hs. 

740.00 Okul İnşaatı 

740.00.10 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmet 

740.00.10.02 Akaryakıt Giderleri 

770 Genel Yönetim Giderleri Hs. 

191 İndirilecek KDV    

       320 Satıcılar 

Mayıs Ayı Akaryakıt Giderleri Dağıtımı 

6.000 

 

 

 

2.000 

1.440 

 

 

 

 

 

 

    

     9.440 
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1.4.3.2.5. Ortak (Müşterek/Genel) Giderlerin Dağıtımı 

Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde ortak genel giderlerden söz edilebilmesi için 

ortada birden fazla inşaat ve onarma işinin ya da bir inşaat ve onarma işi ile birlikte 

başka bir faaliyetin olması gerekmektedir. Eğer sürdürülen bir tek inşaat ve onarma işi 

varsa ve bu işle beraber yapılan başka bir iş de yoksa ortada ortak genel gider de yoktur. 

Çünkü bu durumda mevcut genel giderler sürdürülen inşaat ve onarma işinin gideri 

olacaktır. Yıllara yaygın inşaat onarma işlerinin vergilendirilmesiyle ilgili Gelir Vergisi 

Kanunu’nda yer alan hükümlerin ana esprisi her inşaat ve onarma işiyle ilgili giderlerin 

tespit edilebileceği ölçüde o inşaat ve onarma işi ile ilgilendirilmesidir. Birden fazla 

inşaat ve onarma işinin bir arada veya başka bir işle birlikte yürütülmesi durumunda 

öyle giderler vardır ki, bu giderler faaliyeti firmanın tüm işlerine ait ortak nitelikte 

sürdürülen firmanın tüm işlerine ait ortak nitelikli giderlerle ilgilidir. Ortak genel 

giderler olarak tanımlanan bu giderler genel yönetim ve merkez büro giderleri gibi, tek 

bir işe yüklenemeyen ya da ilgilendirilemeyen giderlerdir (Kızılot, 2014: 123).  

Bir firma tarafından aynı takvim yılında birden fazla YYİOİ birlikte yapılması veya 

YYİOİ yanında başka işlerin yapılması durumunda firmanın genel giderlerinin her bir iş 

kalemine dağıtımında karşılaşılan sorunların çözümü için GVK Madde 43 teki 

yöntemler kullanılır. Anılan maddede;  “Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin 

birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler bu işlere ait harcamaların (enflasyon 

düzeltilmesi yapılan dönemlerde düzeltilmiş tutarlarının) enflasyon düzeltilmesine tabi 

tutulmuş tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde; yıl içinde tek veya birden fazla 

inşaat ve onarma işinin bu madde şümulüne girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde, 

her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait satış ve 

hasılat tutarlarının (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde bunların düzeltilmiş 

tutarlarının) birbirine olan nispeti dahilinde, dağıtımı yapılır” denmektedir.  

Örnek 9: Birden Fazla YYİOİ Olması Durumunda Genel Gider Dağıtımı 

YAPICI İnşaat Ltd Şti. 2013 yılında sürdürmekte olduğu 3 adet okul inşaatında için 

kullandığı banka kredisi için toplam 27.000 TL tutarında finansman gideri yapmıştır. 

Her bir inşaat işi için 50.000 TL’lik harcama yapılmıştır. Buna göre her bir işe isabet 

eden genel gider tutarları Tablo 6’daki gibidir: 
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Tablo 6: Birden Fazla YYİOİ Olması Durumunda Ortak Genel Gider Dağıtımı 

İş Adı Harcanan Toplam Harcama 

İçindeki Pay 

Genel Giderlerden Alınan 

Pay 

1 Nolu Okul İnşaatı 50.000 %33 9.000 

2 Nolu Okul İnşaatı 50.000 %33 9.000 

3 Nolu Okul İnşaatı 50.000 %33 9.000 

Toplam 150.000 %100 27.000 

Ortak Genel Giderlerin dağıtımı ile ilgili muhasebe kaydı ise aşağıdaki şekilde 

olacaktır. 

K. No  

1      

 170 YYİOİ Maliyeti Hs. 

170.00 Okul İnşaatı(1 Nolu) 

170.00.20 Genel Yönetim Gider Payı           9.000 

170.01 Okul İnşaatı(2 Nolu) 

170.01.20 Genel Yönetim Gider Payı           9.000 

170.02 Okul İnşaatı(3 Nolu) 

170.02.20 Genel Yönetim Gider Payı           9.000 

     781 Finansman Gider. Yansıtma. Hs. 

Ortak Genel Giderlerin Dağıtımı 

27.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.000 

Örnek 10: YYİOİ ile Birlikte Başka İşlerin Yapılması Durumunda Ortak Genel 

Gider Dağıtımı 

KARMA İnşaat ve Turizm AŞ. 2013 yılında şirket merkezinde çalışan personeline brüt 

45.000 TL gider yapmıştır. Firma 2013 yılında bir okul inşaatıyla bir turizm 

işletmesinin işletmesini yürütmüştür. İnşaat işinin 2013 yılı hasılatı 250.000 TL, Turizm 

işletme faaliyeti hasılatı ise aynı dönemde 125.000 TL olarak gerçeklemiştir. 
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Tablo 7: YYİOİ le Başka İşlerin Beraber Yapılması Durumunda Ortak Genel 

Gider Dağıtımı 

İş Adı Hasılat Toplam Hasılat 

İçindeki Pay 

Genel Giderlerden 

Alınan Pay 

Okul İnşaatı 250.000 %67 30.000 

Turizm işletmesi 125.000 %33 15.000 

Toplam 375.000 %100 45.000 

Ortak Genel Giderlerin dağıtımı ile ilgili muhasebe kaydı ise aşağıdaki şekilde 

olacaktır. 

K. No  

1      

 170 YYİOİ Maliyeti Hs. 

170.00 Okul İnşaatı 

170.00.20 Genel Yönetim Gider Payı          30.000 

632 Genel Yönetim Giderleri Hs.      

      771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma  Hs. 

Ortak Genel Giderlerin Dağıtımı 

30.000 

 

 

15.000 

 

 

 

 

 

45.000 

 

1.4.3.2.6. Ortak (Müşterek) Amortismanların Dağıtımı 

Bir hesap döneminde birden fazla YYİOİ yapılması durumunda inşaat işlerinde 

kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin her bir işe isabet eden amortisman 

tutarının hesabı yapılırken; amortiman hesaplanan sabit kıymetlerin her bir iş için 

kullanıldıkları süre göz önünde bulundurulur. Buna göre toplam kullanım içerisindeki 

paya isabet eden amortisman tutarı ilgili işin maliyetine eklenir.  

Örnek 11: Ortak (Müşterek) Amortismanların Dağıtımı  

YAPSAT İnşaat Ltd Şti. 2013 yılında 3 adet YYİOİ beraber yürütmektedir. Bu 

inşaatlardan biri okul yapım diğerleri ise hastane ve köprü yapım işleridir. Firmanın 

aktifinde bulunan 3 adet traktör bu işlerde aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerde 

çalışmışlardır. Traktörler için 2013 yılı için toplam 12.000 TL amortisman hesap 

edilmiştir.    
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Tablo 8: YYİOİ arasında Ortak (Müşterek) Amortismanların Dağıtımı   

İş Adı İş Makinaları 

Kullanım Gün Sayısı 

Toplam Hasılat 

İçindeki Pay 

Genel Giderlerden 

Alınan Pay 

Okul İnşaatı 122,5 %34 4.080 

Hastane İnşaatı 60 %16 1.920 

Köprü İnşaatı 182,5 %50 6.000 

Toplam 365 %100 12.000 

Amortisman giderlerin dağıtımı ile ilgili muhasebe kaydı ise aşağıdaki şekilde olacaktır. 

K. No  

1      

 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hs. 

740.00 Okul İnşaatı  

740.00.10 Amortisman ve Tük. Payı             4.080 

740.10 Hastane İnşaatı 

740.10.10 Amortisman ve Tük. Payı             1.920 

740.20 Köprü İnşaatı  

740.20.10 Amortisman ve Tük. Payı             6.000 

            257 Birikmiş Amortismanlar 

2013 Yılı Amortisman Tahakkuku 

12.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.000 
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2. BÖLÜM: TMS- 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI 

Bu bölümde, inşaat sözleşmelerine ilişkin olarak yapılacak işlem ve kayıtların 

temellerini göstermek amacıyla TMS 11: İnşaat Sözleşmeleri standardı hükümleri 

ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. 

Muhasebe standartları uygulaması Türk muhasebe hayatına ilk defa TMSK’ nin 

15.12.1999 tarih ve 4487 Sy. Kanun ile değişik 2499 Sy. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

Ek-1 inci maddesi ile kurulması sonrasında girmiştir. TMSK İngilizce metinlerinden 

UMS çevirilerini yaparak TMS adında yayımlamış ve UMS güncellemelerini TMS’ ye 

yansıtmıştır. Bu kapsamda ilk TMS yayımlanma tarihleri Ocak 2005 olmuştur.  

BDDK tarafından 22.06.2002 tarih ve 24793(Mükerrer) Sy. RG’ de yayımlanan 

Muhasebe Uygulama Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelikle Kurumun belirlediği 

standartların BDDK’ya tabi kurumlar tarafından uygulanacağı kayıt altına alınmıştır. 

Sonrasında ise SPK tarafından 15.11.2003 tarih ve 25290 Sy. Resmi Gazetede 

yayımlanan; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Seri: XI, 

No: 25 Sy. "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği" (Seri: XI, 

No: 25 Sy. Tebliğ) ile SPK’ya tabi kurumların 1.1.2005’ten itibaren uygulaması zorunlu 

kılınmıştır.  

31.12.2005’ ten sonra başlayan hesap dönemleri itibariyle banka ve benzeri finansal 

kurumlarca uygulanmak üzere TMS- 30 yayımlanmış, SPK da 1.1.2008’den itibaren 

tüm halka açık şirketlerin finansallarını TMS’ ye uygun hazırlanmasını istemiştir.  

14.2.2011 tarihli, 27846 Sy. RG’ de yayımlanarak 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 

6102 Sy. Türk Ticaret Kanunu Madde 88’ de tezin konusu olan TMS uygulamaları 

noktasında KGK’nin görev ve yetkilerine atıf yaparak standartların uygulatılması 

noktasında KGK’ nin geniş yetki çerçevesine vurgu yapmaktadır. 

TTK yürürlüğe girmeden sırasıyla 31.1.2011 tarihli 6273 Sy. Kanunla ve 30.6.2012 

tarihli 6335 Sy. Kanun ile değişikliğe uğramış ve TMS uygulama kapsamı bakımından 

oldukça törpülenmiştir. 
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2.1. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri Standardının İncelemesi  

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

(TFRS), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 

Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) çevirisi yapılarak yayınlanmaktadır.  

TMS 11: İnşaat Sözleşmeleri Standardı da aynı numaralı Uluslararası Muhasebe 

Standardından çevrilerek ilk olarak 31.12.2005 tarihinden sonra başlayan hesap 

dönemleri için uygulanmak üzere 26.10.2005 tarih ve 25978 Sy. RG ’de 

yayımlanmıştır. Standart, 31.12.2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde 

uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

Standart, inşaat sözleşmeleri kapsamında oluşan gelir ve maliyetlerin gelir tablosunda 

ne zaman gelir ve gider olarak gösterilecekleri konusunda Kavramsal Çerçeve’ de 

belirtilen muhasebeleştirme ilkelerini esas alarak yüklenici işletmelerin muhasebe 

uygulamasına açıklık getirmeyi amaçlamaktadır (Alagöz, 2009: 5). TMS 11 standardı, 

yayımlanmasını takiben, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında meydana 

gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla aşağıda yazılı tebliğlerle 

güncellenmiştir; 

- 13.08.2008 tarih ve 26966 Sy. RG’de yayımlanan 66 sıra no’lu tebliğ, 

- 13.08.2008 tarih ve 26966 Sy. RG’de yayımlanan 71 sıra no’lu tebliğ, 

- 13.08.2008 tarih ve 26966 Sy. RG’de yayımlanan 82 sıra no’lu tebliğ, 

- 30.12.2012 tarih ve 28513 Sy. RG’de yayımlanan 5 sıra no’lu tebliğ. 

TMS uygulamasını TTK’ya tabi tüm işletmelere yaygınlaştırılması noktasında bir 

girişimde bulunulmuştur. Fakat kurum ve kuruluşların geçiş kabiliyetleri ve uygulama 

zorlukları dikkate alınarak 26.6.2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, 

bu fıkrada yer alan “; şu şartla ki, muhasebenin bu tutuluş biçimleri ve bu konuda 

uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır” ibaresi madde 

metninden çıkarılmıştır. Bu değişiklik TMS uygulamasının sayıca çok sınırlı bir grup 

şirketçe uygulanması sonucunu doğurmuştur.  
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Ayrıca 6102 Sy. TTK’nın 64. Md. Değişik 5. Fıkrasında “Bu kanunun defter tutma, 

envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, 

saklama ve ibraz hükümleri 213 sayılı Kanun ile diğer vergi kanunlarının aynı hususları 

düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak vergi 

matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel teşkil 

etmez” denilerek aslolanın Vergi Kanunlarının amil hükümlerinin yerine getirilmesi 

olduğuna vurgu yapılmıştır. 

Bu durumda özel kanunlarca TMS uygulama zorunluluğu getirilmemiş olan kurumlar 

sadece münferit veya konsolide mali tablolarını düzenlerken TMS uygulayacaklardır. 

Genel olarak kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar bağımsız denetim uygulaması 

içerisine alınmak suretiyle mali büyüklüğü belirlenmiş ölçütlerin üzerinde olan 

işletmeler TMS uygulamaya zorunlu kılınmıştır. 660 Sy KHK’nin Md 2. ğ. Fıkrasında 

Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar: Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans 

ve emeklilik şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama 

şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, ihraççılar ve sermaye piyasası 

kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve 

benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından 

bu kapsamda değerlendirilen kuruluşları olarak tanımlanmıştır.   

Mevcut haliyle değişik kanunlarımızca TMS uygulama zorunluluğu aşağıdaki kurumlar 

için geçerlidir; 

- Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları 

borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı 

kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer 

işletmeler, 

- 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde 

tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları, 

- 3.6.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta ve 

reasürans şirketleri, 
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- 28.3.2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri, 

- 2012/4213 Sy. BKK ile Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler için 

KGK’nun ilgili BKK’ya İlişkin Usul ve Esasları’nın 11. Md. sinde “  Denetime 

tabi olan şirketler, finansal tablolarını 6102 sayılı Kanun ve TMS’ye göre 

hazırlar” denmektedir. Dolayısıyla; ilgili BKK’da belirtilen aşağıda yazılı 

şartları taşıyan işletmeler mali tablolarını TMS’ye uygun olarak hazırlamalıdır. 

Şirketler, adı geçen BKK’nın 4. Maddesine göre aşağıda belirtilen üç ölçütten en 

az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda 

müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız 

denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda 

iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu 

ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında 

kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim 

kapsamından çıkarılır. 2014/5973 Sy. BKK ile güncellenmiş limitler 1 Ocak 

2014 itibariyle aşağıdaki şekliyle uygulanmaktadır. 

o Aktif toplamı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası. 

o Yıllık net satış hasılatı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası. 

o Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üstü. 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca yayımlanan TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri 

Standardı ise, Uluslararası Muhasebe Standardı 11 İnşaat Sözleşmeleri (IAS 11 

Construction Contracts Standard) karşılığı olarak kurul tarafından Uluslararası 

Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı’nın öngördüğü resmi çeviri prosedürü ile 

Türkçe’ ye çevrilmiştir (Susmuş ve Zengin, 2008: 2). Standart diğer standartlarda 

olduğu gibi “Amaç”, “Kapsam” ve “Tanımlar” ana bölümleri ile başlamakta ve ana 

bölümlere ilave olarak “İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve Bölümlenmesi”, 

“Sözleşme Geliri”, “Sözleşme Maliyetleri”, “Sözleşme Gelir ve Giderlerinin 

Muhasebeleştirilmesi”, “Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi” “Tahminlerdeki 

Değişiklikler”, “Açıklama” ve “Yürürlük Tarihi” bölümleri ile birlikte toplam 46 

maddeden oluşmaktadır. 
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2.1.1. Amaç 

Standardın giriş bölümünde standardın amacı şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Bu Standardın amacı inşaat sözleşmelerine ilişkin gelir ve maliyetlerle ilgili muhasebe 

uygulamasının açıklanmasıdır. İnşaat sözleşmelerine konu olan işlerin özelliği gereği, 

sözleşme kapsamındaki işin başlamasıyla tamamlanması farklı hesap dönemlerine 

girmektedir. Bu nedenle inşaat sözleşmelerine ilişkin muhasebe uygulamasındaki esas 

konu, sözleşme kapsamında elde edilen gelir ve maliyetlerin inşaat işinin 

gerçekleştirildiği hesap dönemlerine dağıtılmasıdır. Bu Standart, sözleşme gelir ve 

maliyetlerinin kapsamlı gelir tablosunda ne zaman gelir ve gider olarak gösterilecekleri 

konusunda Kavramsal Çerçeve’ de belirtilen muhasebeleştirme ilkelerini esas alır. 

Ayrıca Standart, anılan ilkelerin uygulanmasına yönelik bir rehber niteliğindedir.”  

Dolayısıyla TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardı doğası gereği çoğu zaman bir takvim 

yılını aşan inşaat sözleşmelerine ilişkin gelir ve giderlerin ilgili oldukları yılların 

defterlerine kaydedilmesini amaçlamaktadır.  

TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardının en önemli özelliği, işin alınmasından 

tamamlanmasına kadar geçen süre içinde genelde her dönem katlanılan maliyetlerin 

öngörülen toplam maliyetler içindeki payı esas alınarak bulunan oranın ihale bedeline 

uygulanması sonucu o dönemin gelirleri ile giderlerinin eşleştirilmesini sağlayan bir 

yöntemdir (Sayarı, 2002). 

2.1.2. Kapsam 

Standart metninde hangi sözleşmelerin Standardın kapsamına girdiğiyle ilgili olarak 

Standardın birinci paragrafında aşağıdaki açıklama verilmiştir (TMS 11, Md.1). 

“Bu Standart yüklenici işletmelerin finansal tablolarındaki inşaat sözleşmelerinin 

muhasebeleştirilmesinde uygulanır” denmektedir. 

Bu kapsamdan anlaşıldığı üzere yapıcısının kendi nam ve hesabına yaptığı inşaatlar 

TMS 11 kapsamına girmemektedir. İnşaat firmalarınca başkaları nam ve hesabına 

yapılan inşaatlara ilişkin inşaat sözleşmeleri bu Standardın kapsamına girmektedir. 

Yapımcının kendi adına yaptığı inşaatlarla Yap- İşlet- Devret şeklindeki inşaat işleri 
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Standardın kapsamına girmemektedir. Yap-İşlet-Devret şeklindeki inşaat işleri 268- 

Özel Maliyetler hesabında takip edilmektedir (Sağlam, Yolcu ve Eflatun, 2012: 680). 

2.1.3. Tanımlar 

“Bu Standartta geçen terimlerin anlamları aşağıdaki şekildedir (TMS 11, Md.3): 

İnşaat sözleşmesi (sözleşme); bir varlığın veya tasarım, teknoloji ve fonksiyon ya da 

nihai amaç veya kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili ya da birbirine bağımlı 

bir grup varlığın inşası için özel olarak yapılmış bir sözleşmedir. 

Sabit fiyatlı sözleşme; yüklenicinin sabit bir sözleşme fiyatını (ihale bedeli) veya 

üretim birimi başına sabit bir tutarı (birim fiyat) kabul ettiği ancak belli koşullarda 

maliyet güncelleştirmesine (eskalasyon) konu olan inşaat sözleşmesidir. 

Maliyet artı kâr sözleşmesi; yükleniciye kabul edilebilir ya da başka bir şekilde 

tanımlanmış maliyetler üzerine bu maliyetlerin bir yüzdesi veya sabit bir tutar eklenerek 

ödeme yapılan inşaat sözleşmesidir.” 

Bir inşaat sözleşmesi tek bir kalem imalatı içerebildiği gibi birçok farklı ve karmaşık 

imalatın birleşimden oluşabilir. Standart metni sözleşme tanımını ve kapsamını açarak 

Standardın 4’ üncü paragrafında aşağıdaki şekilde örneklendirmiştir (TMS 11, Md.4): 

“Bir inşaat sözleşmesi köprü, bina, baraj, kanal, yol, gemi veya tünel gibi tek bir 

varlığın inşası için yapılmış olabilir. İnşaat sözleşmesi tasarım, teknoloji ve fonksiyon 

veya nihai amaç ya da kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili veya birbirine 

bağımlı birden çok varlığın inşası ile ilgili de olabilir. Bu tür sözleşme örnekleri rafineri 

inşaatı ve diğer fabrika veya tesislerdeki karmaşık parçaların inşasını içerir”. 

Bu Standardın amaçları çerçevesinde inşaat sözleşmeleri aşağıdakileri kapsar (TMS 11, 

Md.5): 

(a) Bir varlığın inşasıyla doğrudan ilişkili hizmetlerin verilmesine yönelik 

örneğin proje yöneticileri ve mimarların hizmet sözleşmeleri ve 

(b) Varlıkların yıkım veya restorasyonu ile varlıkların yıkımı sonrası çevre 

düzenlemesine yönelik sözleşmeler.” 
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Standart çerçevesinde inşaat sözleşmelerinin türleri konusundaki açıklama Standardın 6’ 

ncı Paragrafında aşağıdaki şekilde belirtilerek uygulamanın yine Standardın 23 ve 24’ 

üncü paragrafındaki koşullar gözetilerek yapılması gerektiği belirtilmiştir (TMS 11, 

Md.3). 

“İnşaat sözleşmeleri, bu Standart kapsamında "sabit fiyat sözleşmeleri" ve "maliyet artı 

kâr sözleşmeleri" olarak sınıflandırılır. Bazı inşaat sözleşmeleri, örneğin maliyet artı kâr 

sözleşmesine tavan fiyat konulması durumunda olduğu gibi, sabit fiyatlı ve maliyet artı 

kâr sözleşmelerinin her ikisinin de özelliklerini içerebilir. Böyle durumlarda, yüklenici 

sözleşmeden kaynaklanan gelir ve giderlerin ne zaman finansal tablolara alınacağı 

konusunda 23 ve 24 üncü Paragraflardaki tüm koşulları göz önünde bulundurmalıdır.”  

2.1.4. İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve Bölümlenmesi 

Standardın 7,8,9 ve 10. Paragraflarında inşaat sözleşmelerine Standardın her bir inşaat 

sözleşmesine ayrı ayrı uygulanması gerektiği fakat özel koşullar sağlandığı durumlarda 

tek bir inşaat sözleşmesi gibi birlikte uygulanabileceği aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

“Bu Standart hükümleri her bir inşaat sözleşmesine ayrı ayrı uygulanır. Ancak bazı 

koşullarda, bir sözleşmenin ayrı ayrı belirlenebilen/tanımlanabilen bölümlerine veya 

(bir sözleşme veya sözleşmeler grubunun özünü yansıtmak amacıyla) bir sözleşmeler 

grubuna birlikte de uygulanabilir.” (TMS 11, Md.7). 

“Birden çok varlığı kapsayan bir sözleşmede aşağıdaki durumlar mevcutsa her varlığın 

inşaatı ayrı bir inşaat sözleşmesi olarak değerlendirilir. (TMS 11, Md.8) 

(c) Her bir varlık için ayrı teklif verilmiş olması; 

(d) Her bir varlığın ayrı bir müzakereye konu olması ve yüklenici ile müşterinin 

sözleşmenin her bir varlığa ilişkin kısmını kabul veya reddetme hakkının olması ve 

(e) Her bir varlığın maliyetleri ve gelirlerinin ayrı ayrı belirlenebilmesi. 

Bir veya birden çok müşteri ile yapılmış olmasına bakılmaksızın, aşağıdaki durumlar 

mevcutsa bir sözleşmeler grubu tek sözleşme olarak nitelenir: (TMS 11, Md.9) 

(a) Sözleşmeler grubunun tek bir paket olarak birlikte müzakere edilmesi, 
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(b) Sözleşmelerin birbiriyle aslında genel bir kâr marjına sahip tek bir projenin 

parçası olarak, çok yakın ilişkili olması ve 

(c) Sözleşmeler kapsamındaki işlerin aynı anda veya birbirini izleyen bir sırada 

yapılması.  

Bir sözleşme müşterinin seçimine bağlı olarak ek bir varlığın inşaatını içerebileceği 

gibi, ek bir varlık inşaatını içermek üzere değiştirilebilir. Bu durumda, ek varlığın 

inşaatı aşağıdaki koşullardan birinin varlığı durumunda ayrı bir inşaat sözleşmesi olarak 

değerlendirilir (TMS 11, Md.10): 

(a) Varlığın orijinal sözleşmenin kapsadığı varlık veya varlıklardan tasarım, 

teknoloji veya fonksiyon açısından önemli farklılıklar arz etmesi veya 

(b) Varlığın fiyatının orijinal sözleşme bedeli dikkate alınmaksızın müzakere 

edilmesi.” 

2.1.5. Sözleşme Geliri 

Standardın 11,12,13,14,15’ inci paragraflarında sözleşme gelirinin içeriği ve sözleşme 

geliri hesabında yapılacak değişiklikler(artış ve azalışlar) ile bu değişikliklerin ve genel 

olarak tüm sözleşme gelirinin kaydedilmesi için gerekli şartlar verilmiştir.  

Standardın 11’ inci maddesinde gelirin içeriği aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (TMS 11, 

md.11): 

“Sözleşme geliri aşağıdakileri içerir: 

(a) Sözleşmede başlangıçta üzerinde anlaşmaya varılmış bedel ve 

(b) Sözleşmeye konu işteki değişiklikler, ek ödeme talepleri ve teşvik 

ödemelerinden: 

(i) Gelir olarak sonuçlanması muhtemel olanlar ve 

(ii) Güvenilir biçimde ölçülebilenler.” 

Dolayısıyla sözleşme geliri inşaat sözleşmesindeki alan tutarlar ile değişiklik, ek ödeme 

talepleri ve işle ilgili teşvik ödemelerinin işverenle mutabık kalınması muhtemel olan ve 

hesaplanabilen tutarların toplamı olarak dikkate alınmaktadır. 
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Sözleşme gelirinin hesaplanmasında esas alınacak gelirin saptanması için gerekli 

hususları Standardın 12’ inci paragrafında aşağıdaki şekliyle yer almaktadır (TMS 11, 

md.12). 

“Sözleşme geliri alınan veya alınacak olan hakedişlerin gerçeğe uygun değeri ile 

ölçülür. Sözleşme gelirinin ölçülmesi gelecekteki olayların sonuçlarına bağlı çeşitli 

belirsizliklerden etkilenir. Olaylar meydana geldikçe ve belirsizlikler çözümlendikçe 

tahminlerin sık sık gözden geçirilmesi gerekir. Bu nedenle sözleşme geliri tutarı 

dönemden döneme artabilir veya azalabilir.  Örneğin: 

(a) Yüklenici işletme ve müşteri sözleşme tarihinden sonra sözleşme gelirini 

veya tazminat haklarını artıran ya da azaltan bir değişiklik üzerinde anlaşabilir; 

(b) Sabit fiyat sözleşmesinde üzerinde anlaşmaya varılmış gelir tutarı daha 

sonra maliyet güncelleştirme (eskalasyon) hükümleri nedeniyle artabilir; 

(c) Yüklenici işletmenin sözleşmeye konu işi zamanında tamamlamamasından 

kaynaklanan yaptırımlar sonucu sözleşme geliri azalabilir veya 

(d) Eğer bir sabit fiyat sözleşmesi üretim birimi başına sabit fiyat koşulunu 

taşıyorsa, birim sayısı artırıldıkça sözleşme geliri de artar.” 

Sözleşme gelirinin gerçeğe uygun olması ve meydana gelen değişikliklerin tahminlere 

yansıtılması gerektiğinin önemine vurgu yapılmaktadır. Esasen standardın amacı inşaat 

sözleşmelerinin gerçekleşebilir gelir ve giderlerinin ilgili oldukları döneme 

kaydedilmesine rehberlik etmektir.  

Standart metninde verilen örnekle sözleşme imzasından sonra ortaya çıkan 

değişikliklerin, güncellemelerin, tazminat ve cezalar dolayısıyla yaşanacak gelir 

azalmalarının miktar revizyonların da sözleşme geliri hesabına katılması 

öngörülmektedir.  

Standardın 13’ üncü paragrafı değişiklik kavramını ve değişikliğin sözleşme geliri 

hesabında dikkate alınabilmesi için gerekli şartları aşağıdaki şekliyle vermektedir (TMS 

11, md.13).  
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“Değişiklik, sözleşme kapsamındaki işle ilgili bir değişiklik yapmak üzere verilen 

talimatı ifade eder. Değişiklik sözleşme gelirinde bir artış veya azalışa yol açabilir. 

Varlığın özellikleri veya tasarımındaki değişiklikler ve sözleşme süresindeki değişmeler 

değişiklik örnekleridir.  

Aşağıdaki durumlar mevcut olduğunda değişiklik sözleşme gelirine dahil edilir: 

(a) Müşterinin değişikliği ve değişiklikten kaynaklanan gelir artışını 

onaylamasının muhtemel olması ve 

(b) Gelir tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi.” 

Yukarıda sayılan değişiklik terimi müşteri tarafından inşaat sözleşmesinin içeriğinde 

yapım metodu, kullanılan malzemede yapılan değişiklikler gibi örneklendirilebilir. Yine 

bu durumda da değişiklikle ilgili gelir farkının hesaplanabilir ve müşteri tarafından 

onaylanmasının kuvvetli ihtimal olması şartı mevcuttur. 

Standardın 14’ üncü paragrafı ek ödeme talepleri aşağıdaki şekilde örnekleyerek 

açıklamıştır (TMS 11, md.14). 

“Ek ödeme talepleri, yüklenicinin müşteriden veya bir başka taraftan tahsil etmeyi talep 

ettiği, sözleşme fiyatına dahil edilmemiş maliyetlerdir. Ek ödeme talebi, örneğin, 

müşterinin neden olduğu gecikmelerden, özelliklerdeki veya tasarımdaki hatalardan ve 

sözleşmeye konu işte yapılan ihtilaflı değişikliklerden ortaya çıkabilir. Ek ödeme 

taleplerinden kaynaklanan gelir tutarlarının ölçülmesi büyük ölçüde belirsizliğe konu 

olup, çoğu kez müzakerelerin sonucuna dayanmaktadır. Bu nedenle ek ödeme talepleri 

sözleşme gelirine ancak aşağıdaki durumlar mevcutsa dahil edilir: 

(a) Müzakerelerin müşterinin ek ödeme talebini kabul etmesini muhtemel kılan 

olumlu bir aşamaya ulaşması ve 

(b) Müşteri tarafından kabul edilmesi muhtemel olan tutarın güvenilir biçimde 

ölçülebilmesi.” 

Sözleşmenin yapıldığı anda sözleşme metninde yer almayan işlerin yapımcı firmadan 

istenmesi durumunda bu işle alakalı maliyetlerin işveren tarafından ödenmesi için 

talepte bulunulması gündeme gelmektedir. Hakeza, işveren kaynaklı gecikmelerin veya 
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ihtilaflı konuların tazmini konusunda da işverenden ek ödeme talep edilebilmektedir. Bu 

talepler çoğu zaman işveren ve yapımcı firma arasında müzakere edilerek sonuca 

bağlanmaktadır. Standartta açıklandığı üzere bu tür ek ödemeler ancak bu müzakereler 

ek ödeme talebinin işverence olumlu bulunup söz konusu tutarların hesabında güvenilir 

bir ölçüm yapılması şartı ile sözleşme gelirine eklenebilir. 

Sözleşme gelirini oluşturan son husus ise teşvik ödemeleridir. Teşvik ödemeleri 

sözleşmeye konu inşaat işinin başarı kıstaslarına uygun olarak zaman, kalite vb. 

hususlardaki performansı dikkate alınarak ortaya çıkan gelirlerdir (TMS 11, md.15). 

Standardın 15’ inci paragrafı yukarıda bahsettiğim teşvik ödemeleri ve teşvik 

ödemelerinin sözleşme geliri olarak ele alınabilmesi için gerekli şartları aşağıdaki 

şekilde belirtmiştir. 

“Teşvik ödemeleri, belirlenmiş başarı standartlarına ulaşılması veya aşılması 

durumunda yükleniciye ödenen ek tutarlardır. Örneğin sözleşmeye konu işin süresinden 

önce tamamlanması durumunda, sözleşme yükleniciye teşvik ödenmesini mümkün 

kılabilir.  

Aşağıdaki durumlar mevcutsa teşvik ödemeleri sözleşme gelirine dahil edilir: 

(a) Sözleşmeye konu işin belirlenmiş başarı standartlarına ulaşılmasını veya 

aşılmasını muhtemel kılacak düzeyde ilerlemiş olması ve 

(b) Teşvik ödemesi tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi.” 

Burada önem arz eden husus bir teşvik ödemesi talebinin sözleşme gelirine eklenmesi 

için sözleşmeye konu işteki ilerlemenin teşvik ödemesinin öngörülebilirliğine olan 

etkisidir.  

Bir inşaat sözleşmesinin konusu işle ilgili erken tamamlanma durumunda yapımcı 

firmaya kontrata bağlı teşvik ödemesi öngörülmüş ise sözleşme tamamlanma oranları 

makul bir seviyeye ulaşmadan bu tür bir teşvik ödemesinin muhtemel olması mümkün 

değildir.  

Bir dönem sonunda aşağıdaki ek ödeme talepleri ve bu taleplerin sözleşme geliri olarak 

tanınıp tanınmayacağı hususunda aşağıdaki örnek yol gösterici olacaktır. 
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Tablo 9: Ek Ödeme Taleplerinin Sözleşme Geliri Olarak Kabul Edilme 

Noktasındaki Durumu 

Ek Ödeme Talebi Sözleşme Geliri Olarak Kabul Edilir Mi? 

Müşterinin sözleşmede yapılan tasarım 

özelliği ile ilgili 5.000 TL maliyetli 

değişikliklerini kabul etmesi 

Evet. TMS 11’in 13 üncü paragrafındaki 

gerekler yerine gelmektedir. Sözleşme geliri 

olarak dahil edilecektir.  

Hava şartlarındaki olumsuzluktan 

dolayı işin süresinden 3 ay gecikme 

söz konusudur. Bu durum 3.000 TL 

maliyete yol açmıştır. Bu maliyet 

artışının işverence büyük olasılıkla 

kabul edilmeyeceği öngörüsü vardır. 

Hayır. Müşterinin kabul etmeme 

olasılığından dolayı bu maliyet artışı 

sözleşme gelirine dahil edilmez. Söz konusu 

maliyet sözleşme hala karlı ise “yapılmakta 

olan işler” hesabında takip edilmeli ve 

beklenen kar oranı bu nispette 

düşürülmelidir. Eğer bu maliyet dolayısıyla 

tüm sözleşme zararla sonuçlanıyorsa maliyet 

derhal ilgili yılın zararına yazılır. 

(Standardın 36 ncı paragrafına uygun 

olarak) 

Öngörülemeyen durumlar dolayısıyla 

müşteri istekleri ek maliyete yol 

açmıştır. Bu maliyetlerin müşteriden 

talep edilmesiyle ilgili müzakereler 

henüz başlangıç aşamasındadır. 

Hayır. Müzakereler müşterinin onayının 

muhtemel olacağı bir aşamaya gelmediği 

için yüklenici söz konusu maliyet sözleşme 

hala karlı ise “yapılmakta olan işler” 

hesabında takip etmeli ve beklenen kar oranı 

bu nispette düşürülmelidir. 

Müşteri kendisinden kaynaklı 

gecikmeler dolayısıyla 2.000 TL 

tutarlı ek ödeme talebini büyük 

olasılıkla kabul edecek görülmektedir. 

Evet. Standardın 14 üncü paragrafındaki 

tüm şartlar sağlanmaktadır. Söz konusu ek 

ödeme talebi sözleşme geliri tutarına dahil 

edilebilir. 

Kaynak: (Price Waterhouse Coopers, 2012: 70) 
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2.1.6. Sözleşme Maliyetleri 

Standardın 16’ ıncı paragrafı bir inşaat sözleşmesinin maliyetinin kapsamını aşağıdaki 

şekilde vermektedir (TMS 11, md.16).  

“Sözleşme maliyetleri aşağıdakilerden oluşur (TMS 11, Md.16): 

(a) Belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkili maliyetler, 

(b) Genel olarak sözleşmeye konu işle ilişkisi kurulabilen ve sözleşmeye 

yüklenebilecek olan maliyetler ve  

(c) Sözleşme hükümlerine göre özellikle müşteriye yüklenebilecek olan diğer 

maliyetler.” 

Sözleşmeyle doğrudan ilişkisi kurulamayan maliyetler inşaat sözleşmesi ile alakalı 

maliyet olarak dikkate alınmaz. Sözleşmede müşteriye yansıtılması öngörülen 

maliyetler ise sözleşme maliyeti olarak dikkate alınır. Örneğin sözleşmede belirtilmesi 

durumunda kur farkı kayıplarının müşteriye yüklenebiliyor ise bu giderler sözleşme 

maliyetine dahil edilir. 

Standardın 17’ inci paragrafı sözleşmeyle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin 

kapsamını aşağıdaki şekilde açıklamaktadır (TMS 11, md.17). 

“Belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkili maliyetler aşağıdakileri kapsar: 

(a) Gözetim dahil inşaat alanı işçilik maliyetleri; 

(b) İnşaatta kullanılan malzeme maliyetleri; 

(c) İnşaatta kullanılan tesis ve makinelerin amortismanı; 

(d) Tesis, makine ve malzemelerin inşaat alanına getirilmesi ve buradan 

götürülmesi ile ilgili taşıma maliyetleri; 

(e) Tesis ve makine kiralama maliyetleri; 

(f) Sözleşmeyle doğrudan ilişkili tasarım ve teknik destek hizmeti maliyetleri; 

(g) Tahmini garanti maliyetleri dahil olmak üzere, garanti kapsamında yapılan 

işler ve büyük onarımlara ilişkin öngörülen maliyetler ve 



50 

 

(h) Üçüncü kişilerin ödeme talepleri. 

Bu maliyetler; sözleşme gelirine dahil edilmemiş, örneğin artık malzeme satışı ve 

sözleşmeye konu işin bitiminde tesis ve teçhizatın elden çıkarılmasıyla sağlanan gelirler 

gibi arızi gelirlerle azaltılabilir.” 

İnşaatın yapımı için katlanılan işçilik, malzeme, amortisman, taşıma, kiralama, 

mühendislik ve teknik destek hizmetleri, garanti kapsamındaki işle için katlanılacak 

maliyetler ve üçüncü şahıslara yapılması gereken ödeme talepleri sözleşmeyle doğrudan 

ilişkilendirilebilen maliyetlerin kapsamına girmektedir. 

Sözleşme maliyetleri başlığı altında bahsedilen sözleşmeyle ilişkisi kurulabilecek ve 

sözleşmeye yüklenebilecek maliyetler Standardın 18’ inci paragrafında aşağıdaki 

şekilde değinilmiştir.  

“Genel olarak sözleşme kapsamındaki işle ilişkisi kurulabilen ve belli bir sözleşmeye 

yüklenebilecek olan maliyetler aşağıdakileri içerir (TMS 11, md.18): 

(a) Sigorta, 

(b) Belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkisi kurulamayan tasarım ve teknik 

destek hizmeti maliyetleri ve 

(c) İnşaat genel giderleri. 

Bu tür maliyetler, benzer özelliklere sahip tüm maliyetlere tutarlı bir şekilde 

uygulanmak üzere, makul ve sistematik yöntemler kullanılarak dağıtılır. Dağıtım inşaat 

işinin normal düzeyi esas alınarak yapılır. İnşaat genel giderleri inşaatta çalışan 

personelin ücret bordrosunun hazırlanması ve işleme tabi tutulması gibi maliyetleri 

içerir. Genel olarak sözleşme kapsamındaki işle ilişkisi kurulabilen ve belli 

sözleşmelere yüklenebilecek olan maliyetler borçlanma maliyetlerini de içerir.” 

Sözleşmeyle ilişkisi kurulabilen fakat sözleşmeye yüklenebilmesi noktasında eksiklik 

olan maliyetlerin sözleşme maliyetine eklenmesi mümkün olmamaktadır. Bu noktada 

maliyetlerin ilgili inşaat sözleşmesi ile ilişkilendirilebilmesi önem kazanıyor. Standartta 

yukarıda örneklendirilen sözleşme ile ilgili sigorta, genel hizmet alım sözleşmeleri ve 
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inşaat genel giderleri makul ve sistematik yöntemler kullanılarak ilgili sözleşmelere 

maliyet olarak dağıtılır.  

Bu konuda belki de en güzel örnek inşaat firmalarının yasal merkezlerinde oluşan genel 

yönetim giderlerinin firmanın elindeki inşaat projelerine dağıtılmasıdır. Her bir inşaat 

sözleşmesinin aynı hesap dönemi içinde gerçekleştirdiği hasılat esas alınarak yapılan 

dağıtım için aşağıdaki şekilde bir dağıtım anahtarı kullanılır. 

Örnek 12: Genel Yönetim Giderlerinin Dağıtılması 

MİSKET İnşaat Limited Şirketi 2013 yılında Şirket merkezinde 200.000 TL tutarında 

genel yönetim gideri yapmıştır. Firmanın Ankara, İstanbul ve Rusya’da toplam 3 

şantiyesi bulunmakta ve her bir şantiyede yıllara sâri inşaat işi gerçekleştirmektedir. 

Firma merkezi olarak herhangi bir inşaat işi yapmamakta tüm inşaat işleri şantiyelerde 

gerçekleşmektedir. 2013 yılına ait aşağıdaki bilgilerle her bir sözleşmeye yüklenecek 

maliyet hesabını yapalım. 

Tablo 10: Örnek 8’ deki Firma Hasılat Tutarının Dağılımı 

Merkez Genel Yönetim Giderleri Toplamı     = 100.000 TL 

2013 yılı Ankara Şantiyesi Hasılatı  = 500.000 TL 

2013 yılı İstanbul Şantiyesi Hasılatı  = 300.000 TL 

2013 yılı Rusya Şantiyesi Hasılatı  = 700.000 TL 
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Tablo 11: Örnek 8’deki GYG Yükleme Oranı Hesabı 

Yükleme oranı (Ankara Şantiyesi için) 

  

= 2013 yılı Ankara Şantiyesi Hasılatı 

   2013 yılı Firma Toplam Hasılatı 

 = 500.000 TL 

    1.500.000 TL 

 = 0,33 

Yükleme oranı (Ankara Şantiyesi için) 

  

= 2013 yılı Ankara Şantiyesi Hasılatı 

   2013 yılı Firma Toplam Hasılatı 

 = 500.000 TL 

    1.500.000 TL 

 = 0,33 

Yükleme oranı (İstanbul Şantiyesi için) 

  

= 2013 yılı İstanbul Şantiyesi Hasılatı 

   2013 yılı Firma Toplam Hasılatı 

 = 300.000 TL 

    1.500.000 TL 

 = 0,2 

Yükleme oranı (Rusya Şantiyesi için) 

  

= 2013 yılı Rusya Şantiyesi Hasılatı  

    2013 yılı Firma Toplam Hasılatı 

 = 700.000 TL 

    1.500.000 TL 

 = 0,47 

olarak hesaplanır. Dolayısıyla Merkez’de oluşan Genel Yönetim Giderlerinin dağıtımı 

aşağıdaki şekilde hesap edilir. 

Tablo 12: Örnek 8’ deki GYG Payları Hesabı 

Merkez Genel Yönetim Gider Payı (İstanbul)  0,33 X 100.000 TL  33.333 TL 

Merkez Genel Yönetim Gider Payı (Ankara)  0,20 X 100.000 TL    20.000 TL 

Merkez Genel Yönetim Gider Payı(Rusya)    0,47 X 100.000 TL    46.777 TL 

Toplam Dağıtılan Gider 100.000 TL  
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Standardın 19’ uncu paragrafında sözleşme maliyetlerine dahil edilecek diğer bir husus 

olan sözleşmeye dayalı ve müşteriye yüklenebilecek maliyetler aşağıdaki şekilde 

belirtilmiştir (TMS 11, md.19). 

“Sözleşme hükümlerine göre özellikle müşteriye yüklenebilecek olan maliyetler, 

sözleşmede geri ödenebilecek giderler olarak tanımlanmış bazı genel yönetim 

giderleriyle geliştirme maliyetlerini içerebilir.” 

Sözleşme maliyeti olarak dikkate alınacak hususları yukarıda Standart metni üzerinden 

verdikten sonra Standardın 20’ nci paragrafında maliyet hesabına dahil olmayacak 

hususlar aşağıdaki şekliyle değinilmiştir (TMS 11, md.20). 

“Sözleşmeye konu işle ilişkisi kurulamayan veya bir sözleşmeye yüklenemeyen 

maliyetler inşaat sözleşmesi maliyetleri dışında bırakılır. Bu maliyetler aşağıdakileri 

içerir: 

(a) Sözleşmede geri ödenecek gider olarak belirtilmemiş genel yönetim 

giderleri; 

(b) Satış maliyetleri; 

(c) Sözleşmede geri ödenecek gider olarak belirtilmemiş araştırma ve geliştirme 

maliyetleri ve 

(d) Belli bir sözleşme kapsamındaki işlerde kullanılmayan atıl tesis ve teçhizat 

amortismanı.” 

Yukarıda değinilen hususlar ana hattıyla sözleşmede geri kazanılması ile ilgili bir ifade 

olmayan veya sözleşmeye yüklenmesi öngörülmeyen maliyetlerdir. Bu maliyetler 

sözleşme maliyetinin dışında tutulur.  

Sözleşme maliyetleri başlığında değinilen bir diğer husus ise sözleşmenin yapılabilmesi 

için yapılan maliyetlerdir. Bu maliyetlerin sözleşmeyle ilişkilendirilebilmeleri ve 

güvenilir bir hesaplama yapılabilmesi durumunda maliyete dahil edileceği aşağıda yer 

alan ve Standardın 21’ inci paragrafında belirtilmiştir (TMS 11, md. 21).  

“Sözleşme maliyetleri, bir sözleşmeye taraf olunmasından sözleşmenin nihai olarak 

tamamlanmasına kadar geçen sürede o sözleşmeye yüklenebilecek olan maliyetleri 
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içerir. Ancak bir sözleşmeyle doğrudan ilişkilendirilebilen ve sözleşmenin yapılabilmesi 

için katlanılmış maliyetler de sözleşmenin yapılmasının muhtemel olması ve bu 

maliyetlerin ayrı ayrı belirlenip, güvenilir şekilde ölçülebilmesi durumunda sözleşme 

maliyetlerinin bir parçası olarak kabul edilir. Eğer sözleşmenin yapılabilmesi için 

katlanılmış maliyetler yapıldıkları dönemde gider olarak kaydedilmişse, sözleşmenin 

izleyen bir dönemde yapılması halinde sözleşme maliyetlerine dahil edilmezler.” 

2.1.7. Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi 

Sözleşme gelir ve giderlerinin muhasebeleşmesinde izlenecek yol ve yöntemler Tez 

çalışmamızın esasını oluşturmaktadır. Bu bölümde de çalışmada izlenen yöntem 

çerçevesinde Standart metni verilerek ilgili başlıklar altında gerekli açıklama ve 

örneklere yer verilecektir.  

1 Seri No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (26.12.1992) muhasebenin 

temel ilkelerinden biri olan dönemsellik ilkesini aşağıdaki şekilde tarif etmektedir. 

“Dönemsellik kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen 

ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer 

dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre 

muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve 

zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir.” 

MSUGT’de verilen tanım çerçevesinde işletme faaliyetlerinin ilgili olduğu hesap 

döneminde kayda alınması ve dönem sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak 

hesaplanması gerekmektedir.  

Halbuki ülkemizde yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde (işin taahhüde bağlı olarak 

başkaları hesabına yapılması halinde) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42’ nci 

maddesi hükmünce, kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve 

tamamının o yılın geliri sayılacağı hükme bağlanmıştır. 

Dolayısıyla ülkemizde yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde ortaya çıkan uygulama 

muhasebe ilkelerinden dönemsellikle uyum içerisinde değildir. Mevcut uygulamada iş 

bitimine kadar oluşan tüm maliyetler bilançoda aktif olarak kaydedilirken sözleşmeyle 

ilgili gelirler ise bilançoda pasif olarak kaydedilir. İş bitiminde kadar GVK’ye uygun 
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olarak gelir tablosuna bir aktarma yapılmamaktadır. Bu yönteme Tamamlanma 

Yöntemi(İşin Bitirilmesi Yöntemi) adı verilmektedir (Elitaş, 2011: 96). 

TMS ise ülkemizdeki vergi mevzuatının aksine dönemsellik ilkesini esas alan bir kayıt 

ve raporlama öngörmektedir. Bundan dolayı da inşaatın her hesap dönemi sonu 

itibariyle tamamlanma oranını esas alarak döneme ait maliyet ve gelirlerin ilgili 

oldukları dönem gelir ve gider hesaplarına intikalini öngörmektedir.  

GVK’deki uygulama inşaatın bitmesine kadar bir kar/zarar hesabı yapılmasına imkan 

vermezken TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri ile her döneme ait kar hesaplanması yapılması 

söz konusu olmaktadır. 

Standardın 22’ nci paragrafında dönemsellikle ilgili yapılan açıklama aşağıdaki 

şekildedir (TMS 11, md. 22).  

“Bir inşaat sözleşmesinin sonucu güvenilir biçimde öngörülebiliyorsa, inşaata ilişkin 

gelir ve maliyetler raporlama dönemi sonu itibariyle sözleşmeye konu işin tamamlanma 

aşaması esas alınarak, gelir ve giderler olarak finansal tablolara yansıtılır. İnşaat 

sözleşmesiyle ilgili beklenen zararlar 36. Madde doğrultusunda gider olarak 

muhasebeleştirilir.” 

İnşaat sözleşmeleri “Sabit Fiyatlı” ve “Maliyet Artı Kar” türlerinde olmakta ve 

sözleşme türüne göre sözleşmenin sonucunun güvenilir şekilde öngörülmesi kıstasları 

değişiklik arz etmektedir. Sabit Fiyatlı sözleşmelerde sonucun güvenilir tahmini için 

gerekli şartlar Standardın 23’ üncü paragrafında aşağıdaki şekilde açıklanmıştır (TMS 

11, md.23). 

“Sabit fiyatlı sözleşmede aşağıdaki koşulların tamamı mevcutsa inşaat sözleşmesi 

sonucu güvenilir biçimde tahmin edilebilir: 

(a) Toplam sözleşme gelirinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi; 

(b) Sözleşmeye ilişkin ekonomik yararların işletmeye akışının muhtemel 

olması; 
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(c) Sözleşme konusu işin bitirilmesi için gereken inşaat maliyetleri ile işin 

tamamlanma aşamasının raporlama dönemi sonunda güvenilir biçimde belirlenebilmesi 

ve 

(d) Sözleşmeye yüklenebilecek inşaat maliyetlerinin açıkça belirlenebilmesi ve 

güvenilir biçimde ölçülebilir olması sonucu, katlanılan fiili inşaat maliyetlerinin önceki 

tahminlerle karşılaştırılabiliyor olması.” 

Standart 24’ üncü paragrafta Maliyet Artı Kar sözleşmelerde sonucun güvenilir tahmini 

için gerekli şartları aşağıdaki şekilde açıklanmıştır (TMS 11, md.24). 

“Maliyet artı kâr sözleşmesinde, aşağıdaki koşulların tamamı mevcutsa inşaat 

sözleşmesi sonucu güvenilir biçimde tahmin edilebilir. 

(a) Sözleşmeye ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesinin 

muhtemel olması; 

(b) Sözleşmeye yüklenebilecek inşaat maliyetlerinin, geri tahsil edilebilir 

nitelikte olsun veya olmasın, açıkça belirlenebilmesi ve güvenilir biçimde 

ölçülebilmesi.” 

Yukarıda sayılan her iki tür inşaat sözleşmesi için de maliyetlerin belirlenmesi ve 

hesaplanması noktasında güvenilirliğe vurgu yapılarak yine ihtiyatlılık ilkesi gereği 

tahsili muhtemel olmayan maliyetlerin sözleşme maliyeti dışında değerlendirilmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır.  

2.1.8. Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi 

Standart "tamamlanma yüzdesi yöntemi” tanımını kendisi yapmakta işle ilgili gelir ve 

dönem karının sözleşme maliyetiyle ilişkilendirilmesi esasını Standardın 25’ inci 

paragrafında şöyle aktarmaktadır (TMS 11, Md.25). 

“Finansal tablolara yansıtılacak gelir ve giderlerin belirlenmesinde sözleşmenin 

tamamlanma aşamasının temel alınması "tamamlanma yüzdesi yöntemi" olarak 

adlandırılır. Bu yöntemde sözleşme geliri, ulaşılan tamamlanma aşamasına kadar 

katlanılan inşaat maliyetiyle eşleştirilerek, bitirilen işle orantılı gelir, gider ve kârın 
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raporlanması sağlanır. Bu yöntem, ilgili dönemde sözleşme kapsamındaki işin aşaması 

ve işteki ilerleme konusunda yararlı bilgi sağlar.” 

Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği 

durumlarda, işlemle ilgili hasılat işlemin raporlama dönemi sonu itibariyle tamamlanma 

düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılır (TMS-18, md.20). İşlemin 

tamamlanma düzeyi dikkate alınarak hasılatın kayda alınması tamamlanma yüzdesi 

yöntemi olarak adlandırılır. Tamamlanma yüzdesi yönteminde inşaat sözleşmesinin her 

dönem gerçekleşen maliyetleri ilgili oldukları dönemde gelir tablosuna satış maliyeti 

olarak alınırken, sözleşmenin toplam bedelinin tamamlanma derecesine isabet eden 

tutarı da ilgili dönemin hasılatına aktarılmaktadır (Yılmaz, 2009, 11). Böylelikle 

tamamlanma yüzdesi yönteminde her dönem bitirilen işle orantılı gelir ve kâr 

raporlanması sağlanır. 

Örnek 13: Katlanılan Sözleşme Maliyetlerinin Öngörülen Toplam İnşaat 

Maliyetlerine Oranı Esas Alınarak Tamamlanma Yüzdesi Uygulaması  

A Yüklenici firması 2013 Yılında sözleşmesi imzalanan 24 ay süreli inşaat işine 1 

Haziran 2013 tarihinde başlamıştır. Sözleşme bedeli 1.000.000 TL, öngörülen sözleşme 

maliyeti ise 800.000 TL dir. A Firmasının İşverene kestiği ve kabul edilen faturalarının 

2013 yılı toplamı 230.000 TL aynı dönemde gerçekleşen maliyetler ise 220.000 TL’ dir.  

Dönem içinde yapılan maliyetin 20.000 TL’ lik kısmının sözleşme kapsamındaki fakat 

gelecek dönemlerdeki işler için yapıldığı bilgisi verilmektedir. Firmanın teknik ofisi 

inşaatın ilerlemesini “Fiziki Tamamlanma Oranı” 2013 sonu itibariyle %32,50 olarak 

hesaplamıştır. 

2013 Yılı sonu itibariyle; Örnekte verilen bilgilerle katlanılan sözleşme maliyetlerinin 

öngörülen toplam inşaat maliyetlerine oranı esas alınarak hesap yapıldığında 2013 Yılı 

için gelir, gider ve kar tutarları Tablo 13’ teki şekilde hesaplanmaktadır. 

Tablo 13: Örnek 13’ e Göre Gelir ve Kar Hesabı (Katlanılan Sözleşme 

Maliyetlerinin Öngörülen Toplam İnşaat Maliyetlerine Oranı Esası) 

TMS 11’e göre dönem maliyeti   = 200.000 TL 

TMS 11’e göre dönem geliri  = 1.000.000 TL X 0,25 = 250.000 TL 

Dönem karı = 250.000 TL - 200.000 TL = 50.000 TL 
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Tamamlanma yüzdesinin hesabı noktasında kullanılan yöntemler Standardın 30’ uncu 

paragrafında aşağıdaki şekilde değinilmiştir.  

“Bir sözleşmenin tamamlanma aşaması çeşitli yollarla belirlenebilir. Yüklenici işletme, 

yapılan işi güvenilir biçimde ölçen yöntemi kullanır. Sözleşmenin niteliğine bağlı 

olarak, bu yöntemler aşağıdakileri içerebilir: (TMS 11, Md.30): 

(a) Bugüne kadar yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin 

öngörülen toplam inşaat maliyetlerine oranı; 

(b) Yapılan işe ilişkin incelemeler veya 

(c) Sözleşmeye konu işin fiziki tamamlanma oranı. 

Müşteriden alınan avanslar ve hakedişler genellikle yapılan işi yansıtmaz.”  

Söz konusu yöntemlerin içeriği aşağıda ayrıca açıklanmıştır. 

O güne kadar yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam 

inşaat maliyetlerine oranı (cost-to-cost yöntemi).  Örneğin; 4 yılda tamamlanacak 

8.000.000 TL’ye mal olacağı tahmin edilen bir sözleşmede ilk yıl için katlanılan maliyet 

2.000.000 TL ise tamamlanma yüzdesi ilk yıl için 2.000.000/8.000.000 = %25 olarak 

hesaplanacaktır. Yöntem, satın alma veya sözleşmeye dayalı olarak kazanılan 

varlıkların maliyetini esas alan daha doğru vergi muhasebesi amaçlı uygulamadır 

(Yıldıztekin, 2013: 308). 

Yapılan işe ilişkin incelemeler: Örneğin, müşterinin ölçme memurunun yapılan işin 

%25’inin tamamlandığını yaptığı ölçümlerle belirlemiş ve bunu raporlamış olması.  

Sözleşmeye konu işin fiziki tamamlanma oranı: Örneğin 1.000 konutun inşası için bir 

sözleşme yapılmış ve bu konutları 200’ü tamamlanmış ve diğer 800 adedi için henüz 

herhangi bir işlem yapılmamışsa tamamlanma yüzdesi %25 olacaktır. 

Standartta, inşaat sözleşmelerine ilişkin muhasebe uygulamasında sözleme kapsamında 

ortaya çıkan gelir ve maliyetlerin, inşaat işinin gerçekleştiği hesap dönemlerine 

dağıtılması esas alındığından, inşaatın tamamlanma derecesi önemli bir yer tutacaktır 

(Güngörmüş ve Boyar, 2007). 
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Tamamlanma yüzdesi yönteminde tespit edilen tamamlanma yüzdesi, her muhasebe 

döneminde yapılacak tahminlerde, sözleşme geliri ve maliyetlerine kümülatif (birikimli) 

olarak uygulanmaktadır (Usul, 2012: 24). Bu nedenle, sözleşme geliri ya da 

maliyetlerinde, daha önce belirtilmiş olan nedenlerle gerçekleşen değişikliklerden (artış 

veya eksiliş) dolayı, önceki dönemlerin düzeltilmesi söz konusu değildir. Düzeltmeler 

ancak ileriye dönük olarak yapılır (TMS-11, md.38; Acar, 2013: 33). 

Burada eklenebilecek husus genellikle büyük ölçekli inşaat işlerinde işlerin fiziki 

ilerlemesini takip eden teknik bilgi ve donanıma sahip bir teknik ofis mevcuttur. Teknik 

ofisin görevi sözleşme konusu işin günlük ve aylık takibini yapmak ve bu işlerin 

sözleşmedeki birim fiyatlarla hesabını yapıp(Sabit Fiyatlı Sözleşmelerde) hakedişin 

hazırlanmasıdır. Teknik ofisin işin tamamlanmasına ilişkin ölçüm ve hesapları 

tamamlanma yüzdesi hesabında diğer sayılan yöntemlerden daha güvenilir sonuçlar 

vermektedir.  

Standarda göre, inşaat sözleşmesine ilişkin gelir, gider ve maliyetler, güvenilir biçimde 

tahmin edilebilme koşulu ile tamamlanma yüzdesi yöntemi uygulanarak, döneme ait 

finansal tablolara gelir ve gider olarak yansıtılmalıdır.  

Standart, tarafların inşa edilecek varlığa ilişkin yaptırım hakları, sözleşme konusu varlık 

bedellerin ve ödeme şekil ve koşullarını içeren bir sözleşmenin yapılmış olması halinde, 

genel olarak güvenilir öngörülerde bulunulabileceğini kabul etmekte ve bu bağlamda bir 

sözleşmenin tamamlanma yüzdesinin (evresinin) saptanma şekillerini göstermektedir. 

Buna göre, tamamlanma yüzdesi ile ilgili tahminlerin yapılabilmesi için girdi-çıktı 

analizlerine dayanan (Alagöz, 2009, 11) üç alternatif uygulama önerilmektedir. Bu 

yöntemlerden birincisi girdi ölçümüne dayalı bir yöntem iken, diğer ikisi çıktı ölçümüne 

dayalı yöntemlerdir.  Girdilere dayalı değerleme, bir sözleşmeyle ilişkilendirilen 

çalışmalara göre yapılırken (katlanılan maliyetler, çalışılan işçilik saati vb.) çıktılara 

dayalı değerleme sonuçlara dayalı olarak yapılır (üretilen ton, bir binanın katları, bir 

yolun tamamlanma uzunluğu vb.) (Yılmaz, 2009, 11).  

En fazla kullanılan değerleme yöntemi maliyetlere dayalı olarak (cost-to-cost basis) 

hesaplanan tamamlanma yüzdesidir (Kieso ve diğerleri, 2010, 968). Uygulamaya 

bakıldığında, inşaat şirketlerinin genellikle tamamlanma yüzdesi hesabını maliyetler 

üzerinden yaptıkları görülmektedir (Şavlı, 2014: 231). 
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Örnek 14: Fiziki Tamamlanma Oranı Esas Alınarak Tamamlanma Yüzdesi 

Uygulaması 

Örnek 13’ de verilen bilgiler kullanılıp “Fiziki Tamamlanma Oranı” esasınca 

hesaplayarak aşağıdaki oranlara ulaşılmıştır. 

Örnekte verilen bilgilerle fiziki tamamlanma oranı esas alınarak hesap yapıldığında 

2013 Yılı maliyet, gelir ve kar tutarları Tablo 14’ teki şekilde hesaplanır; 

Tablo 14: Örnek 9’ a Göre Gelir ve Kar Hesabı (Fiziki Tamamlanma Oranı Esası) 

TMS 11’e göre dönem maliyeti   = 800.000 TL X 0,325 = 260.000 TL 

TMS 11’e göre dönem geliri  = 1.000.000 TL X 0,325 = 325.000 TL 

Dönem karı = 325.000 TL - 260.000 TL = 65.000 TL 

Standardın 31’ inci paragrafında maliyetler esas alınarak yapılacak tamamlanma 

oranında uyulması gereken hususlar aşağıdaki şekilde verilmiştir (TMS 11, md.31). 

“Tamamlanma aşamasının hesaplanma gününe kadar katlanılmış olan inşaat maliyetleri 

esas alınarak belirlenmesi durumunda, hesaplama gününe kadar katlanılan maliyetler 

içine yalnızca yapılan işi yansıtan sözleşme maliyetleri dahil edilir. Dahil edilmeyecek 

sözleşme maliyetlerine ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir: 

(a) Özellikle sözleşme konusu iş için imal edilen malzemeler hariç olmak üzere, 

sözleşme kapsamında gelecekte yapılacak işlere ilişkin olarak inşaat alanına teslim 

edilen veya kullanılmak üzere ayrılmış ancak henüz kullanıma yönelik olarak 

kurulmamış, kullanılmamış veya uygulanmamış malzeme maliyetleri ve 

(b) Yapılan ikincil sözleşme gereği, henüz iş yapılmadan taşeronlara yapılan 

ödemeler.” 

Yukarıda sayılan hususlar sözleşmeye ait maliyetlerin dönemsellik ilkesi gereği ilgili 

olduğu hesap dönemine kaydedilmesi ilkesinin sonucudur. Nasıl ki sözleşme gelirine 

işverenden alınan avanslar dahil edilmiyorsa alt yüklenicilere ödenen avanslar da 

maliyetlere dahil edilmemelidir. 
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Standardın 26’ ncı paragrafında dönemsellik prensibinin gereği olarak sözleşmeye 

ilişkin maliyetler ait oldukları hesap döneminin gideri olarak kaydedilir, işin sonunda 

zarar edilmesiyle ilgili öngörü oluşmuşsa, bu zarar tutarı saptandığı dönem derhal gider 

kaydedileceği aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (TMS 11, md.26). 

“Tamamlanma yüzdesi yönteminde, sözleşme geliri işin yapıldığı hesap dönemlerinin 

kar veya zararda gelir olarak gösterilir. Sözleşme maliyetleri genellikle ait oldukları işin 

yapıldığı hesap dönemlerinin kar veya zararında gider olarak gösterilir. Ancak, beklenen 

toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme gelirlerini aşacağı öngörülen kısmı 36 

ncı Paragraf doğrultusunda derhal gider olarak finansal tablolara yansıtılır.” 

2.1.9. Yapılmakta Olan İşler 

TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardı tamamlanma yüzdesi metodunu açıkladıktan 

sonra sözleşmeye uygun olarak yapılmış ve geri alınabilecek maliyetlerden müşteriye 

faturalanmamış kısmının firmanın aktifinde bir alacak olarak kaydedilmesini 

istemektedir. Bu husus "yapılmakta olan işler " kavramının tanımıyla birlikte Standardın 

27 numaralı paragrafında aşağıdaki şekliyle verilmiştir. 

“Bir yüklenici sözleşme kapsamında gelecekte yapılacak işlere ilişkin maliyetlere 

katlanmış olabilir. Bu tür sözleşme maliyetleri, geri alınabileceklerinin muhtemel 

olması koşuluyla, bir varlık olarak finansal tablolara alınır. Bu maliyetler müşteriden 

olan alacağı temsil eder ve "yapılmakta olan işler" olarak sınıflandırılır.” (TMS 11, 

Md.27). 

Yapılmakta olan işler konusu tamamlanma yüzdesi hesabında önem arz etmektedir. 

Şöyle ki; dönem içinde yapılan sözleşme maliyetlerden sonraki dönemde yapılacak yine 

aynı sözleşme kapsamındaki işlere ait maliyetler çıkartılır. Kalan tutar döneme ait 

maliyetleri oluşturur. 

Tablo 15: TMS 11’ e Göre Dönem Maliyeti Hesabı 

a Dönem içinde katlanılan sözleşme maliyeti 

b Yapılmakta Olan İşler 

a-b TMS 11’e göre dönem maliyeti 
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Tamamlanma yüzdesi hesabında Katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam 

inşaat maliyetlerine oranı esasına göre hesap yapıldığında yapılmakta olan işlere ait 

maliyet hesabın dışında tutularak tamamlanma yüzdesi hesaplanır. Aşağıdaki örneklerde 

Yapılmakta Olan İşler isimli hesabın işleyişini muhasebe kayıtları üzerinden izah 

edilmiştir. 

Örnek 15: Yapılmakta olan İşler Hesabı ve Muhasebeleştirilmesi (TMS 11’ e 

uygun olarak TDHP Hesapları kullanılarak) 

Örnek 13’deki verilere ek olarak Firmanın yapması gereken hesap ve kayıtları hem 

“katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetlerine oranı” esası 

hem de “fiziki tamamlanma oranı” esas alarak aşağıda irdeleyelim. 

Katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetlerine oranı esasına 

göre; 

Tablo 16: Örnek 13’ e Göre TMS 11’ e Uygun Yapılmakta Olan İşler Hesabı 

(Katlanılan Sözleşme Maliyetlerinin Öngörülen Toplam İnşaat Maliyetlerine 

Oranı Esası) 

TMS 11’e göre döneme ait maliyet   = 200.000 TL 

TMS 11’e göre yapılmakta oan işler = 20.000 TL 

TMS 11’e göre dönem geliri  = 1.000.000 TL X 0,25 = 250.000 TL 

İşverene kesilen faturalar = 230.000 TL 

Hakedişe bağlanacak gelir tutarı  = 250.000 TL- 230.000 TL = 20.000 TL 

Örnek 13’de verilen bilgiler ışığında yevmiye kayıtları aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

(Katlanılan Sözleşme Maliyetlerinin Öngörülen Toplam İnşaat Maliyetlerine Oranı 

Esası) 
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K. No  

1      

 
740. Hizmet Üretim Maliyeti 

        102. Bankalar 

Üretim Giderlerinin Bankadan Ödenmesi 

220.000  

220.000 

2      

 
102. Bankalar 

        350. Yıllara Y.İ ve O. Hakediş Bedelleri 

Hakediş Bedellerinin Tahsil Edilmesi 

230.000  

230.000 

3      

 
170. Yıllara Y. İnş. ve Onar. Maliyetleri 

174. Yapılmakta Olan İşler 

        741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hes. 

İnşaat Maliyetinin Aktifleştirilmesi 

200.000 

20.000 

 

 

220.000 

4      

 
741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hes. 

        740. Hizmet Üretim Maliyeti 

Üretim Giderlerinin Yansıtma Hesabına Devri 

220.000  

220.000 

5      

 
622. Satılan Hizmet Maliyeti 

        170. Yıllara Y. İnş. ve Onar. Maliyetleri 

Dönem Maliyetlerinin Gelir Tablosuna Devri 

200.000  

200.000 
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6 
176. Hakedişe Bağlanacak Gelir Tahakkukları 

350. Yıllara Y.İ ve O. Hakediş Bedelleri 

        600. Yurtiçi Satışlar 

Hakedişlerin ve Tahakkukların Gelir Tabl. Devri 

20.000 

230.000 

 

 

250.000 

7      

 
690. Dönem Karı veya Zararı 

        622. Satılan Hizmet Maliyeti 

Gider Hesaplarının Kar/ Zarar Hesabına Devri 

200.000  

200.000 

8      

 
600. Yurtiçi Satışlar 

        690. Dönem Karı veya Zararı 

Gelir Hesaplarının Kar/ Zarar Hesabına Devri 

250.000  

250.000 

Tablo 17: Örnek 13’ e Göre TMS 11’ e Uygun Yapılmakta Olan İşler Hesabı 

(Fiziki Tamamlanma Oranı Esası) 

TMS 11’e göre döneme ait maliyet   = 800.000 TL X 0,325 = 260.000 TL 

TMS 11’e göre Yapılmakta Olan İşler = 20.000 TL 

TMS 11’e göre dönem geliri  = 1.000.000 TL X 0,325 = 325.000 TL 

İşverene kesilen faturalar = 230.000 TL 

Hakedişe bağlanacak gelir tutarı = 325.000 TL- 230.000 TL = 95.000 TL 

Fiziki tamamlanma oranı esasına göre yapılan muhasebeleştirmede katlanılan sözleşme 

maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetlerine oranı esasına göre yapılan 
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muhasebe kayıtları ile aynı şekilde yapılacak yöntem farklılığı dolayısıyla Dönem Karı 

hesabında farklı bir sonuç oluşacaktır. 

Örnek 13’de verilen bilgiler ışığında yevmiye kayıtları aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

(Fiziki Tamamlanma Oranı Esası)  

K. No  

1      

 
740. Hizmet Üretim Maliyeti 

        102. Bankalar 

Üretim Giderlerinin Bankadan Ödenmesi  

280.000  

280.000 

2      

 
102. Bankalar 

        350. Yıllara Y.İ ve O. Hakediş Bedelleri 

Hakediş Bedellerinin Tahsil Edilmesi  

230.000  

230.000 

3      

 
170. Yıllara Y. İnş. ve Onar. Maliyetleri 

174. Yapılmakta Olan İşler 

        741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hes. 

İnşaat Maliyetinin Aktifleştirilmesi  

260.000 

20.000 

 

 

280.000 

4      

 
741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hes. 

        740. Hizmet Üretim Maliyeti 

Üretim Giderlerinin Yansıtma Hesabına Devri  

280.000  

280.000 

5      

 
622. Satılan Hizmet Maliyeti 

        170. Yıllara Y. İnş. ve Onar. Maliyetleri 

Dönem Maliyetlerinin Gelir Tablosuna Devri  

260.000  

260.000 
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6      

 
176. Hakedişe Bağlanacak Gelir Tahakkukları 

350. Yıllara Y.İ ve O. Hakediş Bedelleri 

        600. Yurtiçi Satışlar 

Hakedişlerin ve Tahakkukların Gelir Tab. Devri  

95.000 

230.000 

 

 

325.000 

7      

 
690. Dönem Karı veya Zararı 

        622. Satılan Hizmet Maliyeti 

Gider Hesaplarının Kar/ Zarar Hesabına Devri  

260.000  

260.000 

8      

 
600. Yurtiçi Satışlar 

        690. Dönem Karı veya Zararı 

Gelir Hesaplarının Kar/ Zarar Hesabına Devri 

325.000  

325.000 

Sözleşmeye ilişkin sonuçların güvenilir bir şekilde tahmin edilebilmesi durumunda 

sözleşme maliyet ve gelirine dahil edileceği hususu Standardın 28’ inci paragrafında 

aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (TMS 11, md.28).  

“Bir inşaat sözleşmesinin sonucu, ancak sözleşmeyle ilgili ekonomik faydaların 

işletmeye ait olmasının muhtemel olması durumunda güvenilir biçimde tahmin 

edilebilir. Bununla beraber, daha önce sözleşme geliri içinde kar veya zararda yer almış 

bir tutarın tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizlik ortaya çıkması durumunda, tahsil 

edilemeyen veya geri alınabilme olasılığı ortadan kalkan bu tutarla ilgili olarak 

sözleşme gelirinde düzeltilme yapılmaz, söz konusu tutar gider olarak 

muhasebeleştirilir.” 

Yapılan inşaat sözleşmesinin güvenilir öngörüye imkân vermesi için Standardın 29’ 

uncu paragrafında sayılan aşağıdaki şartları sağlaması gerekir (TMS 11, md.29). 



67 

 

“Bir yüklenici işletme aşağıdakileri içeren bir sözleşme yapmışsa, güvenilir öngörülerde 

bulunabileceği kabul edilir: 

(a)  Tarafların inşa edilecek varlığa ilişkin yaptırıma bağlanmış hakları; 

(b)  Alışveriş konusu bedeller ve 

(c)  Ödeme şekil ve koşulları. 

Ayrıca yüklenici işletmenin etkin bir iç finansal bütçeleme ve raporlama sistemine sahip 

olması gerekir. Yüklenici işletme, inşaat işi ilerledikçe, inşaat gelir ve maliyet 

tahminlerini gözden geçirir ve gerektiğinde değiştirir. Bu tür değişikliklere gerek 

duyulması, sözleşme sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilemediği anlamına 

gelmez.” 

Standardın ruhunu oluşturan güvenilirlik kavramı standarttaki tüm hükümlere de işlemiş 

durumdadır. Hukuki bir bağlayıcılığı ve içeriğinde finansal koşulları barındırmayan 

anlaşmalar bu kapsamda Standart tarafından maliyet ve gelir hesaplanmasına uygun 

sözleşmeler değildir. Bu bağlamda sonucu güvenilir olarak tahmin edilemeyen 

sözleşmelerle ilgili maliyet hesabında dikkat edilecek hususlar Standardın 32’ inci 

paragrafında aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (TMS 11, md.32). 

“Bir inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilememesi 

durumunda: 

(a) Sadece katlanılmış sözleşme maliyetlerinin geri kazanılabilmesi muhtemel 

olan kısmı kadar gelir kaydedilir ve 

(b) Sözleşme maliyetleri oluştukları dönemin gideri olarak finansal tablolara 

yansıtılır. 

İnşaat sözleşmesine ilişkin bir zarar beklentisi oluştuğu an beklenen zarar tutarı 36 ncı 

Paragraf uyarınca doğrudan gider olarak kaydedilir.” 

2.1.10. Sözleşme Maliyetine Dahil Edilmeyecek Hususlar 

Standardın 33’ üncü paragrafında sözleşme maliyetine dahil edilmeyecek hususlar 

aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (TMS 11, md.33). 
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“Sözleşmenin başlangıç aşamalarında sözleşme sonucunun güvenilir biçimde 

öngörülememesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bununla beraber, yüklenicinin 

katlandığı maliyetlerin tarafına ödenmesi muhtemel olabilir. Bu nedenle sözleşme geliri 

ancak katlanılmış maliyetlerden geri kazanılabilmesi muhtemel olan kısım esas alınarak 

kaydedilir. Sözleşme sonucu güvenilir biçimde tahmin edilemediğinden, kâr tahakkuk 

ettirilmez. Ancak sözleşme sonucu güvenilir biçimde tahmin edilememekle beraber, 

toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme gelirini aşması muhtemel olabilir. 

Böyle durumlarda, toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme gelirini aşması 

beklenen kısmı 36 ncı Paragraf uyarınca doğrudan gider olarak finansal tablolara 

yansıtılır.” 

Yukarıda verilen Standardın 33’ üncü paragrafındaki hususlar ihtiyatlılık çerçevesinde 

düşünülebilir. Sözleşme sonucunun güvenilir biçimde öngörülemediği durumlarda 

tamamlanma yüzdesi metodu değişik biçimde uygulanır. Bu uygulamaya göre sadece 

geri kazanılabilir maliyetler gelir olarak saptanır. Bu yaklaşım sözleşme ile ilgili karın 

öngörülebilir olmasından önce bir kar saptanmasını önlemek içindir (Price, 2012: 73). 

Standardın 34’ üncü paragrafında hangi maliyetlerin ilgili oldukları dönemde 

giderleştirilmesi gerektiği aşağıdaki şekilde verilmiştir (TMS 11, md.34). 

“Müşteriden geri kazanılabilme olasılığı düşük olan sözleşme maliyetleri hemen gider 

olarak muhasebeleştirilir. Müşteriden geri kazanılabilme olasılığı düşük olan ve hemen 

gider olarak muhasebeleştirilmesi gereken sözleşme maliyetleri ile ilgili durumlara 

ilişkin örnek sözleşmeler aşağıdakileri içerir: 

(a) Geçerliliği konusunda ciddi kuşkular bulunduğu için tam anlamıyla 

yürürlüğe konulamayanlar; 

(b) Tamamlanması askıdaki bir dava veya yasal düzenleme sonucuna bağlı 

olanlar, 

(c) İstimlâk veya kamulaştırılma olasılığı bulunan mülklerle ilişkisi bulunanlar; 

(d) Müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmesi mümkün olmayanlar veya 

(e) Yüklenicinin sözleşmeye konu işi tamamlama olanağı bulunmayan veya bu 

nedenle sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gereği ortaya çıkanlar.” 
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2.1.11. Belirsizliğin Ortadan Kalkması  

“Sözleşme sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilmesini engelleyen belirsizliklerin 

ortadan kalkması durumunda, inşaat sözleşmesine ilişkin gelir ve giderler 32’ nci 

Paragraf yerine 22’ nci Paragraf uyarınca muhasebeleştirilir.” 

2.1.12. Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi 

TMS 11’in 36. Maddesinde, “Toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme gelirini 

aşması muhtemelse beklenen zarar doğrudan gider olarak finansal tablolara yansıtılır.” 

Denmektedir. 

 “Böyle bir zarar tutarı aşağıdakilerden bağımsız olarak saptanır (TMS 11, md.37): 

(a) Sözleşme konusu işe başlanmış olsun olmasın; 

(b) Sözleşme konusu işin tamamlanma aşaması veya 

(c) 9 uncu Paragraf uyarınca ayrı bir inşaat sözleşmesi olarak 

değerlendirilmeyen diğer sözleşmelerden beklenen kâr tutarı.” 

Yıllara yaygın bir inşaat sözleşmesinde toplam sözleşme maliyetlerinin toplam 

sözleşme gelirini aşması muhtemelse, beklenen zarar doğrudan giderleştirilir ve zarar 

tutarı bilançoda cari borçlar içerisinde zarar karşılığı olarak gösterilir. Böyle bir zarar 

hesaplanırken, sözleşme konusu işe başlanıp başlanmadığı, sözleşme konusu işin 

tamamlanma aşaması veya ayrı bir inşaat sözleşmesi olarak değerlendirilmeyen diğer 

sözleşmelerden beklenen kar tutarları dikkate alınmaz (Ağca, 2007: 269). Toplam 

sözleşme maliyeti, toplam sözleşme gelirlerini aştığı anda, toplam sözleşme zararı 

tutarına geçmiş dönemlere ait karlar tutarları eklenerek bulunacak tutar, zarar olarak 

dönem sonuçlarına yansıtılmalıdır (Alagöz, 2008: 149). 

2.1.13. Tahminlerdeki Değişiklikler 

TMS 11’in 38. Maddesinde “Tamamlanma yüzdesi yöntemi her hesap döneminde 

sözleşme geliri ve sözleşme maliyetlerine ilişkin cari tahminlere birikimli olarak 

uygulanır. Bu nedenle, sözleşme geliri veya sözleşme maliyetlerine ilişkin 

tahminlerdeki bir değişikliğin etkisi veya sözleşme sonucuna ilişkin tahminlerdeki 

değişikliğin etkisi, muhasebe tahminlerindeki bir değişiklik olarak muhasebeleştirilir 
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(bakınız: TMS 8, Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve 

Hatalar). Değiştirilen tahminler değişikliğin yapıldığı dönemin kar veya zararına 

yansıtılan gelir ve gider tutarlarının belirlenmesinde ve izleyen dönemlerde kullanılır.” 

denmektedir. 

Standardın 38’ inci paragrafında belirtilen tahmin değişiklikleri cari yılın ve gelecek 

dönemlerin tahminlerinin güncellenmesinde kullanılır. Geçmiş dönemlere ilişkin bir 

düzeltme yapılmaz.  

Örnek 16: Tahminlerdeki Değişiklikler 

YAPIM İnşaat Ltd Şirketi 4 yıl sürecek bir inşaat taahhüt işine 2013 yılında başlamıştır. 

Başlangıçta 7.500.000 TL maliyet öngörülmüştür. İnşaat sözleşmesi sabit fiyatlı ve 

sözleşme tutarı 11.500.000 TL’dir. İnşaatın devam ettiği ikinci yılda maliyetlerle ilgili 

olarak bir tahmin değişikliği olmuş ve maliyet tahmini 500.000 TL artırılarak toplam 

8.000.000 TL olarak güncellenmiştir. Bu maliyet artışının 300.000 TL sinin üçüncü 

yılda 200.000 TL sinin ise dördüncü yılda gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. 

İnşaat Firması tamamlanma yüzdesini katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen 

toplam inşaat maliyetlerine oranı esas alarak hesaplamaktadır. 

Seneler itibariyle dönem maliyetleri aşağıdaki şekildedir. 2013 yılı maliyeti 

gerçekleşme 2014 ve sonraki dönemler tahminidir. 

Örnek 16’ de verilen bilgiler ışığında işin yapıldığı yıllar için maliyet, gelir ve kar 

hesapları Tablo 18’ deki şekilde hesaplanmaktadır. 

Tablo 18: Örnek 16’ ya Göre İnşaat Sözleşmesinin Maliyet ve Tamamlanma Oranı 

Hesabı 

Bin TL 2013 2014 2015 2016 

Tahmini Toplam Sözleşme Geliri  11.500 11.500 11.500 11.500 

Sözleşme Toplam Maliyeti Tahmini 7.500 8.000 8.000 8.000 

Dönem Maliyetleri 3.000 1.500 2.175 1.325 

Toplam Kümülatif Maliyet 3.000 4.500 6.675 8.000 

Tahmini Toplam Sözleşme Karı 4.000 3.500 3.500 3.500 

Tamamlanma Oranı 3.000 

7.500 

4.500 

8.000 

6.675 

8.000 

8.000 

8.000 

Tamamlanma Oranı %40 %56,3 %83,4 %100 
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Tablo 18’de genel olarak toplam sözleşme maliyetlerinden yola çıkarak tamamlanma 

yüzdesi esası ile döneme ait sözleşme maliyetlerinin hesap edilmesi formüle edilmiştir. 

Aynı prensiple döneme ait sözleşme geliri de döneme ait tamamlanma yüzdesi 

yardımıyla tüm sözleşme gelir tutarının çarpılması yoluyla edilmektedir. 

Tablo 19: Toplam Kümülatif ve Döneme Ait Maliyetin Hesaplanması 

Kümülatif Gelir = (Kümülatif Tamamlanma Oranı X Sözleşme Geliri) 

Dönem Geliri = (Dönemin Tamamlanma Oranı X Sözleşme Geliri) 

Kümülatif Maliyet = (Kümülatif Tamamlanma Oranı X Sözleşme Maliyeti) 

Dönem Maliyeti = (Dönemin Tamamlanma Oranı X Sözleşme Maliyeti) 

Tablo 19’ daki hesaplama ve Tablo 18’ deki verileri kullanarak sözleşmeyle ilgili 

döneme ait ve kümülatif maliyet, gelir ve kar tutarları Tablo 20’ deki şekilde hesaplanır. 

Tablo 20: Örnek 16’ya Göre Dönem Karı ve Kümülatif Kar Tutarlarının Hesabı 

Bin TL 2013 2014 2015 2016 

Kümülatif Gelir 4.600 6.475 9.591 11.500 

Dönem Geliri 11.500 X 

0,40 

11.500.X 

(0,563 – 0,40) 

11.500 X 

(0,834 – 0,563) 

11.500X 

(1 – 0,834) 

Dönem Geliri 4.600 1.875 3.116 1.909 

Kümülatif Maliyet 3.000 4.500 6.675 8.000 

Dönem Maliyeti 3.000 1.500 2.175 1.325 

Kümülatif Kar 1.600 1.975 2.916 3.500 

Dönem Kar 1.600 375 941 584 

Dönem Kar Oranı  

(Kar/Gelir) 
%35 %20 %30 %30 

Kaynak: (Price Waterhouse Coopers,2012: 80-81) 
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İkinci yıl olan 2014’te dönem kar marjı %20’ye düşmüştür. Bunun nedeni 

maliyetlerdeki artış tahmininin bu yılın hesaplarında dikkate alınmış olmasıdır. Maliyet 

artışı öngörüsü ikinci yıl yerine ilk yıl yapılmış olsaydı tüm sözleşme döneminde aynı 

kar oranı söz konusu olacaktı. 

2.1.14. Açıklama 

TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardı kapsamında yüklenici firmaların ilgili 

sözleşmelere istinaden yapmaları gereken dipnot açıklamaları Tablo 21’de toplu şekilde 

verilmiştir. 

Tablo 21: TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri Kapsamında Yüklenici Firmaların İlgili 

Sözleşmelere İstinaden Yapmaları Gereken Dipnot Açıklamaları 

Gelir Tablosu  Bilanço Yöntem 

Dönem geliri Alınan avans tutarları Gelirin saptanmasında 

kullanılan yöntem 

Katlanılan maliyetler Dönem kar veya zarar tutarları Tamamlanma 

aşamasının 

saptanmasında 

kullanılan yöntem 

 Hakedişlerden kesilen teminat 

tutarları 

 

 Müşterilerden brüt alacak ve 

müşterilere olan borç tutarları 

 

 “Bir yüklenici işletme aşağıdaki hususları açıklar (TMS 11, md.39): 

(a) Dönem geliri olarak finansal tablolara yansıtılan sözleşme geliri tutarı; 

(b) Dönem içinde kaydedilen sözleşme gelirinin saptanmasında kullanılan 

yöntemler ve 
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(c) Devam eden sözleşmelere konu işlerin tamamlanma aşamasının 

saptanmasında kullanılan yöntemler.” 

 “Bir işletme raporlama dönemi sonunda devam eden sözleşmelere ilişkin olarak 

aşağıdakilerden her birini açıklamak durumundadır (TMS 11, md.40): 

(a) Raporlama dönemi sonuna kadar katlanılan maliyetler ile finansal tablolara 

yansıtılan kârların (kaydedilmiş zararlar düşüldükten sonra) toplam tutarı 

(b) Alınan avansların tutarı ve 

(c) Hakedişler üzerinden teminat olarak alıkonulan tutarları.” 

TMS 11’in 41. Maddesinde, “Hakedişler üzerinden teminat olarak alıkonulan tutarlar, 

bu tutarların ödenebilmesi için sözleşmede belirtilmiş koşulların gereği yerine getirilene 

veya eksiklikler giderilene kadar ödenmeyen hakediş tutarlarıdır. Hakedişler müşteri 

tarafından ödenmiş olsun olmasın bir sözleşmeyle ilgili yapılan işlerin faturalanmış 

tutarlarıdır. Alınan avanslar ise yüklenici tarafından ilgili iş yapılmadan önce alınan 

tutarlardır.” denmektedir. 

 “Bir işletme, sözleşmeye konu işle ilgili (TMS 11, md. 42); 

(a) Müşterilerden olan brüt alacak tutarını varlık ve 

(b) Müşterilere olan brüt yükümlülük tutarını ise borç olarak göstermelidir.” 

 “Brüt alacak tutarı; katlanılan maliyetler ve sonuç hesaplarına yansıtılmış kârlar 

toplamından, sonuç hesaplarına yansıtılmış zararlar düşüldükten sonra kalan tutarın, hak 

edişler toplamını aştığı devam eden tüm sözleşmeler için (TMS 11, md. 43); 

(a) Katlanılan maliyetler artı sonuç hesaplarına yansıtılmış kârlar tutarından; 

(b) Sonuç hesaplarına yansıtılmış zararlar ve hakedişler toplamı düşülerek 

hesaplanan net tutardır.” 

Örnek 17: Brüt Alacak Tutarı Hesaplaması  

GÜVEN İnşaat AŞ, yüklenici olarak iki adet sabit fiyatlı yıllara sari inşaat yapım 

sözleşmesi yürütmektedir. İşleri İstanbul ve Ankara Şantiyeleri olarak iki ayrı sözleşme 

şeklinde takip etmektedir.  İşlerin her ikisi de 2012 yılında başlamıştır ve planlanan bitiş 
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tarihleri 2016 yılıdır. 2013 yılı sonu itibariyle sözleşmelere ilişkin bilgiler ve brüt alacak 

tutarının hesaplanması aşağıdaki şekildedir. 

Tablo 22: Örnek 17’ ye Göre Brüt Alacak Tutarı Hesabı 

  İstanbul Ankara Toplam 

a Kümülatif maliyet 1.200.000 800.000 2.000.000 

b Kümülatif kar 200.000 - 200.000 

c Kümülatif zarar 0 100.000 100.000 

d Kümülatif hakediş tutarı 1.000.000 600.000 1.100.000 

a+b-c-d Brüt alacak tutarı 400.000 100.000 500.000 

Brüt alacak hesabı yukarıdaki tabloda görüldüğü şekilde kümülatif maliyet tutarına 

kümülatif kar tutarı ilave edildikten sonra kümülatif zarar ve kümülatif hakediş tutarı 

çıkartılarak yapılır.  

 “Brüt yükümlülük tutarı; hak edişlerin, katlanılan maliyetler ile sonuç hesaplarına 

yansıtılmış kârlar toplamından, sonuç hesaplarına yansıtılmış zararlar düşüldükten sonra 

kalan tutarı aştığı devam eden tüm sözleşmeler için (TMS 11, md.44); 

(a) Katlanılan maliyetler artı sonuç hesaplarına yansıtılmış kârlar tutarından; 

(b) Sonuç hesaplarına yansıtılmış zararlar ve hakedişler toplamı düşülerek 

hesaplanan net tutardır.” 

Örnek 18: Brüt Yükümlülük Tutarı Hesaplaması 

YENİKENT İnşaat Ltd Şirketi, yüklenici olarak iki adet sabit fiyatlı yıllara sari inşaat 

yapım sözleşmesi yürütmektedir. İşleri Giresun ve Sakarya Şantiyeleri olarak iki ayrı 

sözleşme şeklinde takip etmektedir.  İşlerin her ikisi de 2011 yılında başlamıştır ve 

planlanan bitiş tarihleri 2015 yılıdır. 2013 yılı sonu itibariyle sözleşmelere ilişkin 

bilgiler aşağıdaki şekildedir. 
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Tablo 23: Örnek 18’ e Göre Brüt Yükümlülük Tutarı Hesabı 

  Giresun Sakarya Toplam 

a 
Kümülatif maliyet 1.000.000 500.000 1.500.000 

b 
Kümülatif kar 100.000 - 100.000 

c 
Kümülatif zarar 0 50.000 50.000 

d 
Kümülatif hakediş tutarı 1.200.000 600.000 1.800.000 

a+b-c-d 
Brüt yükümlülük tutarı 100.000 150.000 250.000 

 

Örnek 19:  TMS 11 Kapsamında Hesaplamalar ve Dipnot Açıklamaları Üzerine 

Örnek Çalışması 

YAPAR İnşaat AŞ (Yüklenici) taahhüt olarak gerçekleştirdiği 36 ay süreli iki adet inşat 

sözleşmesi yürütmektedir. Sözleşmeler 2012 yılında başlamış ve 2013 yılı sonu 

itibariyle hakediş faturalarının ve yapılan sözleşme maliyetlerinin ödemesinin yapıldığı 

bilgisi verilmiştir. Sözleşmeleri Köprü ve Hastane isimleriyle tanımlayalım.  

Köprü ve Hastane sözleşmelerinin yapımı için 2013 yılında sözleşme kapsamında bazı 

malzemelerin alındığı fakat dönem içinde söz konusu malzemelerin kullanılmadığı 

bilgisi verilmiştir(Köprü için 80 TL, Hastane için 20 TL). Yüklenici firma 2012 yılı için 

toplam 10.000 TL (8.000 TL Köprü, 2.000 TL Hastane sözleşme gideri) hesaplamıştır 

ve işverene 11.000 TL (9.000 TL Köprü, 2.000 TL Hastane)  tutarında fatura kesmiştir.  

Yüklenici firma 2013 yılı için toplam 12.000 TL (9.000 TL Köprü, 3.000 TL Hastane) 

sözleşme gideri hesaplamıştır ve işverene 12.300 TL (9.800 TL Köprü, 2.500 TL 

Hastane)   tutarında fatura kesmiştir. 

Köprü sözleşmesi kapsamında işverenden 2012 yılında 100 TL, 2013 yılında ise 300 TL 

avans ödemesi alınmıştır. İşveren tarafından Hastane sözleşmesi hakediş ödemelerinden 

2012 yılında 200 TL, 2013 yılında 200 TL teminat kesintisi yapılmıştır.  
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Örnek 19’ da verilen bilgiler ışığında her bir hesap dönemine ait maliyet ve gelir 

kalemlerinin hesaplanması ve sözleşme karlılığının yıllar itibariyle izlenmesi için Tablo 

24 hazırlanmıştır.  

Tablo 24: Örnek 19’ a Göre Sözleşme Gelir ve Maliyet Hesabı 

 Köprü İşi Hastane İşi Toplam 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

TMS 11.22’ ye göre 

sözleşme geliri 
10.000 11.000 2.000 3.000 12.000 14.000 

TMS 11.22’ ye göre 

döneme ait sözleşme 

giderleri 

8.000 9.000 2.000 3.000 10.000 12.000 

TMS 11. 36’ ya göre 

beklenen zararlar 
- - - 1.500 - 1.500 

Zarar ve Giderler 

Toplamı 
8.000 9.000 2.000 4.500 10.000 13.500 

Gelir – (Gider + Zararlar) 2.000 2.000 - (1.500) 2.000 500 

TMS 11.27’ ye göre 

Yapılmakta Olan İşler 
- 80 - 20 - 100 

Dönem İçinde Meydana 

Gelen Toplam Sözleşme 

Maliyeti 

8.000 9.080 2.000 3.020 10.000 12.100 

TMS 11.41’ e göre 

Hakediş faturaları 
9.000 9.800 2.000 2.500 11.000 12.300 

TMS 11.42(a)’ e göre 

Brüt Alacak Tutarı 
1.000 1.280 - - 1.000 1.280 

TMS 11.42(b)’ e göre 

Brüt Alacak Tutarı 
- - - (980) - (980) 

Hakedişe Bağlanacak 

Gelir Tahakkukları 
1.000 1.200 - 500 1.000 1.700 
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TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı uyarınca Standardın 39,40 ve 42. maddelerinde 

anılan hususlar Tablo 25’ te toplanmıştır. Bu hususlar ilgili oldukları hesap 

dönemlerinin mali tablolarıyla birlikte sunulmalıdır. 

Tablo 25: Örnek 19’ a Göre TMS 11 Uyarınca Yapılması Gereken Dipnotlar 

(Açıklamalar) 

 2012 2013 

Sözleşme Gelirleri[TMS 11.39(a)] 12.000 14.000 

A 
Kümülatif Sözleşme Maliyeti 10.000 22.100 

B 
Kümülatif Hesaplanan Kar 2.000 4.000 

C 
Kümülatif Hesaplanan Zarar - 1.500 

A+B-C 
Kümülatif Sözleşme Maliyeti ve 

Karlar Toplamından Zararlar 

Düşülmüş Değer [TMS 11.40(a)] 

12.000 24.600 

Alınan Avanslar [TMS 11.40(b)] 100 300 

Brüt Alacak Tutarı [TMS 11.42(a)] 1.000 1.280 

Brüt Borç Tutarı [TMS 11.42(b)] - (980) 

Teminat Kesintileri [TMS 11.40(c)] 200 200 

Kaynak: (Price Waterhouse Coopers,2012: 82,83) 

TMS 11’in 45. Maddesinde, “Bir işletme varsa koşullu yükümlülük ve varlıklarını 

"TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar" standardına göre 

açıklar. Koşullu yükümlülükler ve koşullu varlıklar garanti kapsamında yapılan işler 

nedeniyle oluşan maliyetler, ek ödeme talepleri, cezalar veya olası zararlar gibi 

kalemlerden kaynaklanabilir.” denmektedir. 
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Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin gerçekleşmesi kesin olmayan ancak muhtemel 

olan maliyetler ile gerçekleşmesi olası sözleşme gelirleri (İşverene yapılan talepleri) 

TMS 11 kapsamında açıklanır. 

2.1.15. Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler 

TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı koşullu yükümlülüklerini ve varlıklarını TMS 

37- Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar" standardına göre açıklar 

demektedir (TMS 11. Md45). Dolayısıyla YYİOİ ile ilgili karşılıklar hususunda TMS 

37 temel alınarak bazı kavramları açıklama gereği ortaya çıkmaktadır. Bu kavramlardan 

biri olan Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşme kavramı: Sözleşme kapsamındaki 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mutlaka katlanılması gereken maliyetin, söz 

konusu sözleşme kapsamında elde edilmesi beklenen ekonomik faydayı aştığı 

sözleşmedir(TMS 37. Md 10). 

Bir karşılık, aşağıda yer alan koşulların varlığı halinde finansal tablolara yansıtılır(TMS 

37. Md 14) 

- Geçmiş bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün (hukuki veya zımni) 

bulunması; 

- Yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların 

işletmeden çıkmalarının muhtemel olması, 

- Yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor olması. 

 Örnek 20: Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşme Örneği 

X İnşaat Ltd. Şti. 30.000.000 TL bedelle inşaatını üstlendiği okul inşaatına 2012 yılında 

başlamıştır. İhale aşamasında maliyet olarak 27.000.000 TL öngörülmektedir. 2012 yılı 

sonunda toplam 20.000.000 TL tutarında maliyet yapılmıştır. Firma yönetimi İnşaat 

devam ederken 2012 yılında beton ve demir girdi maliyetlerinde meydana gelen büyük 

artışlar dolayısıyla inşaatın bitirilmesi için gerekli katlanılması gereken maliyet tutarını 

12.000.000 TL olarak hesaplamıştır.  
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Tablo 26: Örnek 20’ ye Göre Karşılık Tutarı Hesabı(31.12.2012 İtibariyle) 

Sözleşme Bedeli 30.000.000 TL 

Tahmini Toplam Maliyet(İhale) 27.000.000 TL 

Gerçekleşen Maliyet (31.12.2012) 20.000.000 TL 

Yeni Toplam Tahmini Maliyet (20.000.000 + 12.000.000) 32.000.000 TL 

İşin Tamamlanma Oranı (20.000.000 / 32.000.000) %62,5 

Sözleşme Geliri (30.000.000 X %62,5) 18.750.000 TL 

Gerçekleşen Zarar (18.750.000 – 20.000.000) 1.250.000 TL 

Beklenen Toplam Zarar (30.000.000 – 32.000.000) 2.000.000 TL 

Dezavantajlı Sözleşme Karşılığı 750.000 TL 

Bir inşaat sözleşmesinde, toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme hasılatını 

aşma olasılığı mevcutsa, beklenen zarar tutarı, söz konusu tutara karşılık gelen 

ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme için ayrılan karşılık tutarı ile birlikte anında 

muhasebeleştirilir(Akbulut, 2012: 1176). 

Örnek 20’ deki verilerle Dezavantajlı Sözleşme Karşılığı muhasebeleştirilmesi 

aşağıdaki şekilde olacaktır. 

K. No 2011 Dönem Sonu Kayıtları 

1      

 689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 

        379. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

Dezavantajlı Sözleşme Karşılığı Kaydı 

750.000  

750.000 

2.1.16. Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 

Türk vergi mezuatı YYİOİ ile ilgili vergi hesabını işin bitimi ile birlikte yaptığından 

dolayı işin devam ettiği dönemlerde faaliyet sonuçlarından kaynaklanan vergi borç veya 

alacakları bilançoda ilgili aktif ve pasif hesaplarda izlenmeye işin sonuna kadar devam 

edilmektedir. TMS 12: Gelir Vergileri Standardı kapsamında açıklanmıştır. 

Ertelenmiş vergi borçları: Vergiye tabi geçici farklar üzerinden gelecek dönemlerde 

ödenecek gelir vergilerini ifade eder. (TMS 12.5) 
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Ertelenmiş vergi varlıkları: Aşağıdaki durumlarda gelecek dönemlerde geri 

kazanılacak olan gelir vergisi tutarlarını ifade eder: 

- İndirilebilir geçici farklar; 

- Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zararlar ve 

- Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış vergi avantajları.  (TMS 12.5) 

Ertelenmiş vergi varlıkları bilanço aktifinde takip edilmekte, aynı şekilde Ertelenmiş 

vergi borçları ise bilanço pasifinde takip edilmektedir. İşin bitimi ile yapılan nihai kar 

hesabı neticesinde ortaya çıkan vergi borç tutarından mahsup edilmektedir. Çalışmanın 

3. Bölümünde Örnek 21 kapsamında Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü kayıt ve dönem 

sonu mahsup işlemlerine yer verilmiştir. 
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3. BÖLÜM: TMS 11 KAPSAMINDA MUHASEBE 

UYGULAMALARI 

Bu bölümde, inşaat sözleşmelerine ilişkin örnek uygulamalar tasarlanmış ve bu örnek 

uygulamalar kapsamında TMS 11 hükümleri çerçevesinde yapılması gereken işlem ve 

kayıtlara yer verilmiştir. 

3.1. TMS 11 Kapsamında Tekdüzen Hesap Planının Analizi  

Bilindiği üzere Türkiye’de muhasebe tutan tüm işletmeler; Maliye Bakanlığı tarafından 

hazırlanan ve 21790 sy. 16.12.1993 tarihli RG’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 2 Sıra 

No’ lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 21447 sy. 26.12.1992 tarihli 

RC’de yayınlanarak yürürlüğe giren 1 Sıra No' lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliği’ndeki esaslar dahilinde muhasebelerini tutmaktadırlar. Yine bu tebliğlerde yer 

verilen Tek Düzen Hesap Planı ve açıklamaları uyarınca ilgili kayıtlarını yapmakta ve 

TDHP’ de yer alan hesapları ihtiyaca ve amacına uygun şekilde kullanmaktadırlar. 

Türkiye’de MSUGT ile getirilen TDHP, yıllara yaygın inşaat işinin 

muhasebeleştirilmesinde kullanılacak hesaplar Tamamlanmış Sözleşme yöntemine 

uygun olarak yapılandırılmıştır (Ağca, 2009: 247). Yıllara yaygın inşaat işleriyle ilgili 

TDHP’ da öngörülmüş inşaat işlerine defterikebir hesapları Tablo 26’daki şekildedir. 

Tablo 27: TMS 11 Bağlamında TDHP’ de Belirtilmiş Hesaplar 

Defterikebir Hesabı Hesabın Adı 

170, 171, 172, 173, 174, 175,176, 177, 178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım 

Maliyetleri 

179 Taşeronlara Verilen Avanslar 

350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım 

Hakediş Bedelleri 

Daha önceki bölümlerde belirtildiği üzere Türk vergi mevzuatı yıllara yaygın inşaat ve 

onarım işleri için gelir ve giderin işin tamamlandığı hesap döneminde 

muhasebeleşmesini öngörmektedir. Dolayısıyla işin devam ettiği yıllar boyunca ilgili 
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döneme ait gelir, gider ve kar/zarar hesapları yapılmamaktadır. Şöyle ki; yıllara yaygın 

inşaat işi bitene kadar inşaatla ilgili giderler her yılsonunda 170-178 Yıllara Yaygın 

İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesaplarında toplanırken, hakedişler de 350-358 Yıllara 

Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Hesaplarında toplanmaktadır. Yıllara yaygın 

inşaat işi bittiğinde ise 170-178 nolu hesaplardaki tutarlar 622 Satılan Hizmet Maliyeti 

Hesabı’na aktarılırken, 350-358 nolu hesaplardaki bakiyeler 600 Yurtiçi Satışlar 

Hesabı’na aktarılmaktadır. Neticede kar/zarar hesaplaması ancak işin bitiminde 

hesaplanabilir olmaktadır.  TMS ise İnşaat Sözleşmeleri Standardında yıllara sâri inşaat 

işlerinin kar/zarar hesaplarını ait oldukları dönem itibariyle yapılmasını öngörmektedir.  

TMS 11 tarafından öngörülen muhasebe esasları ile TDHP ve MSGUT kapsamındaki 

kayıt işlem ve esaslarının karşılaştırıldığı Tablo 27, Standardın YYİOİ muhasebesindeki 

yaklaşımını özetlemek adına verilmiştir. 

Tablo 28: TMS 11 Bağlamında TDHP ve MSUGT Karşısında TMS 11’ in 

Öngördüğü Muhasebeleştirme Esasları Arasındaki Farklar 

Konu TDHP- MSUGT TMS 11 

Hesap planı mevcut mu? Evet Hayır 

Dönem giderlerin 

muhasebeleştirilmesi ne zaman 

yapılır? (İşin tamamlanmadığı 

dönemler için) 

Ait olduğu dönemde 

muhasebeleştirilip 

dönem sonu aktif 17 

hesap grubuna aktarılır 

Ait olduğu dönemde 

muhasebeleştirilip 

dönem sonunda kar-zarar 

hesaplarına intikal 

ettirilir  

Dönem gelirinin tespitinde 

izlenen yöntem 

Dönem içinde 

tahakkuk eden giderler 

esasıyla 

Tamamlanma yüzdesi 

yöntemine göre 

Gelir ve Giderlerin Kar- Zarar 

hesaplarına intikali ne zaman? 

İşin tamamlandığı 

hesap döneminde 

Her hesap dönemine ait 

gelir ve giderler ait 

oldukları dönemde 
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TDHP 1990’lı yıllarda uygulanmaya konulduğu ve esasen vergi matrahı ile ilgili 

hesapların yapılması amacını ön plana çıkaran bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan 

günümüz ihtiyaçları ve uluslararası geçerliliğe sahip muhasebe kayıt ve raporlaması için 

yetersiz kalmaktadır.  

TMS muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağını belirtirken TDHP’ deki hesapların 

hangisinin kullanılacağını belirtmemektedir. Bu durumda kullanıcıların muhasebe 

ilkelerine ve hesapların kullanım amaçlarına uygun olarak hesap planında mevcut 

hesaplardan seçerek veya kullanımı için bir kısıtlama öngörülmemiş hesaplardan 

kullanılması önerilenleri kullanmaları beklenir. TMS 11 özelinde gerek meslek 

mensupları, gerekse akademisyenler tarafından kullanılması önerilen hesaplar 

mevcuttur.  

Tablo 29: TMS 11 Kapsamında Kullanılması Önerilen Hesaplar 

Hesap No Hesap Adı 

174 Önceden Yapılan İnşaat Maliyetleri (Yapılmakta Olan İşler)  

175 İş Sahibine Yansıtılacak Maliyetler 

176 Hakedişe Bağlanacak Gelir Tahakkukları 

341 Alınan Hakediş Avansları 

283 Ertelenmiş Vergi Varlığı 

483 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 

Kaynak: (Akdoğan ve Sevilengül, 2007; Akdoğan ve Sevilengül, 2008) 

Yukarıdaki tabloda yer alan hesap önerileri TMS 11’ de öngörülen kavramların TDHP’ 

de kaydına olanak verilebilmesi için önerilen çözümlerden biridir.  

Bir başka kaynakta “182 Nolu Hesap Onaylanacak Hakedişler” adıyla önerilmektedir. 

(Sağlam, Şengel ve Öztürk, 2009: 267). Bu hesap tamamlanma yüzdesi hesabıyla elde 

edilen dönem gelirinden hakedişler yoluyla işverence onaylanan bedellerin 
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düşülmesinden sonra kalan tutardır. Bu hesap Akdoğan ve Sevilengül tarafından “176 

Hakedişe Bağlanacak Gelir Tahakkukları” olarak önerilmiştir.  

“Hakedişe Bağlanacak Gelir Tahakkukları”,  “Onaylanacak Hakedişler” ismiyle 

önerilen hesap için değişik isim ve hesap no önerileri mevcuttur. Örneğin aynı hesap 18 

Hesap Grubunda Hakedişe Bağlanacak İşlerden Gelir Tahakkukları şeklinde de 

önerilmiştir (Sağlam, Yolcu ve Öztürk, 2012: 690).  

Burada önemli olan husus TDHP’ de kullanımı ile ilgili detay verilmemiş hesaplardan 

kaydı yapılacak işlemin niteliğine göre ilgili olduğu hesap grubu içerisinde 

kaydedilmesi hususudur. 

TMS 11’ de aktifleştirilir, aktifte tutulur denen bir tutarın hangi aktif hesapta tutulacağı 

TDHP’ da niteliğine en uygun hesap grubu altında açılacak bir hesaba kaydı yoluyla 

mümkündür. Mevcut durumda iki adet MSUGT aracılığıyla kullanımı detaylandırılan 

hesapların dışında kalan ve Standardın uygulanması için kullanılması gereken 

hesapların bu şekilde belirlenmesi kaçınılmazdır. 

Ne var ki aktifler içerisinde muhasebeleştirilen tutarların kullanılan hesap numaraları 

açısından bir ahenk içerisinde olması ve farklı işletmelerce aynı hesapların kullanımı 

hem mali tablo kullanıcıları hem de muhasebe literatürü için faydalı olacaktır.  

3.2. TMS 11 Kapsamında Örnek Muhasebe Uygulaması  

Tez çalışmamın 2. Bölümünde TMS 11: İnşaat Sözleşmeleri Standardının metni 

incelenmiş olup ilgili kavram ve yaklaşımlar örneklerle değinilmişti. Bu bölümde ise 

YYİOİ ile ilgili Standartta açıklanan kavram ve hesaplama yöntemlerine uygun olarak 

ve mümkün oldukça tüm özellik arz eden hususları kapsayacak şekilde muhasebe 

kayıtları yapılmıştır. Muhasebe kayıtlarında TDHP hesapları kullanılmıştır. TMS belirli 

ve detaylı bir hesap planı içermemektedir. TDHP mevcut tanımlı hesapların yetersiz 

kaldığı noktalarda ise literatürde TMS ile uyumluluk açısından Tablo 28’de kullanımı 

tavsiye edilen hesap kod ve açıklamaları kullanılmıştır.  

Örnek 21: TMS 11 Muhasebe Uygulaması 

EMEK İnşaat Limited Şirketi 2011 yılında 20.000 TL bedelle alınan ve tahmini maliyeti 

16.000 TL olan 30 ay süreli bir taahhüt işini hayata geçirerek 2013 yılı sonu itibariyle 
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teslimini gerçekleştirmiştir. Sözleşme devam ederken meydana gelen finansal olaylar 

aşağıdaki şekildedir: (KDV, Gelir Vergisi Tevkifatı ve diğer vergiler ihmal edilmiştir). 

 2011 yılında 4.000 TL tutarında döneme ait sözleşme maliyeti yapılmıştır. Bu 

maliyete ek olarak 2012 yılında kullanılması planlanan ekipmanın montaj ve 

nakliyesi için 500 TL maliyet yapılmıştır. 2011 yılında toplam 5.500 TL hakediş 

faturası kesilmiştir. İşveren hakediş alacaklarının tamamını ödemiştir. 

 2012 yılında işin bitirilmesi için 13.000 TL maliyet yapılması gerektiği 

hesaplanarak beklentiler güncellenmiştir. Dönem içinde gerçekleşen maliyet 

tutarı 7.000 TL dir. 2011 yılında yapılan 500 TL tutarlı 2012 yılı maliyeti dönem 

maliyetine ayrıca nakledilmiştir. İşverence kabul edilen hakediş tutarı 8.000 TL 

olmuştur. Hakediş bedellerinin tamamı ödenmiştir. 

 2013 yılında Yüklenici firma 5.000 TL maliyet yaparak projeyi teslim etmiştir. 

2013’ te sözleşme bedeli bakiyesi olan 6.500 TL hakediş kesilmiştir. İşveren 

dönem hakedişlerin toplam 1.000 TL tutarını teminat kesintisi olarak tutmuş 

5.500 TL ödeme yapmıştır  

Örnek 21’ deki veriler göz önünde bulundurularak yapılan tamamlanma yüzdesi hesabı 

Tablo 30’da detaylı şekilde gösterilmiştir. 

Tablo 30: Örnek 21’ e Göre Tamamlanma Yüzdesi Hesabı 

 2011 2012 2013 Toplam 

Döneme ait maliyetler 

[TMS 11.22] 
4.000 7.500 5.000 16.500 

Yapılmakta olan işler [TMS 11.27] 500 (500) - - 

Tamamlanma Yüzdesi  

[TMS 11.30(a)] 

4.000  / 

16.000 

11.500 / 

17.500 

16.500 / 

16.500 
 

Dönem Tamamlanma Yüzdesi 

[TMS 11.30(a)]- Kümülatif 
% 25 % 66 % 100  

Dönem Tamamlanma Yüzdesi 

[TMS 11.30(a)] 
% 25 % 41 % 34  

Dönem Sözleşme Geliri  

[TMS 11.22] 

20.000 X 

% 25 

20.000 X 

% 41 

20.000 X 

% 34 
% 100 

Dönem Sözleşme Geliri 

[TMS 11.22] 
5.000 8.200 6.800 20.000 
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Tablo 30’ da hesap edilen kalemlerin ilgili dönemlerdeki muhasebe kayıtları yıllar 

itibariyle aşağıdaki yermiye kayıtlarında verilmiştir.  

Yıllar İtibariyle Yüklenici firmanın Defteri Kebir kayıtları aşağıda gösterilmiştir. 

2011 Yılı için; 

K. No 2011 Yılı Kayıtları 

1      

 
740. Hizmet Üretim Maliyeti 

        102. Bankalar 

İnşaat Maliyetinin Bankadan Ödenmesi 

4.500  

4.500 

2      

 
102. Bankalar 

        350. Yıllara Y.İ ve O. Hakediş Bedelleri 

        341. Alınan Hakediş Avansları    

Avans ve Hakediş Bedeli Tahsilatı      

5.500 

 

 

5.000 

500 

 

3      

 
170. Yıllara Y. İnş. ve Onar. Maliyetleri 

174. Yapılmakta Olan İşler 

        741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hes. 

Yansıtma Hesabı Kapatması 

4.000 

500 

 

 

4.500 

4      

 
741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hes. 

        740. Hizmet Üretim Maliyeti 

Maliyetin Yansıtma Hesabına Virmanı 

4.500  

4.500 
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5 
622. Satılan Hizmet Maliyeti 

        170. Yıllara Y. İnş. ve Onar. Maliyetleri 

Dönem Maliyetinin Gelir Tablosuna Nakli 

4.000  

4.000 

6      

 
350. Yıllara Y.İ ve O. Hakediş Bedelleri 

        600. Yurtiçi Satışlar 

Dönem Gelirinin Gelir Tablosuna Nakli 

5.000  

5.000 

7      

 
690. Dönem Karı veya Zararı 

        622. Satılan Hizmet Maliyeti 

Gider Hesabının Sonuç Hesabına Devri 

4.000  

4.000 

8      

 
600. Yurtiçi Satışlar 

        690. Dönem Karı veya Zararı 

Gelir Hesabının Sonuç Hesabına Devri 

5.000  

5.000 

9      

 
690 Dönem Karı 

       691. Dönem Karı V. Diğ. Yasal Yük. Karş.         

       692 Dönem Net Karı   

Dönem Net Karı Hesabının Yapılması 

1000  

200 

800 

10      

 
691. Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş. 

       483. Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 

Ertelenmiş Vergi Kaydı 

200  

200 
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11      

 
692 Dönem Net Karı 

       590 Dönem Net Karı 

Dönem Net Karının Bilanço Hesabına Devri 

800 

 

 

800 

2011 Yılı Bilançosu 

Varlıklar  Kaynaklar   

Dönen Varlıklar  

 - Nakit ve Nakit Benzerleri   

 - Ticari Alacaklar 

       Yapılmakta Olan İşler 

1.500 

1.000 

500 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 

- Ticari Borçlar 

     Alınan Avanslar 

-Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 

Özkaynaklar 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynak. 

      Dönem Net Kârı 

700 

500 

 

200 

800 

 

800 

Toplam Varlıklar 1.500 Toplam Kaynaklar 1.500 

2012 Yılı için; 

K. No 2012 Yılı Kayıtları 

1      

 
740. Hizmet Üretim Maliyeti 

170. Yıllara Y. İnş. ve Onar. Maliyetleri 

        102. Bankalar 

        174. Yapılmakta Olan İşler 

Döneme Ait Maliyetin ve Kaydı ile 2011 Yılı 

Yapılmakta Olan İşler Hesabının Devri 

7.000 

500 

 

 

7.000 

500 
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2 
102. Bankalar 

        350. Yıllara Y.İ ve O. Hakediş Bedelleri 

 Hakediş Tahsilatı Kaydı     

8.000 

 

 

8.000 

 

3      

 
170. Yıllara Y. İnş. ve Onar. Maliyetleri 

        741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hes. 

Yansıtma Hesabı Kapatması 

7.000  

7.000 

4      

 
741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hes. 

        740. Hizmet Üretim Maliyeti 

Maliyetin Yansıtma Hesabına Virmanı 

7.000  

7.000 

5      

 
622. Satılan Hizmet Maliyeti 

        170. Yıllara Y. İnş. ve Onar. Maliyetleri 

Gider Hesabının Sonuç Hesabına Devri 

7.500  

7.500 

6      

 
350. Yıllara Y.İ ve O. Hakediş Bedelleri 

341. Alınan Hakediş Avansları    

        600. Yurtiçi Satışlar 

Gelir Hesabının Sonuç Hesabına Devri 

8.000 

200 

 

 

8.200 

7      

 
690. Dönem Karı veya Zararı 

        622. Satılan Hizmet Maliyeti 

Gider Hesabının Sonuç Hesabına Devri 

7.500  

7.500 
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8      

 
600. Yurtiçi Satışlar 

        690. Dönem Karı veya Zararı 

Gelir Hesabının Sonuç Hesabına Devri 

8.200  

8.200 

9      

 
690 Dönem Karı 

       691. Dönem Karı V. Diğ. Yasal Yük. Karş.         

       692 Dönem Net Karı   

Dönem Net Karı Hesabının Yapılması 

700  

140 

560 

10      

 
691. Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş. 

       483. Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 

Ertelenmiş Vergi Kaydı 

140  

140 

11      

 
692 Dönem Net Karı 

       590 Dönem Net Karı 

Dönem Net Karının Bilanço Hesabına Devri 

560  

560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

2012 Yılı Bilançosu 

Varlıklar  Kaynaklar   

Dönen Varlıklar  

 - Nakit ve Nakit Benzerleri   

 

2.000 

2.000 

 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 

- Ticari Borçlar 

     Alınan Avanslar 

- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 

Özkaynaklar 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynak. 

      Geçmiş Yıllar Kârları     

      Dönem Net Kârı             

640 

300 

 

340 

1.360 

 

800 

560 

Toplam Varlıklar 2.000 Toplam Kaynaklar 2.000 

 

2013 Yılı ve sözleşme bitimi için; 

K. No 2013 Yılı Kayıtları 

1      

 
740. Hizmet Üretim Maliyeti 

        102. Bankalar        

İnşaat Maliyetinin Bankadan Ödenmesi 

5.000 

 

 

5.000 

 

2      

 
102. Bankalar 

120. Alıcılar 

        350. Yıllara Y.İ ve O. Hakediş Bedelleri 

Hakediş Bedelinin Alıcılar Hesabına Kaydı)                               

5.500 

1.000 

 

 

6.500 
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3 
170. Yıllara Y. İnş. ve Onar. Maliyetleri 

        741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hes. 

Yansıtma Hesabı Kapatması 

5.000  

5.000 

4      

 
741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hes. 

        740. Hizmet Üretim Maliyeti 

Maliyetin Yansıtma Hesabına Virmanı 

5.000  

5.000 

5      

 
622. Satılan Hizmet Maliyeti 

        170. Yıllara Y. İnş. ve Onar. Maliyetleri 

Gider Hesabının Sonuç Hesabına Devri 

5.000  

5.000 

6      

 
350. Yıllara Y.İ ve O. Hakediş Bedelleri 

341. Alınan Hakediş Avansları    

        600. Yurtiçi Satışlar 

Gelir Hesabının Sonuç Hesabına Devri 

6.500 

300 

 

 

6.800 

7      

 
690. Dönem Karı veya Zararı 

        622. Satılan Hizmet Maliyeti 

Gider Hesabının Sonuç Hesabına Devri 

5.000  

5.000 

8      

 
600. Yurtiçi Satışlar 

        690. Dönem Karı veya Zararı 

Gelir Hesabının Sonuç Hesabına Devri 

6.800  

6.800 
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9      

 
690 Dönem Karı 

       691. Dönem Karı V. Diğ. Yasal Yük. Karş.         

       692 Dönem Net Karı   

Dönem Net Karı Hesabının Yapılması 

1.800  

360 

1.440 

10      

 
691. Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş. 

       483. Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 

Ertelenmiş Vergi Kaydı 

360  

360 

11      

 
692 Dönem Net Karı 

       590 Dönem Net Karı 

Dönem Net Karının Bilanço Hesabına Devri 

1.440  

1.440 

Sözleşmeye ilişkin vergi karşılığı kayıtları aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. 

K. No Sözleşme Kapanış Kayıtları 

 

1      

 
483. Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü.                   

       370. Dönem Karı V. ve Diğ. Yas. Yük. Karş.       

Sözleşme Karı Üzerinden Ödenecek Verginin 

Tahakkuku Kaydı 

700 

 

 

700 
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2013 Yılı Bilançosu (İş Sonu) 

Varlıklar  Kaynaklar   

Dönen Varlıklar  

 - Nakit ve Nakit Benzerleri   

 - Ticari Alacaklar 

        

3.500 

2.500 

1.000 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 

- Dönem Kârı Vergi Yüküml. 

Özkaynaklar 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynak. 

      Geçmiş Yıllar Kârları 

      Dönem Net Kârı 

700 

700 

2.800 

 

1.360 

1.440 

Toplam Varlıklar 3.500 Toplam Kaynaklar 3.500 

 

Yıllar itibariyle kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu aşağıdaki şekilde 

oluşacaktır. 

 2011 2012 2013 

KÂR VEYA ZARAR KISMI    

Hasılat  5.000 8.200 6.800 

Satışların Maliyeti (-) 4.000 7.500 5.000 

Brüt Kâr/Zarar 1.000 700 1.800 

Sürdürülen Faal. Vergi Öncesi Kar 1.000 700 1.800 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri 

- - Dönem Vergi Gideri 

- - Ertelenmiş Vergi Gideri 

 

- 

200 

 

- 

140 

 

360 

- 

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı 800 560 1.440 

Dönem Karı 800 560 1.440 

Örnek 21 verileriyle Brüt Alacak tutarının yıllar itibariyle hesabı Tablo 31’de verilmiştir 
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Tablo 31: Örnek 21’ a Göre Brüt Alacak ve Yükümlülük Tutarı Hesabı 

  2011 2012 2013 

a Kümülatif maliyet 4.000 11.500 16.500 

b Kümülatif kar 1.000 1.700 3.500 

c Kümülatif zarar - - - 

d Kümülatif hakediş 

tutarı 

5.500 13.500 20.000 

a+b-c-d Brüt alacak tutarı - - - 

a+b-c-d Brüt yükümlülük tutarı 500 300 0 

 

Yıllar itibariyle yapılması gereken açıklamalar ise Tablo 32’ de verilmiştir. 

Tablo 32: Örnek 21’ e Göre TMS 11 Uyarınca Yapılması Gereken Dipnot 

Açıklamaları 

 2011 2012 2013 

Sözleşme Gelirleri[TMS 11.39(a)] 5.000 8.200 6.800 

A 
Kümülatif Sözleşme Maliyeti 4.000 11.500 16.500 

B 
Kümülatif Hesaplanan Kar 1.000 1.700 3.500 

C 
Kümülatif Hesaplanan Zarar - - - 

A+B-C 
Kümülatif Sözleşme Maliyeti 

ve Karlar Toplamından 

Zararlar Düşülmüş Değer 

[TMS 11.40(a)] 

5.000 13.200 20.000 

Alınan Avanslar [TMS 11.40(b)] 500 (200) (300) 

Brüt Alacak Tutarı [TMS 11.42(a)] - - - 

Brüt Borç Tutarı [TMS 11.42(b)] 500 300 - 

Teminat Kesintileri [TMS 11.40(c)] - - 1.000 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Serbest piyasa ekonomisi benimseyen ülkeler fon akımları konusundaki kısıtlayıcı 

mevzuat uygulamalarını kaldırma yönünde politika izlemektedirler. Bu durumun doğal 

sonucu olarak küresel ekonomik şartlar ülkeler arası finansal yatırımların ölçeğini çok 

önemli boyutlara ulaşmasına yol açmış, ekonomik faaliyet gösteren işletmeler ise 

gitgide çokuluslu hale gelmişlerdir. Uluslararası ekonomik faaliyetin ve sermaye 

akımlarının artmasıyla birlikte yatırım yapılacak firmalarının güvenilir, karşılaştırılabilir 

ve uluslararası standartlarda düzenlenmiş muhasebe ve raporlamaya sahip olmaları 

istenmektedir. 

Aynı zamanda küreselleşmenin en yoğun olduğu sektörlerden olan bankacılık sektörü, 

firmalara finansman sağlarken analizlerini uluslararası standartlara uygun düzenlenmiş 

finansal raporlar üzerinden yapmaktadır. Bu durum firmaları söz konusu standartlara 

uyum konusunda hem teşvik etmekte hem de rekabetin yoğun olduğu koşullarda 

finansman kaynaklarından etkin yararlanabilmek için zorunlu kılmaktadır. 

Ülkemizdeki muhasebe uygulamaları genel olarak vergi mevzuatının etkisi altındadır.  

Bu durumda hazırlanan mali tablolar işletmelerin gerçek mali durumunu yansıtmamakta 

ve uluslararası standartlar ile önemli farklılıklar göstermektedir. Muhasebe 

uygulamalarındaki farklılıkların ortadan kaldırılması ve uluslararası standartlarla 

uyumlaştırılması için standardizasyona gidilme ihtiyacı doğmuş ve Türkiye Muhasebe 

Standartları yayınlanmıştır. 

Hazırlanan finansal tabloların ve raporların karar alıcılar için bilgi üretme işlevi olduğu 

göz önünde bulundurulursa, bu işlev ile üretilen bilgilerin, kararlarda verilerden 

yararlanma ve üretilen bilgiyi kullanabilme amacını güden bilgi kullanıcıları açısından; 

güvenilir, anlamlı, tutarlı ve karşılaştırılabilir olması gerektiği sonucuna ulaşılabilir. 

İnşaat sözleşmeleriyle ilgili TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardının da yaygın olarak 

kullanımı gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir bilgi üretilmesini 

sağlayarak önemli bir işlevi yerine getirmektedir. 

İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan gelir ve maliyetlerin finansal tablolarda 

sunulmasına yönelik olarak, uygulamada farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan 

Türk Vergi Mevzuatının öngördüğü tamamlanmış sözleşme yönteminde, inşaat 
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sözleşmelerinden kaynaklanan gelirler ile maliyetlerin işletmenin temel finansal 

tablolarından gelir tablosuna aktarılması ancak işin tamamen tamamlandığı hesap 

döneminde yapılmaktadır. Buna karşılık TMS-11: İnşaat Sözleşmeleri Standardına göre 

ise, inşaat sözleşmesinin sonucu güvenilir biçimde öngörülebiliyorsa inşaat 

sözleşmesine ilişkin gelir ve maliyetlerin bilanço günü itibariyle sözleşmeye konu işin 

tamamlanma oranı esas alınarak finansal tablolara yansıtılması söz konusudur. 

TMS-11, tamamlama yüzdesinin tespitinde sözleşmenin niteliğine bağlı olarak başlıca 

üç yöntemden birini kullanılabileceğini belirtmektedir. TMS 11’e göre, yüklenici 

işletmenin, yaptığı işin tamamlanma aşamasını güvenilir şekilde ölçen en uygun 

yöntemi kullanması gerekmektedir. 

Bu bağlamda çalışmada, inşaat taahhüt işletmelerinde inşaat sözleşmeleri kapsamında 

oluşan gelir ve maliyetlerin tespiti ve kaydı konusunda yapılması gereken işlemlere 

açıklık getirmek amacıyla örnek uygulamalara yer verilmiştir. Böylece özellikle 

tamamlanma yüzdesi yönteminin alternatif yöntemlerden her birine göre ne şekilde 

uygulanacağı konusuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

Özel kanunlarla TMS uygulama zorunluluğu kapsamına alınan işletmeler haricinde 

TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri -diğer tüm Türkiye Muhasebe Standartları için olduğu 

üzere- uygulama alanını yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki 

ifadelerden almaktadır. Söz konusu kanun TMS uygulama kapsamını bugün itibariyle 

kısıtlı bir grup firmayla sınırlı tutmaktadır.  

Türkiye’de standartlara olan aşinalık arttığı oranda ve yetkin meslek mensupları ve 

denetçiler yetiştirildikçe kapsamın genişletilerek uygulamaların tabana yayılması 

beklenmektedir tabana yayılarak tüm sermaye şirketlerinin uygulama kapsamına 

alınması gerekmektedir. 

İşletme gelir ve giderinin ilgili olduğu dönemde muhasebeleştirilip sonuç hesaplarına 

nakledilmesi muhasebe ilkelerinden dönemsellik ilkesinin bir gereğidir. İnşaat 

Sözleşmeleri Standardı incelememizde tamamlanma yüzdesi yönteminin 

kullanılmasıyla dönemsellik ilkesine uygun muhasebe kayıtlarının tutulması için 

çalışmada yer verildiği şekiliyle TDHP’ de mevcut ve bir takım yeni hesapların 

kullanılmasıyla Standardın ruhuna uygun kayıt yapısı oluşturulmuş olacaktır. 
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TMS 11 standardı ve diğer standartlarda da olduğu gibi bu alanda, literatürde yeterli 

sayıda örnek uygulama içeren çalışmalara rastlanmamaktadır. Tekdüzen Muhasebe 

Sistemini özümseyen birçok meslek mensubunun standartları kavrayıp uygulayabilme 

süreci de bu nedenle ivme kazanamamaktadır. Oysa, Yeni Ticaret Kanunu Türkiye 

Muhasebe Standartlarına uygun kayıt ve raporlamayı esas almaktadır. Bu nedenle 

standartlarla ilgili daha fazla uygulama örneğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ayrıca çalışmada İnşaat Sözleşmeleri standardının uygulama örnekleri verildikten sonra 

bu konuda literatürde yer alan yerli kaynakların aynı konularda farklı açıklamalar 

yaptığını ve TDHP için önerilen hesapların da bu bağlamda farklılaştığını ifade etmek 

uygun olacaktır. Literatürde birlik sağlanması; bu konudaki algı farklılıklarını da 

ortadan kaldıracak ve standardın anlaşılması ve uygulanmasında birikimli bilgi 

üretilmesinin önünü açacaktır. 
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